
Univerzita Palackého 
v Olomouci 

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 224/OVZ/PS/2020 

1. Objednatel: Univerzita Palackého v Olomouci 

veřejná vysoká škola zřízená zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a 

doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů 
se sídlem: Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc 
IČO: 61989592 
DIČ: CZ61989592 
Rektor: 
Osoba oprávněná jednat ve 
věcech realizace této Smlouvy: 
Technický dozor stavebníka 
(dále jen „TDS"): 
Bankovní spojení: 
č. účtu: 

prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.O. 

(dále jen „Objednatel'? na straně jedné 

a 

2. Zhotovitel: 

se sídlem: 
IČO: 
DIČ: 

statutární orgán: 
zapsán v obchodním rejstříku: 

bankovní spojení: 
číslo účtu: 
osoba oprávněná jednat 
ve věcech technických: 

AF- PROSTAVBY, s.r.o. 

Družstevní I 228, 763 21 Slavičín 
06048307 
CZ06048307 
Ing. Alena Fojtíková 
vedeném Krajským soudem v Brně, 
oddíl C, 
vložka 997 45 

(dále jen „Zhotovitel'? na straně druhé 

(dále společně též jako „smluvní strany'? 

uzavírají Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 224/OVZ/PS/2020 ze dne 14.10.2020: 

I. 

Smluvní strany uzavřely dne 14. 10. 2020 Smlouvu o dílo č. 224/OVZ/PS/2020 (dále jen 
„Smlouva"), kterou se Zhotovitel zavázal na svůj náklad a nebezpečí, v souladu s právními 
předpisy a platnými technickými normami, v rozsahu, způsobem, v jakosti a ve lhůtách podle 
této Smlouvy, řádně a včas provést Dílo spočívající v realizaci akce „PřF UPOL -
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rekonstrukce areálových komunikací - dokončení" (dále jen „Dílo"), v souladu s projektovou 
dokumentací, která tvoří nedílnou součást této Smlouvy jako její příloha č. 1. 

li. 

1. Předmětem tohoto dodatku je úprava doby plnění Díla, jejíž potřeba vznikla z objektivních 
důvodů na straně Zhotovitele. Vzhledem ke klimatickým podmínkám není možné 
dokončit vrchní - finální vrstvu asfaltových ploch tak, aby byly splněny bezchybné 
podmínky vedoucí k řádné kvalitě stavebních prací, přičemž v době zimního období jsou 
uzavřeny obalovny. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na následujícím: 

2. Smluvní strany se dohodly, že čl. li. odst. 2 Smlouvy se mění tak, že nově zní: 

2. Zhotovitel je povinen Dílo provést (dokončit a předat) Objednateli nejpozději do 14. 
05. 2021. 

Ill. 

1. Ostatní obsah Smlouvy, nedotčený tímto dodatkem, se nemění. 

2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s povahou originálu, z nichž 
Objednatel obdrží tři vyhotovení a Zhotovitel jedno vyhotovení. 

3. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá povinnému uveřejnění podle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv {zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů. 

4. Tento dodatek je uzavřen dnem jeho podpisu oprávněnými osobami obou smluvních 
stran a účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění Objednatelem v registru smluv v souladu 
s výše uvedeným zákonem. 

V Olomouci dne 1 3, 01. 2021 

Za Objednatele: 

pr f. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., P .D. 
re tar Univerzity Palackého v Olo ouci 

Ve Slavičíně dne ·11 01. 2021 

Za Zhotovitele: 

....... �•······ .. ···· ..................... Ing. Alena Fojtíková 
jednatelka společnosti 
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