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Dodatek č. 1
ke SMLOUVĚ O DÍLO č. SML291/011/2020

Objednatel:	Národní zemědělské muzeum, s.p.o. 
se sídlem:	Kostelní  1300/44, 170 00 Praha 7 - Holešovice
IČO:	75075741
DIČ:	CZ75075741 
zastoupený:	xxx
zástupce ve věcech smluvních:	xxx
zástupce ve věcech technických:	xxx
e-mail:	xxx
bankovní spojení:	xxx
číslo účtu:	xxx
(dále také jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:	STAVITELTSVÍ KAREL VÁCHA A SYN s.r.o.
Se sídlem: 	Vltavská 1010, 373 41 Hluboká nad Vltavou
Zapsaný ve veřejném rejstříku vedeném u KS v Č. Budějovicích, vložka C, složka 2362
IČO: 	48201952
DIČ: 	CZ48201952
zastoupený:	xxx
e-mail:	xxx
bankovní spojení:	xxx
 (dále také jen „zhotovitel“)
(zhotovitel a objednatel dále společně též jako „smluvní strany“ či jednotlivě jako „smluvní strana“)
I.
Úvodní ustanovení
1. Objednatel a zhotovitel souhlasně potvrzují, že dne 23. 9. 2020 uzavřely Smlouvu o dílo č. SML291/011/2020 (dále jen „Smlouva“).
2. V souladu s ustanovením XIX.6. Smlouvy se smluvní strany na základě skutečností, které byly zjištěny v průběhu realizace předmětu Smlouvy, dohodly na následujících změnách Smlouvy
II.
Doplňující a změnová ustanovení
1. Předmět díla vymezený čl. II Smlouvy se doplňuje o změny, které jsou podrobně specifikované ve změnovém listě č. 1 a č. 2, které jsou přílohou tohoto dodatku.
Tyto změny mají vliv na čl. III. Smlouvy, cenu díla, která nově činí: 
Cena celkem bez DPH:	5 062 283,92 Kč
DPH:	1 063 079,63 Kč
Cena celkem včetně DPH:	6 125 363,55 Kč
Cena toliko ve smyslu dodatku č. 1:	75 822,80 Kč
2. Při povinném vzorkování materiálu pro spárování byl za účasti orgánů památkové péče vybrán materiál, který neumožňuje aplikaci v zimních měsících. Práce po dobu nepříznivých klimatických podmínek budou přerušeny a následně budou znovu zahájeny při vhodných klimatických podmínkách. Zhotovitel do 150 dnů od předání staveniště provede veškeré práce, které nejsou závislé na klimatických podmínkách. Práce, které je možné provádět pouze mimo mrazové období, budou zahájeny v době, kdy nastanou teploty umožňující jejich provádění, případně na výzvu objednatele a budou dokončeny do 30dní od takové výzvy, avšak nejpozději do 31. 5. 2021. V době přerušení prací provede zhotovitel opatření umožňující přístup do objektu a zajistí ochranu nedokončených konstrukcí proti povětrnostním vlivům.
	Dochází tak ke změně ustanovení vztahujícímu se k termínu plnění podle V. 2 písm. b) Smlouvy, který nově zní:
b) 	dokončení díla: nejpozději do 31. 5. 2021.
III.
Závěrečná ujednání
1. Ostatní ustanovení a ujednání Smlouvy zůstávají nedotčena a jsou nadále v platnosti v původním znění. V případě rozporu mají ustanovení tohoto dodatku přednost před ustanoveními Smlouvy.
2. Je-li jedno nebo více ustanovení tohoto dodatku nebo Smlouvy neplatné, či se takovým stane, zůstávají ostatní ustanovení tohoto dodatku nebo Smlouvy v platnosti. Vyžaduje-li to v takovém případě spravedlivé uspořádání smluvního vztahu, zavazují se smluvní strany k takové úpravě Smlouvy, která odpovídá jejímu účelu a vůli stran při jejím uzavření.
3. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 2 stejnopisy. Každý stejnopis má právní sílu originálu.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „registr smluv“). Smluvní strany berou výslovně na vědomí a souhlasí s tím, že plnění dle dodatku může nastat až po nabytí jeho účinnosti. Objednatel se zavazuje informovat druhou smluvní stranu o provedení registrace dodatku zasláním kopie potvrzení správce registru smluv na e-mailovou adresu uvedenou v záhlaví tohoto dodatku.
5. Smluvní strany se dohodly, že změny osob pověřených realizací Smlouvy uvedených v záhlaví Smlouvy nevyžadují písemný dodatek ke Smlouvě. Dostačující je jednostranná písemná informace zaslaná druhé smluvní straně na adresu uvedenou v záhlaví Smlouvy.
6. Tento dodatek byl sepsán na základě pravé a svobodné vůle smluvních stran, prosté všeho omylu. Na důkaz shora uvedeného smluvní strany níže připojují své vlastnoruční podpisy.
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V Hluboké nad Vltavou dne 



.………………………………………………………….
STAVITELSTVÍ KAREL VÁCHA A SYN s.r.o.
 (zhotovitel)
	
V Praze dne                 



…………………………………………..…….……
Národní zemědělské muzeum, s.p.o.,
(objednatel)
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