
DODATEK Č. 1 
 

KE SMLOUVĚ O DODÁVCE NEHMOTNÉHO DÍLA A TO 

PROJEKTOVÝCH PRACÍ 

Březí a Březské - kanalizace a ČOV 
 

 

I.     

Smluvní strany 

 
Objednatel :   Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko 

                       sídlo: Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou 

                       zastoupen : Ing. Dagmar Zvěřinovou předsedkyní předsednictva        

                       Bankovní spojeni objednatele:  ČS a.s. Žďár nad Sázavou,  

                                                                          kód 0800, č.ú. 1622321399 

                        IČO: 43383513 

                        DIČ:  CZ43383513 

                        Zapsaný u OkÚ Žďár nad Sázavou pod č.j. Reg.8/93 

   

 

Zhotovitel :     Ing. Josef Novotný 

                        AQA - CLEAN 

U Dvora 11, 586 01 Jihlava 

zastoupena ing. Josefem Novotným 

                        IČO :  32 004 401 

                        DIČ :  CZ 6701116026 

                        Bankovní spojeni objednatele: Moneta Money Bank Jihlava 

                                                                           908 638 - 514/0600 

 

Uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke Smlouvě ze dne 

14.5.2020. 

 

 

Uvedení zástupci smluvních stran prohlašují, že mají oprávnění k podpisu tohoto dodatku ke 

smlouvě. 

 

1. Prodloužení termínu na odevzdání projektové dokumentace se navrhuje z důvodu složitých 

majetkoprávních poměrů v trasách navržených kanalizačních stok.    

 

2. Smluvní strany se dohodly, že v následujícím odstavci se dílčí část mění takto: 

 

 

IV. 

Místo a termín plnění, předání díla,vlastnictví k věci. 
 

PŮVODNÍ ZNĚNÍ  : 

Provedené dílčí části díla budou předány objednateli na adresu Svaz vodovodů a kanalizací 

Žďársko, Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou v termínech : 

A)  Práce přípravné  v termínu do 30.9.2020  

B)  Geodetické a jiné technické práce v termínu do 30.9.2020 

C)  Dokumentace pro vydání společného povolení (DÚR+DSP) v termínu do 31.12.2020 

 

 



 

NOVÉ ZNĚNÍ:  

Provedené dílčí části díla budou předány objednateli na adresu Svaz vodovodů a kanalizací 

Žďársko, Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou v termínech : 

A)  Práce přípravné  v termínu do 30.4.2021  

B)  Geodetické a jiné technické práce v termínu do 30.4.2021 

C)  Dokumentace pro vydání společného povolení (DÚR+DSP) v termínu do 30.4.2021 

 

 

3. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn. 

 

4. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je 

s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním svých údajů objednatelem s 

ohledem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 

předpisů, a rovněž se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu 

a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 

Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se 

zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, 

nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace 

k jiným účelům, než je k plnění podmínek smlouvy. Výkresy a informace získané od 

objednatele smí zhotovitel použít pouze pro účely vyplývající ze smlouvy a tohoto dodatku, 

pro jiné účely je smí použít pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. 

5.  Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů v 

informačním systému veřejné správy – Registru smluv. 

 

6. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 

dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. 

 

7. Účastníci dodatku se dohodli, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 

Sb., v platném znění (zákon o registru smluv) splní objednatel. 

 

8.. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, po 3 stranách, s platností originálu. 

Zhotovitel i objednatel obdrží po jednom vyhotovení. 

 

 

 

V  Jihlavě dne  21.12.2020                                 Ve Žďáru nad Sázavou dne 21.12.2020 

 

 

 

 

 

 

……………………………..                                       ………………………………. 

  Zhotovitel                                                                             Objednatel                                           
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