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Dodatek č. 2 smlouvy o dílo

který dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále v textu pouze jako „občanský zákoník“), uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku a za následujících podmínek tyto

smluvní strany:

Technická univerzita v Liberci 
Se sídlem: Studentská 1402/2, 461 17 Liberec
IČ: 46747 885
DIČ: CZ46747885
Zastoupená:  kvestorem TUL
Technický zástupce objednatele: vedoucí technického úseku
Interní číslo smlouvy: 20/9637/014407
(dále v textu pouze jako „objednatel“)

a

UNIARCH CZ, spol. s r.o.
Se sídlem:  Vesecká 97/12, 460 06 Liberec VI - Rochlice
IČ: 01833014					
DIČ: CZ01833014
Zastoupená: Ing. Radovan Novotný, jednatel
(dále v textu pouze jako „zhotovitel“)

I.
Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 27.4.2020. smlouvu o dílo, jejímž předmětem je vypracování
projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP) a provádění stavby (DPS) (dále jen „projektová dokumentace“ nebo „dokumentace“)  a provést výkon autorského dozoru  dle požadavků dále specifikovaných v této smlouvě, a to pro účely realizace  stavby „Rekonstrukce tělocvičen a sociálního zázemí v bloku C kolejí TUL“. 

2. Smlouva o dílo byla změněna dodatkem č. 1 ze dne 2.11.2020. 

3. Smluvní strany tímto uzavírají dodatek č.2, jehož předmětem je dohoda smluvních stran o změně  termínu plnění pro vypracování dokumentace pro provádění stavby (DPS) a navýšení ceny díla z důvodu změny rozsahu služeb požadovaných objednatelem – doplnění ZTI, VZT, slaboproudu (přístup) EZS a ozvučení.  


II.
Předmět dodatku
1. Čl. II. odst. 1 nově zní následovně:

Zhotovitel se zavazuje provést uvedenou projektovou dokumentaci DSP do 15.1.2021, DPS do 15.2.2021.

2. Čl. III. odst. 1 nově zní následovně:

Objednatel a zhotovitel sjednávají cenu za dílo specifikované v čl. I. této smlouvy ve výši 
308 200 ,- Kč bez DPH, cena celkem vč. 21% DPH činí 372 922,- Kč. 
Aktualizovaná cenová nabídka je přílohou tohoto dodatku. 

III.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají bez změny.

2. Dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech s platností originálu, zhotovitel obdrží jedno vyhotovení, objednatel 2 vyhotovení. 

3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním smlouvy v registru smluv dle podmínek zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Za uveřejnění dodatku v registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv je odpovědný objednatel





V Liberci dne  14.1.2021	V Liberci dne 14.1.2021

Za objednatele:	Za zhotovitele:





……………………………..	…………………………………..
	
Kvestor TUL	Ing. Radovan Novotný,jednatel



















Nabídka na zpracování jednostupňové dokumentace DSP, DPS a DZS na akci
„Rekonstrukce části objektu C koleje TUL Liberec - Harcov“
Revize 11.1.2021





a)    Předmět a místo plnění

a)        Předmět a místo plnění 

Předmětem plnění je 
Zpracování jednostupňové dokumentace  DSP, DPS a DZS a akci „Rekonstrukce části objektu C koleje TUL Liberec - Harcov“

a) 
Dokumentace bude zpracována v rozsahu DSP,DPS a DZS dle Stavebního zákona 183/2006 Sb., dle vyhlášky 499/2006 Sb., ve znění 405/2017 Sb.,  ve stupních dokumentace  spojená DSP a DPS a DZS v podrobnosti DPS.
Dále nabídka obsahuje provádění autorského dozoru po dobu stavby.


2)            Místo plnění

Místo plnění bude v sídle zhotovitele  :    Ing. Radovan Novotný
                                                                  Vesecká 97
                                                                  460 06 Liberec 6

b)        Kvalifikační předpoklady

1) Představení  firmy:

 Název   -  UNIARCH CZ, spol. s r.o.

 IČO      -  01833014
 DIČ      -  CZ01833014
 Provozovna  -  Vesecká 97
 ( kancelář)        Liberec 6  460 06

Telefonní spojení  -  485 133 655
                     Fax  -  485 133 655
                  Mobil  -  602 433 611
Autorizace  -   autorizovaný inženýr v oboru pozemních staveb

   
Smluvní partneři ( specialisté oboru) :

a) Statika a dynamika staveb –        Ing. Tomáš Štejfa
b) Milan Klogner. – část ZTI 
c) Jaromír Bednář – ELEKTRO Bednář
d) Radek Hořejš – Vytápění
e) Jan Burgr – VZT
f) Petr Šafařík – Rozpočet
g) MaR – SIL – Ing. Josef Ptáček
CENA PROJETOVÝCH PRACÍ


	Položka:
	
	

	Projektová dokumentace stavby – DSP -DPS 
	
	235.200,- Kč

	Doplnění ZTI a VZT 
	
	36.000,- Kč

	Doplnění slaboproud – přístup,EZS,ozvučení   
	
	37.000,- Kč

	Cena celkem bez DPH
	
	308.200,- Kč

	DPH 21 %
	
	64.722,-  Kč

	Cena celkem vč. DPH
	
	372.922,- Kč




c) Termín plnění zakázky 

                                                  
	Zahájení projekčních prací
	Po podpisu smlouvy

	Dokončení projekčních prací DSP
	15.1.2021

	Dokončení projekčních prací DPS
	15.2.2021





CENA CELKEM S DPH____________________________372.922,- Kč















Tvorba ceny
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f)      Platební podmínky

Úhrada za provedené dílo v dílčích plněních bude provedena proti vystavené faktuře se splatností 21 dní od doručení, fakturováno v rozpracovanosti, dohodě obou stran.


g)        Záruky a sankce

1. Záruční doba je stanovena na dobu dvou let a počíná běžet ode dne předání díla objednateli nebo jeho zástupci, který své zmocnění převzít dílo za objednatele prokáže plnou mocí, vystavenou objednatelem.

2.  Smluvní pokuta zhotovitele - Jestliže zhotovitel neodevzdá dílo zaplatí smluvní pokutu ve výši 0.05 % z ceny této části díla za každý den prodlení, nejvýše však 50% ceny  této části díla 

3. Smluvní pokuta objednatele - Jestliže objednatel nezaplatí faktury v termínech, je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0.05% z fakturované částky za každý den prodlení, nejvýše však 50% celkové ceny díla. Ujednání o smluvní pokutě nevylučuje právo zhotovitele domáhat se na objednateli vedle smluvní pokuty i náhrady škody v případech, kdy mu škoda vznikne.


V Liberci dne 11.1.2021                                               Ing. Radovan Novotný
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