
 

 

Smluvní strany: 
Příspěvková organizace 
Městská divadla pražská 
zřizovatel: Hlavní město Praha 
se sídlem Praha 1, V Jámě 1, PSČ 110 00 
IČO: 00064297, DIČ: CZ00064297 
jejímž jménem jedná MgA. Daniel Přibyl, ředitel 
(dále jen „Objednatel“) 
 
a 
 
PKbau s.r.o. 
se sídlem: Dolní 141, 582 91 Světlá nad Sázavou 
IČ: 087 57 127, DIČ: CZ08757127 
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 45022 
jednající: Ing. Ondřej Prášek, jednatel 
(dále jen „Zhotovitel“) 

Uzavřeli níže uvedeného dne následující  

Dodatek č. 1.  

Ke smlouvě o dílo č. 440 HC/20 uzavřené dne 18. 11. 2020 (dále jen „Smlouva“) mezi Objednatelem a 
Zhotovitelem (dále jen „Dodatek“): 

 Smluvní strany se dohodly, že na základě jejich společné dohody, vzniklých méně a více prací, 
dojde ke změně Ceny díla a změny jeho specifikace dle Přílohy č. 1 – ZL1 tohoto Dodatku.  

 
 Smluvní strany se dohodly, že čl. 5 Cena díla, odstavec 5.1. se ruší a nahrazuje se následujícím 

ujednáním: 
 

5.1. a) Cena za provedení Díla je stanovena ve výši 1.299.000 Kč (slovy: 
jedenmiliondvěstědevadesátdevěttisíc korun českých) a představuje pevnou, konečnou maximální a 
nepřekročitelnou cenu a nebude ovlivněna inflací ani jinými vlivy (dále jen „Cena díla“). Cena díla 
zahrnuje všechny činnosti a věci nutné pro řádné provedení, dokončení, zprovoznění a předání Díla. 
Cena díla je stanovena podle rozpočtu, který tvoří Přílohu 1 této Smlouvy, o kterém Zhotovitel tímto 
bez jakýchkoli výhrad prohlašuje, že jde o rozpočet závazný a zaručuje jeho úplnost. V této souvislosti 
Zhotovitel přebírá v souladu s ustanovením § 2620 občanského zákoníku nebezpečí změny okolností. 
5.1. b) Cena za vícepráce na Díle je stanovena ve výši 122 434,00 Kč bez DPH (slovy: 
jednostodvacetdvatisícčtyřistatřicetčtyři korun českých) 
 
 Smluvní strany se dohodly, že čl. 5 Cena díla, odstavec 5.4. se ruší a nahrazuje se následujícím 

ujednáním: 
 

Smluvní strany se dohodly, že Cena díla je splatná ve třech splátkách, a to na základě faktur 
vystavených Zhotovitelem v souladu s touto Smlouvou následovně: 
5.4.1. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu znějící na částku ve výši 
649.500 Kč bez DPH, tj. 50 % z Ceny díla, po podpisu smlouvy o dílo. 
5.4.2. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu znějící na částku ve výši 
649.500 Kč bez DPH, tj. 50 % z Ceny díla, po protokolárním předání řádně provedeného, 
dokončeného a bezvadného Díla Objednateli. Pro vyloučení případných pochybností Smluvní strany 
uvádějí, že za bezvadné a dokončené Dílo se nepovažuje Dílo vykazující vady a / nebo nedodělky, 
které svým charakterem nebrání řádnému užívání Díla. Nové vnitřní interiérové dveře budou dodány 
a namontovány do termínu 10.03.2021. Dodávka a montáž otopných tělesa T01 a T02 bude 
provedena do 20.01.2021. Svítidla budou dodána do 20.01.2020 (objednatel bude vybírat ze 
skladových světel, jinak je termín neplatný). Nedodání vnitřních interiérových dveří, otopných těles 
T01, T02 do 23.12.2020 a svítidel je nedodělek nebránící užívání a objednatel se vzdává práva na 
smluvní pokuty. 
5.4.3. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu znějící na částku ve výši  
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122.434,00 Kč bez DPH, tj. Cena za méně a vícepráce, po protokolárním předání následujících řádně 
provedených nedodělků: Nové vnitřní interiérové dveře budou dodány a namontovány do termínu 
10.03.2021. Dodávka a montáž otopných tělesa T01 a T02 bude provedena do 20.01.2021. Dodávka a 
montáž svítidel bude provedena do 20.01.2020 (objednatel vybere světla skladová dle dohody). 
 
Smluvní strany sjednávají, že v případě, že obsah tohoto Dodatku bude v rozporu s jinými 
ustanoveními smlouvy, má přednost tento Dodatek. 
 Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá strana obdrží 

po jednom. 
 Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti okamžikem jeho 

uveřejnění v registru smluv (Dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv). 

 Nedílnou součástí dodatku je Příloha č. 1 – Méně a více práce na Díle 
 Smluvní strany si tento Dodatek přečetly, dodatku porozuměly a na důkaz svého souhlasu s tímto 

dodatkem připojují své podpisy. 
 
 

V Praze dne 21. 12. 2020 
 
 

_________________________________ 
Městská divadla pražská 

jméno: MgA. Daniel Přibyl 
funkce: ředitel 

objednatel 

 V Praze dne 21. 12. 2020 
 
 

___________________________________ 
PKbau, s.r.o. 

jméno: Ing. Ondřej Prášek/ Ing. Radek 
Klofáč 
funkce: jednatel/jednatel 

zhotovitel 
 
 

 


