Priloha ¢ 3 zaddvaci dokumentace — Navrh smlouvy o dilo

SMLOUVA O DIiLO

kterou dle § 2586 a nasl. obanského zakoniku uzavieli

na strané jedné: Mésto Litomysl

a

ICO: 002 76 944, DIC: CZ00276944
se sidlem B¥i Stastnych 1000, Litomysl-Mésto, 570 01 Litomysl
zastoupené Mgr. Danielem Brydlem, LL.M., starostou

- dale jen objednatel -

na stran¢ druhé: PROFISTAY Litomysl, a.s.

1.1.

2.1.

2.2.

ICO: 277 42 741, DIC: CZ27742741
sidlo Cerekvice nad Lou¢nou 226, 569 53 Cerekvice nad Lou¢nou
zapis v rejstiiku vedeném Krajskym soudem v Hradci Kralové B2747

- dale jen zhotovitel -

I
Vymezeni pojmu

Vymezeni pojmi:

a) objednatelem je zadavatel po uzavieni smlouvy na plnéni vetejné zakazky.

b) zhotovitelem je dodavatel po uzavieni smlouvy na plnéni vefejné zakazky.

c¢) podzhotovitelem je poddodavatel po uzavieni smlouvy na plnéni vetejné zakazky.

d) ptislusnou dokumentaci je dokumentace zpracovana v rozsahu stanoveném jinym pravnim
predpisem (vyhlaskou €. 169/2016 Sb.).

e) polozkovym rozpoCtem je zhotovitelem ocenény soupis stavebnich praci dodavek a sluzeb,
v némz jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u vSech polozek stavebnich praci, dodavek a
sluzeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené mnozstvi.

f) zadavacim fizenim je zadavaci fizeni o zadani vetejné zakazky, na zakladé kterého byla uzaviena
tato smlouva o dilo.

IL.
Predmét smlouvy

Zhotovitel se zavazuje provést na svij naklad a nebezpeéi pro objednatele dilo ,,Sbérny dvir v
Litomysli“ a objednatel se zavazuje dilo prevzit a zaplatit cenu.

Dilo spociva v provedeni stavby v rozsahu stanoveném:

- projektovou dokumentaci pro provadéni stavby pod nazvem ,,Navyseni kapacit sbérného dvora v
Litomysli“ zpracovanou BETA PROJEKT s.r.0., Zadni 402/1a, 568 02 Svitavy, ¢islo zakazky
04/2020/DPS v zati 2020 (dale jen ,,Projektova dokumentace™); Projektova dokumentace je
ptilohou ¢. 1 této smlouvy a jeji nedilnou soucasti; Projektova dokumentace je pfislusnou
dokumentaci ve smyslu bodu 1.1.;

- cenovou nabidkou zhotovitele, kterda byla ptedloZzena v ramci zadavaciho fizeni (dale jen
»Cenova nabidka®); Cenova nabidka je pfilohou ¢. 2 této smlouvy a jeji nedilnou soucasti.
Cenova nabidka je polozkovym rozpoétem ve smyslu bodu 1.1.;

- zadavaci dokumentaci zadavaciho tizeni (dale jen ,,Zadavaci dokumentace®).
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Dilo ma byt spolufinancovano z Opera¢niho programu Zivotni prostiedi (dale jen ,,OPZP*) formou
dotace poskytnuté z prostiedkit EU na projekt ,,Sbérny dvir v Litomysli“, registraéni ¢islo
CZ.05.3.29/0.0/010/18_104/0009782.

Povinnost zhotovitele provést dilo dle této smlouvy zahrnuje zejména:

a) provedeni veskerych stavebnich praci, dodavek a sluzeb uvedenych v pfilohach ¢. 1 a €. 2,

b) zpracovani projektové dokumentace skute¢ného provedeni dila,

c) geodetické zaméfeni dila (tj. zaméfeni skuteéného stavu a geometricky plan),

d) tklid mista pro provadéni dila,

e) ovéfeni polohy stavajicich podzemnich inzenyrskych siti a jejich vytycent,

f) zajisténi bezpecnosti provozu na komunikacich v misté plnéni, vcetné zajisténi dopravniho
znaceni po dobu provadeni dila,

g) dopravu osob, materialu, strojli a naradi po celou dobu provadeéni dila,

h) zajisténi pravidel publicity dle aktualni verze Pravidel pro Zadatele a piijemce podpory z OPZP
zveiejnénych na https://www.opzp.cz/dokumenty/detail/?id=674,

1) odzkousSeni zatizeni a zaskoleni obsluhy,

j) obstarani veskerych souhlasii, stanovisek a dokladii o zkouskach apod. nutnych pro ziskani
kolauda¢niho souhlasu.

Dilo musi splnit a byt v souladu s harmonizovanymi, platnymi a doporu¢enymi CSN, zékony,
vyhlaskami, natizenimi vlady a jinymi pravnimi piedpisy, zejména hygienickymi, protipozarnimi a
predpisy tykajicimi se bezpecnosti prace, které se vztahuji na provadéni dila, na dobu jeho Zivotnosti
a jeho provozovani.

Mistem plnéni je katastralni izemi Litomysl.

Zhotovitel je povinen zajistit ve své péci a na své naklady veskeré poddodavatelské prace, pokud
jejich provedeni podzhotovitelem tato smlouva umoziiuje, a za jejich provedeni odpovida
objednateli tak, jako by je provadél sam zhotovitel.

Zhotovitel potvrzuje, ze se v plném rozsahu seznamil s Projektovou dokumentaci, rozsahem a
povahou dila, Ze jsou mu znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci
dila a ze disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k provedeni dila nutné.

Zhotovitel se zavazuje, Ze dilo provede v souladu se:

- stavebnim povolenim &j. M&U Litomysl 008343/2019 na stavbu ,,navyseni kapacit sb&rného
dvora Litomysl, Litomysl-Mésto“ vydanym odborem vystavby a izemniho planovani Méstského
ufadu Litomysl dne 31.1.2019, které nabylo pravni moci dne 27.2.2019;

- stavebnim povolenim &j. M&U Litomysl 009263/2020 na stavbu ,,navyseni kapacit sb&rného
dvora v Litomysl, destova kanalizace, Litomysl, Litomysl-Mé&sto* vydanym odborem vystavby a
uzemniho planovani Méstského tfadu Litomysl dne 17.2.2020, které nabylo pravni moci dne
18.3.2020;

a ostatnimi souvisejicimi vyjadienimi, souhlasy a stanovisky, které obdrzi od objednatele nejpozdéji

pti predani staveniste.

Podminkou pfedani dila je i predani pfislusnych dokladi o provedenych zkouskach a revizich,

pouzitych materialech (prohlaseni o shod¢ dle zakona €. 22/1997 Sb., ve znéni pozdéjsich zmén) a

ostatnich dokladd vyplyvajicich z Projektové dokumentace a spoleéného povoleni.

V piipadé rozporu mezi smlouvou a jejimi pfilohami maji vzdy prednost ujednani této smlouvy.
V piipadé rozporu mezi prilohami navzajem ma prednost pfiloha s nizsim ¢islem.

II1.
Cas plnéni
Zhotovitel zah4aji stavebni prace na realizaci dila v den uvedeny ve vyzvé objednatele.

Vyzvu objednatel zaSle zhotoviteli kdykoliv po u€innosti této smlouvy, pfiCemz vyzva musi byt
ucinéna alespon 5 pracovnich dnt pied stanovenym dnem zahajeni. Vyzva bude uéinéna zptisobem
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dohodnutym v ¢lanku XVII. této smlouvy. Objednatel je povinen ucinit vyzvu k zahajeni provadéni
dila tak, aby den stanoveny objednatelem jako den zahajeni nastal nejpozdé€ji do 3 mésicti ode dne
ucinnosti této smlouvy.

Pokud zhotovitel nezah4ji stavebni prace na realizaci dila ve sjednané lhuté, ackoliv mu objednatel
umoznil provadéni dila, ma objednatel vii¢i zhotoviteli pravo na smluvni pokutu ve vysi 5 000,- K&
za kazdy den prodleni.

Zhotovitel se zavazuje dokon¢it veskeré stavebni prace na dile a provést dilo do 7 mésicti ode dne
stanoveného objednatelem ve vyzve dle bodu 3.1. této smlouvy jako den zahajeni.

Zhotovitel do 10 pracovnich dnli ode dne zahdjeni provadéni dila ptedlozi zastupci pro véci
technické objednatele podrobny casovy a finan¢ni harmonogram zpracovany podle pozadavki
objednatele. Harmonogram bude c¢lenén minimalné po jednotlivych stavebnich objektech a
stavebnich dilech a jeho ¢asova osa bude Clenéna na jednotlivé kalendarni tydny. Pokud urcita cast
polozkového rozpoctu neobsahuje stavebni dily, uréi zhotoviteli jeji Clenéni v harmonogramu
zastupce pro véci technické objednatele nejpozdéji v den zahajeni provadéni dila.

V ptipad€, ze bude mit objednatel k harmonogramu ptipominky, zavazuje se je zhotovitel zapracovat
do harmonogramu do 5 pracovnich dnil od sdéleni ptipominek.

V piipadé, ze bude zhotovitel v prodleni s predloZzenim harmonogramu a/nebo se zapracovanim
pripominek objednatele dle pfedchoziho odstavce tohoto bodu, ma objednatel viici zhotoviteli pravo
na smluvni pokutu ve vysi 4 000,- K¢ za kazdy den prodleni.

Dojde-li v pribéhu provadéni dila zdivodu na strané zhotovitele k prodleni s dokonéenim
kteréhokoliv stavebniho objektu o vice nez 3 dny, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni
pokutu ve vysi 2 500,- K¢ za kazdy den prodleni. V takovém ptipadé je objednatel také opravnén
od smlouvy odstoupit. Tato smluvni pokuta se uplatni pouze v dob€, kdy zhotovitel nebude
v prodleni s provedenim celého dila. Ode dne, kdy se zhotovitel dostane do prodleni s provedenim
dila, se smluvni pokuta dle tohoto bodu dale neuplatni a misto ni bude zhotovitel povinen hradit
smluvni pokutu dle bodu 3.6. této smlouvy.

V piipadé, ze zhotovitel bude v prodleni s provedenim dila, ma objednatel vii¢i zhotoviteli pravo na
smluvni pokutu ve vysi 0,2 % z Celkové ceny dila za kazdy den prodleni.

Zhotovitel je opravnén prerusit provadéni dila v ptipad€ trvani nepfiznivych klimatickych podminek.
Neptiznivymi klimatickymi podminkami se rozumi takové vnéj$i podminky, které neumozni
dodrzeni stanovenych technologickych postupli pfi provadéni dila. Dobu trvani nepiiznivych
klimatickych podminek potvrdi strany vzdy zapisem ve stavebnim deniku. V pfipad¢, ze se strany
neshodnou na tom, zda nastaly nepfiznivé klimatické podminky, rozhoduje stanovisko objednatele.

1V.
Cena dila

Celkova cena dila byla dohodnuta ve vysi 13 767 137,87 Ké (v této smlouvé oznaceno téz jako
,Celkova cena dila®). Celkova cena dila nezahrnuje dan z pfidané hodnoty (dale jen ,,DPH).

DPH bude stanovena a hrazena v souladu s pravnimi predpisy platnymi ke dni uskuteénéni
zdanitelného pInéni.

Celkova cena dila je stanovena na zakladé Cenové nabidky jako soucet dil¢ich polozek uvedenych
v Cenové nabidce a je cenou nejvyse pripustnou. Ceny uvedené v Cenové nabidce obsahuji veskeré
naklady souvisejici s provedenim dila, vedlejsi naklady souvisejici s umisténim stavby, zafizenim
stavenisté a ostatni naklady souvisejici s plnénim podminek Zadavaci dokumentace.

Celkova cena dila miZe byt zménéna pouze za niZze uvedenych podminek:

a) pokud se pii provadéni dila vyskytnou skutec¢nosti, které nebyly v dobé sjednani této smlouvy
znamy, zhotovitel je nezavinil ani nemohl predvidat a tyto skute¢nosti maji prokazatelny vliv na
sjednanou cenu dila;
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b) pri realizaci dila se zjisti skute¢nosti odlisné od Projektové dokumentace (napi. neodpovidajici
geologické udaje apod.);
c¢) v dalSich pripadech uvedenych v ¢lanku V. této smlouvy.

V.

Zmeény rozsahu a ceny dila
Veskeré viceprace, zmény, dopliiky nebo rozsifeni i omezeni rozsahu dila, musi byt vzdy pied jejich
faktickou realizaci pisemné odsouhlaseny objednatelem formou dodatku. Pokud zhotovitel provede
nekteré z téchto praci ¢i dodavek bez predchoziho pisemného souhlasu objednatele ve formeé
dodatku, ma objednatel pravo odmitnout jejich uhradu a to i v pfipadé€, dojde-li k odstoupeni od
smlouvy, a miize pozadovat odstranéni takovychto praci ¢i dodavek.
Ustanoveni tohoto bodu 5.1. neopraviiuje zhotovitele prerusit provadéni dila ohledné téch casti dila,
které nejsou dotéeny zménami popsanymi v predchozim odstavci.
Dojde-li pii realizaci predmétu dila k jakymkoliv zménam, doplitkiim nebo rozsifeni pfedmétu dila
na zakladé pozadavku objednatele, je objednatel povinen piedat zhotoviteli soupis téchto zmén,
ktery zhotovitel oceni podle cenové urovné a jednotkovych cen pouzitych pro navrh ceny dila
v polozkovém rozpoctu. Pokud se bude jednat o viceprace, které v polozkach nebyly ocenény pro
navrh ceny dila, budou jednotlivé polozky ocenény maximalné v cenach ceniku RTS v aktualni
cenové trovni obdobi realizace dila, ponizené u kazdé polozky o tolik procent, o kolik byla nizsi
celkova cena dila bez DPH nabidnutd zhotovitelem v zadavacim fizeni oproti predpokladané
hodnoté vetejné zakazky (bez DPH), jak ji objednatel uvedl v Zadavaci dokumentaci; v ptipad¢, ze
celkova cena dila bez DPH nabidnuta zhotovitelem byla stejnd nebo vysSi nez ptedpokladana
hodnota vetejné zakazky (bez DPH), pak budou jednotlivé polozky ocenény maximalné v cenach
ceniku RTS v aktualni cenové urovni obdobi realizace dila. V odiivodnénych piipadech se strany
mohou dohodnout jinak.

Bez predchoziho pisemného souhlasu objednatele nesmi byt pouzity jiné materialy, ani technologie,
ani provedeny jakékoli zmény oproti Projektové dokumentaci, jejimu ptipadnému upfesnéni, a
Cenové nabidce. Soucasné se zhotovitel zavazuje a odpovida za to, ze pii realizaci dila nepouzije
zadny material, o kterém je v dobé& jeho uziti znamo, ze je Skodlivy. Pokud tak zhotovitel uéini, je
povinen na pisemné vyzvani objednatele provést okamzité napravu a veskeré naklady s tim spojené
nese zhotovitel.

Objednatel je opravnén i v priibéhu realizace pozadovat zamény materiali, vyrobku, konstrukci a
technologii oproti ptivodné navrzenym a zhotovitel je povinen na tyto zdmény pfistoupit, pficemz
timto jednanim nesmi dojit k poruSeni zadkona o zadavani vefejnych zakazek. Pozadavek na zaménu
materiald musi byt pisemny. Pokud v disledku zamény materialti dojde ke zvySeni ¢i sniZzeni ceny
dila, strany si tyto rozdily vypotadaji, a to dodatkem ke smlouvé.

Objednatel si vyhrazuje pravo doplnit rozsah dila o dalsi prace a dodavky, a to i bez souhlasu
zhotovitele, ktery je povinen tyto dalsi prace a dodavky akceptovat a za thradu provést. Objednatel
si dale vyhrazuje pravo jednostranné zménit rozsah dila (zejména ho omezit) a to i bez souhlasu
zhotovitele. O neprovedené prace a dodavky (tzv. ménéprace) bude snizena cena dila. Zhotovitel je
povinen na zménu rozsahu dila pozadovanou objednatelem ptistoupit. V pfipadé zmény rozsahu dila
bude mezi smluvnimi stranami uzavien dodatek, a to v souladu se zdkonem o zadavani vefejnych
zakazek.

VL
Fakturace, platebni podminky

V pribéhu provadéni dila nebude objednatel poskytovat zhotoviteli zadné zalohy.

Veskeré provedené prace a dodavky budou 1x mésiéné fakturovany.

Pted vystavenim faktury zhotovitel predlozi technickému dozoru stavebnika (TDI) vzdy nejpozdéji

do 5-tého dne mésice nasledujiciho po mésici, vnémz byly prace provedeny, soupis takto
4
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provedenych praci a dodavek ocenény v souladu s Cenovou nabidkou. Soupis provedenych praci a
dodavek predlozi zhotovitel elektronicky ve formatu, ktery objednatel zhotoviteli sdéli.

Po odsouhlaseni soupisu provedenych praci a dodavek technickym dozorem stavebnika (TDI)
vystavi zhotovitel fakturu ve dvou vyhotovenich.

Dnem uskute¢néni zdanitelného plnéni je vzdy posledni den kalendainiho mésice, za ktery je soupis
zpracovan a odsouhlasen.

Nedilnou soucasti kazdého vyhotoveni faktury musi byt soupis provedenych praci a dodavek
odsouhlaseny technickym dozorem stavebnika (TDI). Bez tohoto odsouhlasen¢ho soupisu praci a
dodavek je faktura netiplna a objednatel neni povinen ji proplatit.

Koneénou fakturu vystavi zhotovitel ke dni pfedani dila. Pfilohou konec¢né faktury musi byt téz
predavaci protokol.

Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé pii odsouhlaseni mnozstvi nebo druhu provedenych praci
a dodavek, je zhotovitel opravnén fakturovat pouze prace a dodavky, u kterych nedoslo k rozporu.

Splatnost faktur ¢ini 30 dnt ode dne, kdy zhotovitel doru¢i opravnéné vystavenou fakturu véetné
ptiloh objednateli.

Faktury musi obsahovat nalezitosti daiiového dokladu a musi formou a obsahem odpovidat zakonu o
ucetnictvi a zakonu o dani z pridané hodnoty.

Kazda faktura musi byt ozna¢ena nazvem a &islem projektu: ,,Sbérny dvir v Litomysli, registraéni
¢islo CZ.05.3.29/0.0/010/18 104/0009782“. Objednatel je opravnén stanovit zhotoviteli dalsi
pozadavky na obsah a podobu faktur, a to pred vystavenim prvni faktury, nebo i v pribéhu
provadéni dila s ohledem na pozadavky poskytovatele dotace. Zhotovitel je povinen takové
pozadavky objednatele na obsah a podobu faktur akceptovat. V pripadé, ze vystavena faktura nebude
obsahovat nékterou z dohodnutych nalezitosti nebo nalezitosti, prilohy nebo tdaje dle pozadavka
objednatele, neni objednatel povinen takovou fakturu uhradit a zhotovitel je povinen vystavit novou
fakturu s opravenymi udaji ¢i nalezitostmi, pticemz opétovnym doru¢enim nové faktury pocne bézet
nova lhita splatnosti od zacatku.

Dojde-li ze strany objednatele k prodleni pfi thradé faktury, ma zhotovitel vii¢i objednateli pravo na
urok z prodleni ve vysi 0,03 % z dluzné ¢astky za kazdy den prodleni.

Objednatel si vyhrazuje pravo kontroly dodacich listti (v¢. technickych listti) veskerych materialti.

Pokud toto svoje pravo bude chtit uplatnit, je povinen o to zpisobem uvedenym v ¢lanku XVIL
pisemné pozadat zhotovitele s uvedenim toho, které materialy pozaduje dolozit.

Jestlize se objednatel rozhodne uplatnit pravo na zaplaceni smluvni pokuty, vystavi zhotoviteli
penaliza¢ni fakturu se splatnosti 14 dni.

VIL
Predani a prevzeti dokumentace

Objednatel protokolarné pieda zhotoviteli 1 vyhotoveni Projektové dokumentace bez soupisu
stavebnich praci, dodavek a sluzeb, a to nejpozdéji pii predani staveniste.

Zhotovitel mél pfed podpisem této smlouvy jiz Projektovou dokumentaci k dispozici v ramci
zadavaciho fizeni.

Za spravnost a uplnost pfedané Projektové dokumentace odpovida objednatel.

Zhotovitel je povinen predat objednateli nejpozdéji v den predani dila projektovou dokumentaci
skute¢ného provedeni dila a geodetické zaméfeni dila (tj. zaméteni skuteéného stavu a geometricky
plan), a to ve trech tisténych vyhotovenich a v elektronické podobé ve formatu pdf, pficemz
vykresova dokumentace musi byt pfedana i ve formatu dwg a geodetické zaméfeni musi byt predano
ve formatu dgn.

Predani projektové dokumentace skuteéného provedeni dila a geodetického zaméteni dila je
podminkou pro prevzeti dila objednatelem.
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VIII.
Stavebni denik

Zhotovitel je povinen ode dne prevzeti staveniSté vést o pracich, které na dile provadi, stavebni
denik, do kterého je povinen zapisovat vSechny skutecnosti rozhodné pro plnéni smlouvy. Zejména
je povinen do néj zapisovat daje o casovém postupu praci, o jejich jakosti, pocty osob na stavbé
apod. Povinnost vést stavebni denik konéi pfedanim a prevzetim dila; v ptipadé, ze dilo bude
pfevzato s vadami ¢i nedodélky, konéi povinnost vést stavebni denik az okamzikem odstranéni
posledni z takovych vad a nedodélka.

Stavebni denik musi mit nalezitosti uvedené ve stavebnim zakon¢ a jeho provadécich predpisech.
Veskeré listy stavebniho deniku musi byt vzestupné ocislovany.

Zapisy do stavebniho deniku citelné zapisuje a podepisuje zastupce pro véci technické zhotovitele
vzdy ten den, kdy byly prace provedeny, nebo v den, kdy nastaly okolnosti, které jsou predmétem
zajmu, resp. jsou z pohledu provadéni dila vyznamné. Mezi jednotlivymi zdznamy ve stavebnim
deniku nesmi byt vynechana volna mista. Mimo zastupce pro véci technické zhotovitele mize do
stavebniho deniku provadét potiebné zaznamy pouze objednatel, zastupce pro véci technické
objednatele, technicky dozor stavebnika (TDI), pfislusné organy statni spravy a osoby urcené
pravnimi ptedpisy.

Nesouhlasi-li zhotovitel se zapisem, ktery ucinil objednatel, technicky dozor stavebnika (TDI) nebo
zastupce pro véci technické objednatele do stavebniho deniku, musi k tomuto zapisu pfipojit svoje
stanovisko nejpozdéji do 3 pracovnich dnl, jinak se ma za to, ze s uvedenym zapisem souhlasi.

Objednatel je povinen vyjadiovat se k zapisim ve stavebnim deniku uéinénym zhotovitelem
nejpozdéji do 5 pracovnich dnt.

Zapis ve stavebnim deniku neni zménou smlouvy, ale miize slouzit jako podklad pro vypracovani
dodatki a zmén smlouvy.

IX.
StaveniSté

Staveni§tém se rozumi vzdy prostor uréeny Projektovou dokumentaci ¢i jinym dokumentem
pro provadéni dila a pro zatizeni staveniste.

Objednatel preda zhotoviteli stavenisté v den zahajeni stavebnich praci dle bodu 3.1. této smlouvy,
nedohodnou-li se strany jinak. O pfedani stavenisté sepisi strany pisemny zapis.

Zhotovitel je povinen zajistit fadné vytyCeni staveni$té a béhem provadéni dila fadné pecovat o
zakladni smérové a vySkové body a to az do predani dila objednateli.

Zhotovitel je povinen seznamit se po prevzeti staveni$t€é s rozmisténim a trasou piipadnych
podzemnich vedeni v prostoru staveni$té a tyto vytycCit a ochranit tak, aby v prib&hu provadéni dila
nedoslo k jejich poskozeni.

Zatizeni stavenisté zabezpecuje zhotovitel v souladu se svymi potiebami, Projektovou dokumentaci
a pozadavky objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit v ramci zafizeni stavenisté podminky pro
vykon funkce technického dozoru stavebnika (TDI), zastupce pro véci technické objednatele,
autorského dozoru zpracovatele Projektové dokumentace a cinnost koordinatora bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci na stavenisti.

Veskera potiebna povoleni k uzivani vefejnych ploch, pfipadné k zasahim do vefejnych
komunikaci, zajistuje na své naklady zhotovitel, ktery také veskeré ptipadné poplatky s tim spojené
hradi ze svého.
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Zhotovitel je povinen udrzovat na prevzatém staveniSti pofadek a Cistotu a je povinen pribézné
odstrafiovat odpady a necistoty vzniklé pti provadéni dila. Pokud dojde ke zneéisténi komunikace
vlivem provadéni dila, musi ji zhotovitel neprodlené vycistit.

Objednatel ma pravo nezahajit piejimaci fizeni dila, neni-li na stavenisti poradek, zejména neni-li
odklizen veskery zbyly material nebo neni-li odstranén ze stavenisté odpad vznikly pfi stavebnich
pracich apod.

Nedohodnou-li se strany pfi pfedani dila na jiné lhiité, je zhotovitel povinen odstranit zafizeni
stavenisté a vyklidit stavenisté a upravit ho tak, jak urcuje Projektova dokumentace, nejpozdeji do
7 dnti po predani a prevzeti dila. Pokud stavenisté v dohodnutém terminu nevyklidi nebo pokud ho
neupravi do sjednaného stavu, ma objednatel vici zhotoviteli pravo na smluvni pokutu ve vysi
1 000,- K¢ za kazdy den prodleni s plnénim takové povinnosti.

Zhotovitel je povinen do 10 pracovnich dnl po terminu zahajeni stavebnich praci zajistit a umistit na
své naklady na misté uréeném objednatelem docasny billboard o min. rozmérech 5,1 m x 2,4 m
s uvedenim, Ze je akce spolufinancovéana z prostfedkii OPZP a s uvedenim zejména nasledujicich
udajt:

- oznaceni stavby - nazev projektu

- nazev stavebnika

- zpusob provadeéni stavby (dodavatelsky)

- nazev zhotovitele

- jméno osoby odpovédné za odborné vedeni realizace stavby

- nazev organu, ktery stavbu povolil a kdy

- termin dokonéeni stavby

- hlavni cil projektu.

Navrh docasného billboardu bude pred jeho vyrobou odsouhlasen technickym dozorem stavebnika
(TDI) a zastupcem pro véci technické objednatele. Pro zpracovani a prostorové usporadani udaji
billboardu jsou zavazna Pravidla pro Zadatele a piijemce OPZP. Piipadné dalsi pozadavky na obsah
a formu docasného billboardu preda objednatel zhotoviteli nejpozdéji v den predani a prevzeti
staveniste.

Pokud bude zhotovitel v prodleni s umisténim docasného billboardu s uvedenymi nalezitostmi, ma
objednatel vii¢i zhotoviteli pravo na smluvni pokutu ve vysi 1 000,- K¢ za kazdy den prodleni.

Zhotovitel je povinen udrzovat docasny billboard dle bodu 9.10. a informace na ném uvedené
v souladu s pravidly publicity dle Pravidel pro Zadatele a piijemce OPZP. Do¢asny billboard musi
byt na staveni$ti umistén po celou dobu provadéni dila.

V piipadé poruseni jakékoliv povinnosti dle tohoto bodu ma objednatel vici zhotoviteli pravo na
smluvni pokutu ve vysi 500,- K¢ za kazdé poruseni.

X.
Podminky provadéni dila ve vazbé na zajisténi Fadného pInéni

Objednatel je po celou dobu provadéni dila jeho vlastnikem.

Nebezpeci Skody na dile po celou dobu provadéni dila nese zhotovitel.

Zhotovitel je pfi provadéni dila povinen postupovat s nalezitou odbornou péci tak, aby nezpusobil
Skodu objednateli, ani tfetim osobam. Zhotovitel je povinen pii provadéni dila zajistit, aby se v misté
provadéni dila nepohybovaly neopravnéné osoby.

Zhotovitel je povinen umoznit vykon technického dozoru stavebnika (TDI), zastupce pro véci
technické objednatele a autorského dozoru zpracovatele Projektové dokumentace po celou dobu
provadéni dila i po dobu odstrafiovani vad a nedodé¢lkii, pokud budou tyto uvedeny v pfedavacim
protokolu o ptedani dila.

Jestlize z Projektové dokumentace vyplyva povinnost zhotovitele zpracovat pro urcitou ¢ast dila
dilenskou dokumentaci, je zhotovitel povinen piedlozit dilenskou dokumentaci k odsouhlaseni
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zastupci pro véci technické objednatele, technickému dozoru stavebnika (TDI) a zpracovateli
Projektové dokumentace uvedenému v bodé 2.2. této smlouvy s dostatenym predstihem pied
zahajenim vyroby. Objednatel se zavazuje, Ze do 2 tydni od obdrzeni dilenské dokumentace sdéli
zhotoviteli k dilenské dokumentaci své stanovisko.

Zhotovitel neni opravnén do doby, nez pfislusné osoby objednatele odsouhlasi piedlozenou
dilenskou dokumentaci, zahajit, resp. pokra¢ovat ve vyrobé jakékoliv casti dila, u které si objednatel
vyhradil predlozeni dilenské dokumentace. V pfipadé€, ze zhotovitel vyrobi pfislusnou ¢ast dila bez
toho, aby ji pfislusné osoby objednatele schvalily, a tato ¢ast dila nebude odpovidat dokumentaci
schvalené ptislusnymi osobami objednatele, neni objednatel povinen dilo, resp. jeho ¢ast prevzit, ani
hradit zadné naklady, které zhotovitel vynalozi v souvislosti s vyménou neschvalené ¢asti dila.

Zhotovitel bude pii provadeéni dila respektovat a plnit podminky stanovené pro provadéni dila
dotcenymi organy statni spravy a spravci inzenyrskych siti.

Objednatel je opravnén kdykoliv béhem provadéni dila provadét kontrolu provadéni dila a v pripade,
ze zjisti nedostatky plnéni, stanovi zhotoviteli termin k napravé. Pokud zhotovitel porusi tyto
pokyny objednatele, je objednatel opravnén od této smlouvy odstoupit.

Zhotovitel je povinen béhem provadéni dila informovat objednatele o veskerych skutecnostech
rozhodnych pro fadné provadéni dila. V pribéhu provadéni dila bude objednatel (resp. zastupce pro
véci technické objednatele) svolavat kontrolni dny, a to zpravidla 1x za 14 dni.

Kontrolnich dnti se budou ucastnit:

- technicky dozor stavebnika (TDI),

- zastupce pro véci technické objednatele,

- zastupce pro véci technické zhotovitele,

- zpracovatel Projektové dokumentace,

- osoby prizvané k ucasti nékterou ze shora uvedenych osob.

Z kontrolnich dni budou svolavatelem potizeny pisemné zapisy v Ceském jazyce, pfiCemz témito
nelze ménit tuto smlouvu ani jeji prilohy.

Zhotovitel je povinen alespon 3 pracovni dny piedem pisemné (nikoli jen zapisem ve stavebnim
deniku, i kdyz do né&j se vyzva také zapiSe) nebo e-mailem soucasné na adresy uvedené ve stavebnim
deniku vyzvat objednatele ke kontrole a provéieni praci, které budou v dal§im postupu zakryty nebo
se stanou nepfistupnymi. Neucini-li tak, je povinen na zZadost objednatele, u¢inénou kdykoli, odkryt
prace, které byly zakryty nebo které se staly nepfistupnymi, a to na svij naklad.

Zhotovitel v plné mite odpovida za bezpecnost a ochranu vSech svych zaméstnancti a podzhotoviteli
v prostoru staveni$té a zabezpeci jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi pomickami a jejich
pouceni dle pfislusnych pravnich predpisti. Dale se zhotovitel zavazuje dodrzovat veSkeré
hygienické predpisy a predpisy zoblasti BOZP, zoblasti ochrany zivotniho prostredi a
protipozarnich predpisu.

Objednatel jmenuje v souladu se zadkonem ¢. 309/2006 Sb., ve znéni pozdéjsich zmén, koordinatora
BOZP, ktery bude vykonavat Cinnost dle platnych pravnich predpisi. Zhotovitel je povinen
poskytovat soucinnost koordinatorovi BOZP objednatele a umoznit vykon ¢innosti koordinatora
BOZP.

Zhotovitel je povinen pii provadéni dila dodrzovat platné CSN a bezpe&nostni piedpisy a dalsi
obecné zavazné pravni predpisy, které se tykaji jeho ¢innosti. Pokud porusenim téchto predpisii nebo
provadénim dila vznikne komukoliv Skoda, je zhotovitel povinen $kodu bez zbyteéného odkladu
odstranit a neni-li to mozné, tak finanéné nahradit. Veskeré naklady s tim spojené nese zhotovitel.

Pfi zahajeni praci na dile je zhotovitel povinen provést pasportizaci a fotodokumentaci objekti
sousedicich se stavbou a tuto pfedat objednateli. Fotodokumentace bude pouzita pii posuzovani Skod
vzniklych na okolnich pozemcich pii provadéni stavby. Zhotovitel je povinen potizovat po dobu
provadéni dila fotodokumentaci provadéni dila.
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Zhotovitel je povinen v kazdém okamziku zajistit dilo, material a své stroje ¢i naradi nutné
k provadéni dila a zafizeni staveni$té proti poskozeni, ztraté a kradezi.

Zhotovitel predlozi prohlaseni o shod¢ dle zakona ¢. 22/1997 Sb., ve znéni pozdéjsich piedpist,
u materiall pripravenych pro provadéni dila, a to jesté pied jejich zabudovanim do dila. Nepiedlozi-
li toto prohlaSeni o shod€, nesmi material zabudovat do dila, a pokud tak v rozporu s touto
povinnosti ucini, je povinen tento material na své naklady z dila odstranit, a to na zakladé vyzvy
objednatele.

Nejpozdégji 10 pracovnich dnii pied predanim a prevzetim dila objednatelem je zhotovitel povinen
zajistit a umistit na své naklady na misté uréeném objednatelem stalou pamétni desku. Navrh stalé
pamétni desky a jeji umisténi bude pied jeji vyrobou odsouhlaseno technickym dozorem stavebnika
(TDI) a zastupcem pro véci technické objednatele. Pro zpracovani a prostorové usporadani udaja
stalé pamétni desky jsou zavazna Pravidla pro Zadatele a piijemce OPZP.

Pokud bude zhotovitel v prodleni s umisténim stalé pamétni desky, ma objednatel vici zhotoviteli
pravo na smluvni pokutu ve vysi 1 000,- K¢ za kazdy den prodleni.

XL
Kbvalifikace zhotovitele a podzhotovitelé

. Veskeré odborné prace musi vykonavat zaméstnanci zhotovitele nebo jeho podzhotovitelit majici

ptislusnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci zaméstnanct ¢i podzhotovitell je zhotovitel na pozadani
objednatele povinen dolozit. V pripad€, ze zhotovitel kvalifikaci nedolozi, nebo ji dolozi a tato bude
nedostatec¢nd, ma objednatel vic¢i zhotoviteli pravo na smluvni pokutu ve vysi 1 000,- K¢ za kazdé
takovéto poruseni a je opravnén vykazat ptislusné zameéstnance, ktefi nedolozi kvalifikaci, z mista
provadéni dila.

Zhotovitel je povinen byt kvalifikovany pro provedeni dila (plnéni vetejné zakazky) po celou dobu
provadéni dila, a to v rozsahu, v jakém prokazal svoji kvalifikaci v ramci zadavaciho fizeni. Doklady
o kvalifikaci je zhotovitel povinen na pozadani objednateli dolozit ve lhiit¢ 10 pracovnich dnti ode
dne Zadosti objednatele. Neptedlozi-li zhotovitel doklad o kvalifikaci ve stanovené lhiité, ma
objednatel vici zhotoviteli pravo na smluvni pokutu ve vysi 5 000,- K¢ za kazdy nepiedlozeny
doklad a objednatel je téZ opravnén od této smlouvy odstoupit.

Zhotovitel neni opravnén provadét ¢ast dila, kterou mél provadét podzhotovitel, prostiednictvim
kterého zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadavacim fizeni, sam nebo jinym podzhotovitelem
nespliuyjicim pfislusnou kvalifikaci. Zmeénit podzhotovitele, prostfednictvim kterého prokazoval
zhotovitel kvalifikaci v zadavacim fizeni, je zhotovitel opravnén pouze ve vyjimecnych pripadech
s predchozim pisemnym souhlasem objednatele. Zhotovitel je povinen predem pisemné oznamit
objednateli zamér zmény podzhotovitele a soucasné je povinen objednateli prokazat, Zze novy
podzhotovitel spliiuje prislusnou kvalifikaci ve stejném rozsahu, v jakém ji zhotovitel prokazoval
objednateli v zadavacim fizeni, a to v souladu s pravidly stanovenymi v § 83 a/nebo v § 85 zakona ¢.
134/2016 Sb., o zadavani vetejnych zakazek, ve znéni pozdéjSich zmén. Pokud by podzhotovitel
navrzeny zhotovitelem nesplioval prislusnou kvalifikaci, ale zhotovitel by jeho prostiednictvim
zacal provadét dilo, resp. jeho cast, je objednatel opravnén odstoupit od této smlouvy.

V ptipadg, Ze zhotovitel porusi kterékoliv ujednani uvedené v tomto bodé 11.3., ma objednatel viici
zhotoviteli pravo na smluvni pokutu ve vysi 5 000,- K¢&.

Zhotovitel nesmi bez pisemného souhlasu objednatele zménit podzhotovitele, které uvedl v nabidce
predlozené v zadavacim fizeni.

V piipadé poruseni této povinnosti zhotovitelem je objednatel opravnén od této smlouvy odstoupit.
Objednatel nesmi tento souhlas bez zavazného diivodu odepfit.
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XIIL.
Pojisténi
Zhotovitel je povinen byt pojistén proti Skodam zpisobenym jeho €innosti, véetné moznych skod
zpUsobenych zaméstnanci zhotovitele, a to minimalné pojisténim odpovédnosti za skody zpisobené

jeho ¢innosti s limitem nejméné 13 000 000,- K&, pti¢emz spolutcast zhotovitele nesmi presahnout
400 000,- K¢.

Zhotovitel je povinen shora uvedené pojisténi platné a Gi¢inn€ sjednat a po celou dobu provadéni dila
az do doby odstranéni pripadnych vad a nedodélkli uvedenych v piedavacim protokolu o predani
dila ho udrzovat v platnosti a u¢inné.

Doklady prokazujici existenci pojisténi se stanovenym obsahem a rozsahem piedlozil zhotovitel
objednateli pfed uzavienim smlouvy o dilo, a dale je zhotovitel povinen piedlozit objednateli tyto
doklady na pozadani do 10 dnili od obdrzeni vyzvy objednatele, pficemz objednatel je opravnén
pozadat o predlozeni dokladd kdykoliv béhem provadéni dila.

Pokud zhotovitel shora uvedené pojisténi nebude udrzovat v platnosti po celou dobu dle bodu 12.2.
této smlouvy, nebo nedolozi jeho existenci objednateli nebo ve stanovené lhiite¢, ma objednatel vici
zhotoviteli pravo na smluvni pokutu ve vysi 10 000,- K¢&; v takovém ptipadé ma objednatel téz pravo
od této smlouvy odstoupit. Smluvni pokuta smi byt udélena i opakované za kazdé jednotlivé
nedoloZeni pojisténi.

XIII.
Predani dila
Po dokonceni stavebnich praci a poskytnuti vSech sluzeb a dodavek na dile pteda zhotovitel dilo
objednateli.

Dilo je provedeno dnem podpisu predavaciho protokolu, kterym zhotovitel dilo pfeda a objednatel
dilo prevezme.

Zhotovitel je povinen predat objednateli dilo na stavenisti, nedohodnou-li se strany jinak.

Predani dila organizuje objednatel, resp. zastupce pro véci technické objednatele ¢i technicky dozor
stavebnika (TDI). K prevzeti dila pfizve objednatel zastupce pro véci technické objednatele,
technicky dozor stavebnika (TDI) (pokud tito nebudou organizovat piedavani dila), zastupce pro
véci technické zhotovitele a zpracovatele Projektové dokumentace vykonavajiciho autorsky dozor.

Zhotovitel je povinen zpisobem uvedenym v ¢lanku XVII. oznamit objednateli alesponi 3 dny

ptredem den, v némz bude dilo pfipraveno k predani (resp. k zahajeni prejimaciho fizeni) a v némz

soucasné budou objednateli ptedlozeny veskeré doklady, na jejichz predloZeni je vazano prevzeti

dila objednatelem. Pokud ve vySe specifikovany den budou piedloZzeny veskeré vySe zminéné

doklady a dilo nebude vykazovat zcela zjevné ¢i jinak ziejmé vady ¢i nedodélky, objednatel

v uvedeny den zah4ji pfejimaci fizeni.

Jestlize zhotovitel oznami objednateli, Ze je dilo pfipraveno k pfedani, a pti prejimacim fizeni se

zjisti, ze dilo neni podle podminek smlouvy pfipraveno k predani nebo nejsou predlozeny vSechny

doklady, na jejichz piedlozeni je vazano prevzeti dila objednatelem, ma objednatel vii¢i zhotoviteli

pravo na smluvni pokutu ve vysi 3 000,- K¢ za kazdé poruseni.

Zhotovitel je povinen pfipravit a dolozit v ramci ptejimaciho fizeni:

- zapisy a osvédceni o provedenych zkouskach pouzitych materialt,

- zapisy o provéfeni praci a konstrukei zakrytych v pribéhu praci,

- zapisy o vyzkouSeni zafizeni, o provedenych reviznich a provoznich zkouskach, pokud se
vyzaduji,

- stavebni denik,

- bankovni zaruku dle bodu 14.6. této smlouvy.
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Objednatel neni povinen pievzit dilo, pokud mu nebudou predany doklady uvedené v tomto bodu

13.7., nebo doklady oznafené v této smlouvé jako doklady, bez jejichz predani neni objednatel

povinen dilo prevzit. Veskeré doklady predavané v ramci piejimaciho fizeni musi byt pifedany ve

3 tisténych vyhotovenich, pokud tato smlouva nestanovi jinak (napft. ¢l. XIV. této smlouvy).

O predani dila sepiSe objednatel v misté predani dila piedavaci protokol (zapis o predani a prevzeti),

ktery bude obsahovat zejména tyto nalezitosti:

- oznaceni smluvnich stran,

- prohlaseni objednatele o tom, Ze si dilo prohlédl a toto piebird, nebo popis vad a prohlaseni
objednatele, ze dilo z divodu téchto vad nepfebira,

- datum podpisu predavaciho protokolu,

- podpis objednatele nebo jim povéfené osoby,

- podpis zhotovitele nebo jim povéfené osoby.

Jestlize budou pfi predani dila zjistény jakékoliv vady nebo nedodélky, objednatel dilo od
zhotovitele nemusi pievzit. Pokud objednatel od zhotovitele dilo nepievezme, stanovi v pfedavacim
protokolu, mimo divodii pro nepfevzeti dila i nahradni lhitu k pfedani dila. O piedani dila
v ndhradnim terminu bude rovnéz sepsan predavaci protokol.

V piipadé, Ze objednatel pfevezme dilo, i kdyz toto bude vykazovat vady a nedodélky, které samy o
sobé ani ve spojeni sjinymi nebrani uzivani dila, uvede se soupis téchto vad a nedodélku
v ptredavacim protokolu spolu s terminem jejich odstranéni. Pokud se strany nedohodnou na terminu,
stanovi termin odstranéni vad objednatel. Termin pro odstranéni vad nesmi byt delSi nez 1 mésic od
podpisu piedavaciho protokolu; to neplati v piipadé, ze z technologickych ¢i ekonomickych divodi
bude vhodné stanovit lhiitu del$i. Po odstranéni ptipadnych vad a nedodélkd bude rovnéz potizen
predavaci protokol.

Zhotovitel je povinen v objednatelem stanovené lhiité odstranit i ty vady a nedod€lky, o nichz tvrdi,
7ze za né neodpovida. Naklady na jejich odstranéni v téchto spornych ptipadech nese az do
rozhodnuti soudu zhotovitel.

V ptipadé, ze zhotovitel neodstrani vady dila ve lhGté uvedené v predavacim protokolu, ma
objednatel vici zhotoviteli pravo na smluvni pokutu ve vysi 1 000,- K¢ denné za kazdou vadu,
s jejimzZ odstranénim bude zhotovitel v prodleni.

XIV.
Zajisténi plnéni - bankovni zaruka

K zajisténi nize uvedenych nepenézitych dluhG (povinnosti) zhotovitele poskytne zhotovitel
objednateli bankovni zaruku ve smyslu § 2029 a nasl. zdkona ¢. 89/2012 Sb., ob¢anského zakoniku.
Poskytnutim bankovni zaruky se rozumi predani originalu zarucni listiny obsahujiciho naleZitosti
dohodnuté v této smlouvé objednateli. Objednatel je opravnén odmitnout vystavenou bankovni
zaruku z diivodu, ze neobsahuje nalezitosti dle této smlouvy.

Bankovni zéruka poskytnuta podle podminek této smlouvy musi byt vydana bankou nebo pobockou
zahrani¢ni banky, kterda ma opravnéni poskytovat na izemi Ceské republiky bankovni zaruky, ve
smyslu zakona €. 21/1992 Sb., o bankach, ve znéni pozdéjsich zmén (dale jen ,,banka®).

Bankovni zaruka musi byt vydana v ¢eském jazyce. V zarucni listin€ musi byt vzdy uvedeno, zZe
7adna zména, dodatek ¢i jakakoliv uprava podminek této smlouvy o dilo nezbavuje banku jakékoliv
odpovédnosti vyplyvajici z bankovni zaruky a banka se predem ziika naroku na oznameni takové
zmény, dodatku nebo upravy.

Bankovni zaruka musi byt neodvolatelna, bezpodminecna, banka nesmi byt opravnéna uplatnit vici
objednateli zadné namitky a pozadovana ¢astka musi byt vyplacena na prvni Zadost bez toho, aby
banka zkoumala diivody pozadovaného Cerpani. Bankovni zaruka musi byt v okamziku, kdy bude
predana objednateli, u¢inna.
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Nejpozdéji 10 dni pred datem, kdy chce zhotovitel objednateli bankovni zaruku poskytnout, piedlozi
zhotovitel objednateli navrh textu zarucni listiny k odsouhlaseni. Objednatel je povinen text zaru¢ni
listiny odsouhlasit, resp. sdélit své ptipominky ve lhité 7 dni ode dne, kdy navrh textu zaruéni
listiny obdrzi. Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby banka pfipadné pfipominky objednatele do textu
zarucni listiny zapracovala. Pokud nebudou pfipominky objednatele bankou zapracovany a zaru¢ni
listina nebude vystavena podle podminek této smlouvy, je objednatel opravnén ji odmitnout.

Bankovni zaruka musi mit tyto nalezitosti:

a) banka prohlasi v zarugni listing, Ze uspokoji Mésto Litomysl, ICO: 002 76 944, se sidlem Bfi
Stastnych 1000, Litomy3l-Mgsto, 570 01 Litomy3l, az do vyse zaru¢ené &astky, a to v piipadé, ze
zhotovitel nesplni dluhy (povinnosti) vyplyvajici ze zaruky za jakost dle této smlouvy o dilo a
z prava na odstranéni vad dila;

b) banka poskytne neodvolatelnou zaruku a to na dobu nejméné do konce zaruéni doby dle bodu
15.2. této smlouvy o dilo.

Zarucenou ¢astkou se rozumi ¢astka ve vysi 5 % ze zakladu pro vypocet zarucené ¢astky. Zakladem

pro vypocet zarucené castky je Celkova cena dila ke dni, ke kterému hodla zhotovitel bankovni

zaruku predat objednateli, pficemz tato se zaokrouhli na celé tisicikoruny dol.

Pravo objednatele na plnéni z bankovni zaruky vznikne v kazdém jednotlivém ptipadé poruseni

téchto povinnosti ze strany zhotovitele:

a) odstranit vady a nedodélky uvedené v predavacim protokolu v terminu uvedeném v predavacim
protokolu a/nebo

b) nastoupit vterminu stanoveném touto smlouvou k odstranéni objednatelem v zaruéni dobé
reklamované vady a/nebo

c) odstranit objednatelem v zaruéni dobé reklamovanou vadu vterminu stanoveném touto
smlouvou.

Objednatel je opravnén pozadovat k uhradé od banky vzdy castku vyplyvajici z faktury vystavené
tfeti osobou za odstranéni vady, ktera nebyla zhotovitelem v touto smlouvou daném terminu
odstranéna, nebo na kterou zhotovitel ve stanovené dobé nenastoupil za Gcelem jejiho odstranéni,
véetné pripadné DPH, kterou bude objednatel povinen uhradit. Dale je objednatel opravnén
pozadovat téz uhradu veskerych smluvnich pokut a nahradu skody za poruseni povinnosti, které jsou
zajistény bankovni zarukou.

Predani zaruéni listiny dle bodu 14.6. je podminkou pievzeti dila.
Po uplynuti 24 mésicii ode dne predani dila mize byt vySe zarucené Castky v zaruéni listing
vystavené dle bodu 14.6. snizena na polovinu.

Veskeré naklady na vystaveni bankovni zaruky nese zhotovitel a jsou zahrnuty v Celkové cené dila.

XV.
Zaruka za jakost

Zhotovitel poskytuje zaruku za jakost dila.

Zaru¢ni doba ¢ini 60 mésicu.

Zaruéni doba poéne bézet dnem podpisu piedavaciho protokolu, kterym zhotovitel dilo pifeda a
objednatel dilo pfevezme.

Objednatel je povinen vady u zhotovitele reklamovat zplisobem dohodnutym v ¢lanku XVIL této
smlouvy.

V ptipad€ havarie branici uzivani dila budou reklamované vady odstranény okamzité, nejpozdéji do
24 hodin od nahlaseni. Zde postaci telefonicka reklamace s tim, Ze nasledné se reklamace provede i

zpusobem uvedenym v bodé 15.4. Telefonni ¢isla na zhotovitelovu havarijni sluzbu nebo servisniho
technika a e-mailové spojeni pro ucely reklamaci havarii (pokud bude jiné nez to, co je uvedeno
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v ¢lanku XVIL) preda zhotovitel objednateli pti predani dila, jinak neni objednatel povinen dilo
prevzit.

U vad, které nebudou havarii, je zhotovitel povinen nejpozdéji do 5-ti kalendafnich dnti po obdrzeni
reklamace reklamovanou vadu provéfit a pisemné oznamit objednateli, zda reklamaci uznava, jakou
lhiitu navrhuje k odstranéni vady, nebo z jakych diivoda reklamaci neuznava. Pokud tak neucini, ma
se za to, ze reklamaci objednatele uznava.

Reklamaci lze uplatnit nejpozdé€ji posledni den béhu zaru¢ni doby, pficemz i reklamace odeslana
objednatelem v posledni den zaru¢ni doby se povaZuje za vcas uplatnénou.

Zhotovitel je vzdy povinen nastoupit k odstranéni reklamované vady nejpozdé€ji do 10-ti dnd po
obdrzeni reklamace, pokud nebude pisemné dohodnuta lhiita jina, a to i v pfipadé, ze reklamaci
neuznava.

Pokud se zhotovitel dostane do prodleni s plnénim této povinnosti, je povinen zaplatit objednateli
smluvni pokutu ve vysi 500,- K¢ za kazdy den prodleni (tj. za kazdy den, o ktery nastoupi pozdéji) a
jednotlivou vadu.

Zhotovitel je vzdy povinen odstranit reklamovanou vadu formou opravy (nebude-li dohodnuto jinak)
nejpozdéji do 30-ti dnd po obdrzeni reklamace (nebo v krats$i dobé dle bodu 15.5.), pokud nebude
pisemné dohodnuta lhita jina, a to i v pfipadg, Ze reklamaci neuznava.

Pokud se zhotovitel dostane do prodleni s plnénim této povinnosti, je povinen zaplatit objednateli
smluvni pokutu ve vysi 500,- K¢ za kazdy den prodleni a jednotlivou vadu. Néklady na odstranéni
reklamované vady nese zhotovitel i ve spornych ptipadech az do rozhodnuti soudu.

Nenastoupi-li zhotovitel k odstranéni reklamované vady ani do 15-ti dnii po obdrzeni reklamace
objednatele anebo neodstrani-li reklamovanou vadu ve stanovené lhuté, je objednatel opravnén
povétit odstranénim vady jinou, k tomu zpisobilou, téeti osobu na naklady zhotovitele. Rozhodnuti o
zpuUsobilosti této treti strany je plné v kompetenci objednatele s tim, ze zaruka za jakost dila timto
neni nijak dotéena.

Prokaze-li se ve spornych pfipadech, Ze objednatel reklamoval neopravnéné, tzn. Ze jim
reklamovana vada nevznikla z diivodil na strané zhotovitele a Ze se na ni nevztahuje zaruka, nebo
ze vadu zpusobil nevhodnym uzivanim dila objednatel, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli
vesSkeré naklady, které zhotovitel Gcelné vynalozil pifi odstraiovani takovych neopravnéné
reklamovanych vad.

XVIL
Ostatni ujednani

Z4dné ujednani o smluvni pokuté dle této smlouvy se nedotyka naroku objednatele pozadovat v plné
vysi nahradu Skody zptisobené porusenim povinnosti zhotovitele, na kterou se vztahuje smluvni
pokuta.

Objednatel je opravnén, nikoliv povinen, jednostranné zapocitat svoji pohledavku dle této smlouvy
vi¢i pohledavkam zhotovitele. Objednatel je opravnén kdykoliv zapoéitat své i nesplatné
pohledavky vici zhotoviteli proti pohledavkam zhotovitele vii¢i objednateli z této smlouvy.

Zhotovitel je opravnén své pohledavky vici objednateli vyplyvajici z této smlouvy postoupit na tieti
osobu ¢i zastavit tfeti osobé pouze s predchozim pisemnym souhlasem objednatele.

Zhotovitel se zavazuje spolupiisobit jako osoba povinna v souladu se zakonem ¢. 320/2001 Sb., o
finanéni kontrole ve vefejné spravé a o zméné nékterych zakond (zakon o finanéni kontrole), ve
znéni pozdéjSich predpisu.

Zhotovitel je povinen minimalné do konce roku 2028 poskytovat pozadované informace a
dokumentaci souvisejici s provadénim dila (realizaci projektu) zaméstnanciim nebo zmocnénciim
povéfenych organi (SFZP, MZP CR, MF CR, Evropské komise, Evropského ugetniho dvora,
Nejvyssiho kontrolniho wfadu, ptislusného organu finanéni spravy a dalSich opravnénych organti
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statni spravy) a je povinen vytvorit vyse uvedenym osobam podminky provedeni kontroly vztahujici
se k provadéni dila (realizaci projektu) a poskytnout jim pii provadéni kontroly soucinnost.

Pokud zhotovitel porusi kteroukoliv z povinnosti dle bodu 16.5., ma objednatel viic¢i zhotoviteli
pravo na smluvni pokutu ve vysi 5 000,- K¢ za kazdé takové jednotlivé poruseni.

16.6. Zhotovitel je povinen uchovavat veskerou dokumentaci souvisejici s provadénim dila (realizaci
projektu), véetné ucetnich dokladli, minimalné do konce roku 2028, nevyplyva-li z ¢eskych pravnich
predpist lhita delsi.

16.7. Pfi neplnéni ujednani této smlouvy zhotovitelem je objednatel opravnén v nezbytné nutnych
ptipadech, zejména pokud by byl ohrozen Zivot, zdravi nebo majetek osob, zasahnout a to na
naklady zhotovitele. Rozumi se tim predevsim, Ze objednatel provede nebo jinak zajisti provedeni
nekterych casti dila, pomocnych nebo vedlejsich praci, bezpe¢nostnich opatieni apod. Takovymto
zasahem do dila zhotovitele provedenym objednatelem nebo tfeti osobou na zakladé¢ pokynu
objednatele nejsou dotceny zadné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy. Takovy zasah rovnéz
nezbavuje zhotovitele odpoveédnosti z jim prevzaté zaruky dle této smlouvy.

XVIIL
Adresy pro dorucovani, zastupci pro véci technické
17.1. Adresy pro dorucovani:
Adresa a e-mail objednatele jsou:
Mésto Litomys]
Adresa: Bfi Stastnych 1000, Litomys$I-Mésto, 570 01 Litomysl
e-mail: podatelna@litomysl.cz a soucasné pavel.kubes @litomysl.cz
datova schranka: x4cbvs8
Adresa a e-mail zhotovitele jsou:
PROFISTAYV Litomysl, a.s.
Adresa: Cerekvice nad Lou¢nou 226, 569 53 Cerekvice nad Lou¢nou
e-mail: profistav@litomysl.cz
nebo jiné adresy nebo e-mailové adresy, které budou druhé stran€ zptsobem dle tohoto ¢lanku
oznameny.

17.2. Veskera oznameni, vyzvy, reklamace a jiné ikony dle této smlouvy mohou byt zaslany pisemné
doporucenou postou nebo e-mailem na adresy shora dohodnuté. Pokud ma smluvni strana datovou
schranku, pak lze dorucovat i prostfednictvim datové schranky.

17.3. Zastupcem pro véci technické objednatele je Ing. Pavel Kubes, tel. 775653 316, e-mail:
pavel.kubes @litomysl.cz, nebo jina osoba, kterou objednatel urci.

17.4. Technicky dozor stavebnika (objednatele) vykonava subjekt oznaceny v této smlouvé jako technicky
dozor stavebnika (TDI).

17.5. Zastupce pro véci technické objednatele ¢i technicky dozor stavebnika jsou opravnéni provadét
rozhodnuti tykajici se napf.:

- pozastaveni provadéni praci na dile nebo jeho ¢asti, nebo pozastaveni provadéni dila jako celku,

- predbéznych rozhodnuti tykajicich se projekénich zmén dila, véetné rozsiteni nebo omezeni
rozsahu dila,

a dale je téz opravnén k prevzeti dila a k podpisu piedavacich protokoll a zapist dle této smlouvy o

dilo.

17.6. Zastupcem pro véci technické zhotovitele je [ NG

nebo jina osoba, kterou zhotovitel uréi.
Zastupce pro véci technické zhotovitele je touto smlouvou povéfen k vyfizovani a feSeni
technickych problémi, fizenim praci, koordinaci podzhotoviteli a feSenim vsSech problému
souvisejicich s realizaci dila.
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Zhotovitel zajisti odborné vedeni provadéni dila osobou, ktera ma pro tuto ¢innost opravnéni podle
zakona €. 360/1992 Sb., ve znéni pozd¢jsich zmén.

Zastupci pro véci technické, ani technicky dozor stavebnika (TDI) nejsou opravnéni uzavirat
jakékoliv dodatky ke smlouvé ¢i rozhodovat o zménach smlouvy.

XVIIIL.
Zména a ukonceni smlouvy

Tato smlouva mize byt ménéna pouze pisemnymi dodatky podepsanymi obéma smluvnimi
stranami, kdyz dané ujednani musi byt vyslovné nazvano ,,Dodatek®. Jiné zapisy, protokoly apod. se
za zménu smlouvy nepovaZzuji a nejsou ji.

Nastanou-li u nékteré ze stran skutenosti branici fadnému plnéni této smlouvy, zavazuje se to
prislusna strana bez zbyte¢ného odkladu oznamit druhé strané a vyvolat vzajemna jednani k vyfesSeni
daného problému.

Strany vyluéuji moznost postoupeni této smlouvy ve smyslu § 1895 a nasl. obéanského zakoniku
treti osobé.

Objednatel i zhotovitel maji pravo odstoupit od této smlouvy nebo od jeji ¢asti, ktera doposud
nebyla splnéna, v pripadech stanovenych touto smlouvou a pravnimi predpisy. Odstoupeni od
smlouvy musi mit pisemnou formu.

Za poruSeni smlouvy podstatnym zplisobem, v jehoz disledku miZze objednatel odstoupit od

smlouvy nebo jeji ¢asti, pokladaji smluvni strany zejména poruseni téchto smluvnich povinnosti:

- zhotovitel nezah4ji provadéni praci na dile do 10 dnti po sjednaném terminu zahajeni,

- prodleni zhotovitele s provedenim dila o vice nez 10 dnt,

- prislusny insolvenéni soud vyda rozhodnuti o ipadku zhotovitele nebo zamitne insolvenéni navrh
pro nedostatek majetku zhotovitele jako dluznika.

Objednatel ma pravo jednostranné odstoupit od této smlouvy v piipadé, ze v disledku ptlisobeni
vy$$i moci ¢i jinych objektivné zdlivodnitelnych okolnosti dojde ke zméné pomért, z nichz
objednatel vychazel pii zadani zakazky.

Objednatel ma pravo jednostranné odstoupit od této smlouvy v pripad€, Ze neziska dotaci, kterou se
ma podilet na financovani dila, a nebo tuto dotaci ziska, ale jeji vySe bude poskytovatelem dotace
nasledné snizena.

Pokud objednatel odstoupi od této smlouvy z divodil jsoucich na strané zhotovitele, zavazuje se
zhotovitel uhradit objednateli veskerou na strané objednatele vzniklou Skodu.

XIX.
Zavérecna ustanoveni

Tato smlouva a pravni poméry ji zaloZzené se tidi zdkonem ¢. 89/2012 Sb., ob¢anskym zakonikem.

Smluvni strany vyslovné souhlasi s tim, aby tato smlouva ve svém uplném znéni byla uvefejnéna
v ramci informaci zptistupfiovanych veiejnosti prostfednictvim dalkového ptistupu. Smluvni strany
prohlasuji, Ze skutecnosti uvedené v této smlouvé nepovazuji za obchodni tajemstvi ve smyslu
ustanoveni § 504 zakona ¢&. 89/2012 Sb. a udé€luji svoleni k jejich uziti a uvefejnéni bez stanoveni
jakychkoli dalsich podminek.

Smluvni strany se dohodly, ze uvefejnéni této smlouvy podle zdkona o registru smluv zajisti
objednatel.

Smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami a G¢innosti nabyva
uvefejnénim v registru smluv.

Nedilnou souéasti této smlouvy jsou:
- ptiloha €. 1 - Projektova dokumentace
- priloha €. 2 - Cenova nabidka zhotovitele.
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Priloha ¢ 3 zaddvaci dokumentace — Navrh smlouvy o dilo

Dolozka dle § 41 odst. 1 zakona €. 128/2000 Sb., ve znéni pozd. piedpisti:
Uzavfeni této smlouvy bylo schvaleno Radou mésta Litomysle dne 22.12.2020 usnesenim ¢. 984.

V Litomysli

Za objednatele: Za zhotovitele:

Mgr. Daniel Brydl, LL.M. !
starosta mésta Litomysle ¢len predstavenstva
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Priloha ¢ 3 zadavaci dokumentace — Navrh smlouvy o dilo

Za objednatele: Za zhotovitele:

Mgr. Daniel Brydl, LL.M. !
starosta mésta Litomysle ¢len predstavenstva
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