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DODATEK č. 1
ke Smlouvě o realizaci překládky sítě elektronických komunikací

č. HK 2020_0008, 520293/2, SAP 8030001251, uzavřené dne 27.5.2020
(dále jen „Dodatek“)

Vlastník sítě elektronických komunikacích :

CETIN a.s.
se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9
IČO: 04084063
DIČ: CZ04084063
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 20623
zastoupená Theodorem Valentou, Specialistou pro výstavbu sítě - překládky SEK, Výstavba

(dále jen „CETIN“)

a

Stavebník žádající o překládku sítě elektronických komunikací:

město Přelouč
se sídlem Československé armády 1665, 535 33 Přelouč
IČO: 00274101
DIČ: CZ00274101
ID DS: b4hbqav
zastoupené Bc. Irenou Burešovou, starostkou

(dále jen „Stavebník“)

Shora uvedené smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na následující
změně Smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. HK 2020_0008, SAP
8030001251, 520293/2 uzavřené dne 27.5.2020 (dále jen „Smlouva“).

I.
ZMĚNA NÁKLADŮ NA PŘEKLÁDKU

1.1 Výše nákladů Překládky na základě skutečně vynaložených nákladů ke dni uzavření
tohoto Dodatku činí 68 841,00 Kč (slovy: šedesát osm tisíc osm set čtyřicet jedna korun
českých). Specifikace těchto nákladů je uvedena v Příloze č. 1 tohoto Dodatku.
Překládka je dle zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně
některých souvisejících zákonů, v účinném znění, mimo předmět daně z přidané
hodnoty.

II.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

2.1 Tento Dodatek je nedílnou součástí Smlouvy.

2.2 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem následujícím po
dni jeho uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv),
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v platném znění (dále jen „Zákon o registru smluv“). Stavebník se zavazuje nejpozději 
do 24 dnů po uzavření tohoto dodatku uveřejnit jeho obsah a tzv. metadata a splnit další 
povinnosti v souladu se Zákonem o registru smluv. Stavebník se zavazuje doručit 
společnosti CETIN potvrzení o uveřejnění tohoto Dodatku dle Zákona o registru smluv 
vydané správcem registru smluv nejpozději následující den po jeho obdržení. Nebude-li 
tento Dodatek uveřejněn v souladu se Zákonem o registru smluv do tří měsíců po jejím 
uzavření, zavazuje se Stavebník uzavřít se společností CETIN nový dodatek ke 
Smlouvě, který svým obsahem bude hospodářsky odpovídat znění tomuto Dodatku 
(přičemž určení lhůt, dob a termínů bude odpovídat tomuto principu a časovému 
posunu), a to do sedmi dnů od doručení výzvy společnosti CETIN Stavebníkovi. 
Ujednání tohoto odstavce nabývá účinnosti dnem uzavření tohoto Dodatku.  

2.3 Smluvní strany ujednaly, že tento dodatek uzavřou prostřednictvím elektronických 
prostředků na dálku; tento dodatek je uzavřen doručením Smlouvy opatřené 
(podepsané) zaručeným elektronickým podpisem oprávněných podepisujících osob 
obou Smluvních stran dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro 
elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, druhé Smluvní straně 
prostřednictvím datové schránky.  

2.4 Dodatek se vyhotovuje v elektronické podobě, v jednom (1) stejnopise. 
2.5 Nedílnou součástí Dodatku je následující příloha: 

Příloha č.1 – specifikace nákladů na Překládku 

 

 
Doložka 

Dodatek č.1 byl schválen usnesením Rady města Přelouče č. 56/5/2020-I ze dne 17.12.2020. 

 
 
CETIN :                                            Stavebník: 
 
V Táboře dne ..................  V Přelouči dne .................. 
 
 
 
 
 
 
______________________________        _________________________________ 
CETIN a.s.                                                   město Přelouč 
Theodor Valenta                                        Bc. Irena Burešová 
specialista, Výstavba PPS Čechy starostka 


