

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

DODATEK č. 2 
ke smlouvě o dílo, která nabyla účinnosti dne 6. 10. 2020
mezi smluvními stranami
příspěvková organizace: 	Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9
sídlo: 	Husova tř. 1846/9, České Budějovice 370 01
IČO:	00510874
DIČ:	CZ00510874
číslo účtu:	461173/0300
jednající prostřednictvím:	Mgr. Jarmila Benýšková, ředitelka
na straně jedné jakožto objednatelem (dále jen „objednatel“)

a

společnost:	SHB Hovorka s.r.o.
sídlo:	Červená Řečice 303, 394 46 Červená Řečice
IČO:	280 76 044
DIČ:	CZ28076044
zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, pod spisovou značkou (oddíl, vložka) C 15837
číslo účtu:	218925436/ 0300
bankovní spojení:	Československá obchodní banka, a.s.
jednající prostřednictvím: 	František Hovorka - jednatel
na straně druhé jakožto zhotovitelem (dále jen „zhotovitel“)
[bookmark: _Ref374530598]
Úvodní ustanovení
Smluvní strany se dohodly při realizaci stavební zakázky „Stavební úpravy a modernizace stávajícího gastroprovozu Střední školy obchodní, České Budějovice, Husova 9 na adrese Dobrovodská 950/107, České Budějovice 5“ na změně spočívající v neplánované dodávce nových chladicích boxů, která vyvolala navýšení ceny díla a zároveň prodloužení termínu realizace díla. Vzhledem k tomu, že doba dodání a následná montáž činí cca 5 týdnů, je termín realizace díla prodloužen o 42 dní, tj. do 15. 2. 2021. 
Důvodem pořízení nových chladicích boxů je skutečnost, že dne 15. 12. 2020 bylo na místě instalace zjištěno, že panely chladicích boxů (celkem 2 ks boxů, jeden do místnosti Přípravna hrubé zeleniny a jeden do místnosti Přípravna syrového masa, těsta a výtluk vajec) nelze při zpětné montáži použít vzhledem k jejich špatnému stavu. 
Na základě odborného posudku jsou chladicí boxy za dobu užívání mechanicky poškozeny a opotřebeny. Požadované izolační vlastnosti nelze u panelů chladicích boxů garantovat.     
Popis změny je uveden ve změnovém listu č. 8 – Dodávka a montáž nových chladicích boxů. Rozpočet, který je přílohou změnového listu č. 8 vykazuje vícepráce v objemu Kč 237 890,- bez DPH, tj. Kč 287 846,90 vč. DPH. Méněpráce ve výši Kč 0,-.
            
[bookmark: _Ref374528434]Celkovým finančním dopadem změnového listu č. 8 je navýšení ceny díla 
o Kč 237 890,- bez DPH, tj. o Kč 287 846,90 vč. DPH.

Článek IV. Cena díla, odst. 2 smlouvy o dílo se v návaznosti na výše uvedené mění takto:

Původní znění – dle dodatku č. 1:
	Celková cena v Kč  bez DPH:
	10 886 211,53

	DPH z celkové ceny v Kč: 
	  2 286 104,42

	Celková cena v Kč včetně DPH:
	13 172 315,95



[bookmark: _Ref374530156]
Nové znění
	Celková cena v Kč bez DPH:
	11 124 101,53

	DPH z celkové ceny v Kč:
	2 336 061,32

	Celková cena v Kč včetně DPH:
	13 460 162,85




Dále se mění část VI. smlouvy týkající se doby provádění díla.

Původní znění – dle smlouvy o dílo:
[bookmark: _Ref374529129]VI.
Doba provádění díla
1. [bookmark: _Ref374531199]Termín zahájení realizace stavby je stanoven do pěti kalendářních dnů po nabytí účinnosti této smlouvy, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 
Termín pro dokončení stavby: 
Termín pro dokončení stavby je stanoven na 90 dní od zahájení stavby.

Nové znění: 
VI.
Doba provádění díla
1. Termín zahájení realizace stavby je stanoven do pěti kalendářních dnů po nabytí účinnosti této smlouvy, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 
Termín pro dokončení stavby: 
Termín pro dokončení stavby je stanoven na 90dní+prodloužení o 42 dní od zahájení stavby, tj. 15. 2. 2021.

Závěrečná ustanovení
1.    Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, která nabyla účinnosti 6. 10. 2020, zůstávají beze změny.
Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo neobsahuje žádné obchodní tajemství.
Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.


Část PŘÍLOHY SMLOUVY se doplňuje o:
· Změnový list č. 8 – Dodávka a montáž nových chladicích boxů
· Rekapitulaci změnových listů č. 1 až č. 8
· Evidenci změn závazku podle §222 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek 

Nové znění příloh je následující:
	Příloha č. 1
	Oceněný soupis prací vč. výkazu výměr

	Příloha č. 2
	Seznam poddodavatelů

	Příloha č. 3
	Změnový list č. 1 – Demontáž chladicích boxů (2ks)

	Příloha č. 4
	Změnový list č. 2 – Ohřev vzduchu v systému VZT

	Příloha č. 5
	Změnový list č. 3 – Vnější výplně otvorů

	Příloha č. 6
	Změnový list č. 4 – Vnitřní výplně otvorů

	Příloha č. 7
	Změnový list č. 5 – Tepelné izolace potrubí VZT

	Příloha č. 8
	Změnový list č. 6 – Silnoproudé rozvody

	Příloha č. 9
	Změnový list č. 7 – Slaboproudé rozvody

	Příloha č. 10
	Rekapitulace změnových listů č. 1 až č. 7

	Příloha č. 11
	Změnový list č. 8 – Dodávka a montáž nových chladicích boxů

	Příloha č. 12
	Rekapitulace změnových listů č. 1 až č. 8

	Příloha č. 13
	Evidence změn závazku podle §222 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek



	


V Českých Budějovicích, dne 19. 1. 2021
	


[bookmark: _GoBack]V Českých Budějovicích, dne 19. 1. 2021



	Objednatel:

	Zhotovitel:


	………………………………………………
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     Mgr. Jarmila Benýšková				          František Hovorka
              Ředitelka					          jednatel
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