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Rekapitulace finančních nároků změn obsažených ve změnových listech č. 1 až č. 8 akce "Stavební úpravy a modernizace stávajícího gastroprovozu Střední školy
obchodní, České Budějovice, Husova 9 na adrese Dobrovodská 950/107, České Budějovice 5
Dodatek č. 1
	Změnový list / popis
	Vícepráce
	Méněpráce
	Rozdíl

	
	Kč bez DPH
	Kč vč. DPH
	Kč bez DPH
	Kč vč. DPH
	Kč bez DPH
	Kč vč. DPH

	změnový list č. 1
	Demontáž stávajících chladících boxů (2 ks)
	8 460,00
	10 236,60
	
	
	8 460,00
	10 236,60

	změnový list č. 2
	Ohřev vzduchu v systému VZT
	
	
	28 800,00
	34 848,00
	28 800,00
	- 34 848,00

	změnový list č. 3
	Vnější výplně otvorů
	28 217,08
	34 142,67
	14 303,60
	17 307,36
	13 913,48
	16 835,31

	změnový list č. 4
	Vnitřní výplně otvorů
	49 514,61
	59 912,68
	28 426,07
	34 395,54
	21 088,54
	25 517,13

	změnový list č. 5
	Tepelné izolace potrubí VZT
	89 700,00
	108 537,00
	85 475,00
	103 424,75
	4 225,00
	5 112,25

	změnový list č. 6
	Silnoproudé rozvody
	30 645,87
	37 081,50
	6 000,00
	7 260,00
	24 645,87
	29 821,50

	změnový list č. 7
	Slaboproudě rozvody
	21 708,20
	26 266,92
	17 867,56
	21 619,75
	3 840,64
	4 647,17

	Celkem
	228 245,76
	276177,37
	180 872,23
	218 855,40
	47 373,53
	57 321,97

	
	Navýšení ceny díla - Dodatek č. 1


	Dodatek č. 2

	Změnový list / popis
	Vícepráce
	Méněpráce
	Rozdíl

	
	Kč bez DPH
	Kč vč. DPH
	Kč bez DPH
	Kč vč. DPH
	Kč bez DPH
	Kč vč. DPH

			 Dodávka a montáž nových
změnový list c. 8 	
chladicích boxu
	237 890,00
	287 846,90
	
	
	237 890,00
	287 846,90

	Celkem změnové listy č. 1 až č. 8
	466 135,76
	564 024,27
	180 872,23
	218 855,40
	285 263,53
	345 168,87


	Navýšení ceny díla promítnuté dodatkem č. 1 k SOD
	47 373,53
	57 321,97

	navýšeni ceny díla
	
	

	navrhované do Dodatku
	
	

	č. 2 k SOD
	237 890,00
	287 846,90



