
„Stavební úpravy a modernizace stávajícího gastroprovozu Střední školy obchodní, České Budějovice, Husova 9 na adrese Dobrovodská 950/107, České Budějovice 5“ – vícepráce a méněpráce – dodatky č. 1 a č. 2 smlouvy
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č. 1ZL č. 1

změny malé hodnoty                        

§ 222 odst. 4

8 460,000,008 460,000,08%8 460,000,08%

č. 1ZL č. 2

změny malé hodnoty                        

§ 222 odst. 4

0,0028 800,0028 800,000,27%-28 800,00-0,27%

č. 1ZL č. 3

změny malé hodnoty                        

§ 222 odst. 4

28 217,0814 303,6042 520,680,39%13 913,480,13%

č. 1ZL č. 4

změny malé hodnoty                        

§ 222 odst. 4

49 514,6128 426,0777 940,680,72%21 088,540,19%

č. 1ZL č. 5

změny malé hodnoty                        

§ 222 odst. 4

89 700,0085 475,00175 175,001,62%4 225,000,04%

č. 1ZL č. 6

změny malé hodnoty                        

§ 222 odst. 4

30 645,876 000,0036 645,870,34%24 645,870,23%

č. 1ZL č. 7

změny malé hodnoty                        

§ 222 odst. 4

21 708,2017 867,5639 575,760,37%3 840,640,04%

č. 2ZL č. 8

změny malé hodnoty                        

§ 222 odst. 4

237 890,000,00237 890,002,19%237 890,002,19%

§ 222 odst. 4466 135,76180 872,23647 007,995,97%285 263,532,63%

§ 222 odst. 5

§ 222 odst. 6

§ 222 odst. 7

Dodatek č. 1228 245,76180 872,2347 373,530,44%

Dodatek č. 2237 890,000,00237 890,002,19%

Celkem466 135,76180 872,23285 263,532,63%

Původní hodnota a cena závazku dle smlouvy o dílo:10 838 838,00

Nová cena díla:11 124 101,53

Rekapitulace

Součet



Evidence změn závazku ze smlouvy dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek na veřejnou 

zakázku "Stavební úpravy a modernizace stávajícího gastroprovozu Střední školy obchodní, České Budějovice, 

Husova 9 na adrese Dobrovodská 950/107, České Budějovice 5"

dodatek

změnový 

list

důvod

vícepráce

v Kč

méněpráce

v Kč

absolutní hodnota změnycenová změna


Všechny peněžní částky jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Celkový cenový nárůst zakázky za oba dodatky tedy činí 285 263,53 Kč (tj. 2,63 %).

Cenový nárůst zakázky, který není v případě § 222 odst. 4 zákona limitován zákonem, činí 2,63 %.

Navržené změny malé hodnoty dle § 222 odst. 4 zákona splňují všechny zákonné podmínky. Součet hodnot všech takto provedených změn (vícepráce a méněpráce dle dodatku č. 1 a č. 2) je 5,97 % původní hodnoty závazku, a tedy je nižší než 15 % (zákonný limit) původní hodnoty závazku ze smlouvy. Současně je součet hodnot všech změn (647 077,99 Kč – tj. vícepráce a méněpráce) nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nemění celkovou povahu veřejné zakázky. 

Všechny výše navržené změny se nepovažují za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. Dodatek č. 2 smlouvy o dílo může být uzavřen.
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