
ČÚZK-00314/2021-13 

DODATEK č. 2 Smlouvy o dílo č. pd10062019 
uzavřený v souladu s ust. & 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

Objednatel 
Obchodní firma/Název: 
Se sídlem: 
IČ: 
Číslo účtu: 
Zastoupený: 

mezi níže uvedenými smluvními stranami 

! Česká republika - Česky úřad zeměměřický a katastrální 
Pod sídlištěm 1800/9, Kobylisy, 182 11 Praha 8 
00025712 

Ing. Karel Večeře, předseda ČÚZK 
Oprávněná kontaktní osoba: _ ředitel ekonomického odboru ČÚZK 

tel-= _ e m a i l : —  
dále jen „Objednatel“ na straně jedné 
a 
Zhotovitel 
První společník 
Obchodní ňrma: 
Se sídlem: 

IČ: 
DIČ: 
Bankovní spojení 
Číslo účtu: 
Zápis v rejstříku: 

zastoupený: 
Oprávněná kontaktní osoba: 

Druhý společník 
Obchodní firma: 
Se sídlem: 
IČ: 
DIČ: 
Bankovní spojení 
Číslo účtu: _ 
Zápis v rejstříku: 

zastoupený: 
Oprávněná kontaktní osoba: 

D4 a EBC pro čúzx v Kobylisích 

Design 4 — projekty staveb, s.r.o. 
Sokolská 1183/43, 460 01 Liberec 1 — Staré Město, korespondenční adresa 
- provozovna: Trávnice 902, 511 01 Turnov 
22801936 
C222801936 

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu 
Ústí nad Labem, oddíl c, vložka 32491 
Ing. Jindřichem Lechovským, jednatelem společnosti 
Ing. Jindřich Lechovský, jednatel společnosti 
tel.:—,e-mam— 
Energy Beneflt Centre a.s. 
Křenova 438/3, 162 00 Praha 6 
29029210 
C229029210 

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném 
Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15915 
Ing. Miroslavem Hořejším, předsedou představenstva 
_ —  ředitel společnosti 

tel-= _ e-mam _ 
dále jen „Zhotovitel“ na straně druhé 

I. Preambule 

Smluvní strany uzavřely dne 20. 8. 2019 Smlouvu o dílo č. pd10062019, č.j.: ČÚZK-12785/2019-13 ve 
znění jejího dodatku č. 1 ze dne 16. 12. 2019 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem jsou projekční 
práce a inženýrské činnosti k projektu výměny oken a zateplení budovy ČÚZK v Kobylisích. 
Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 2 (dále jen „Dodatek č.2“) následovně. 
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II. Předmět Dodatku č. 2 

Předmětem Dodatku č. 2. ke Smlouvě o dílo je změna termínu předání díla, konkrétně článek VI. Termín 
plnění odst. 1 bod c) se ruší a nahrazuje takto: 

c) projektová dokumentace pro provedení stavby bude předána objednateli nejpozději do 8 měsíců 
od písemného vyzvání objednatelem k provedení této části plnění díla 

III. Závěrečná ustanovení 

3.1. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti v den 
uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších 
předpisů. 

3.2. Dnem účinnosti se tento Dodatek č. 2 stává nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. pd10062019, č.j. 
ČÚZK-12785/2019-13. 

3.3. Všechna ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny. 
3.4. Tento dodatek č. 2 je vypracován ve 3 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a 

zhotovitel 1 vyhotovení. 
3.5. Na důkaz toho, že smluvní strany s obsahem tohoto Dodatku č. 2 souhlasí, rozumí mu a zavazují 

se k jejímu plnění, připojují své podpisy a prohlašují, že tento Dodatek č. 2 byl uzavřen podle jejich 
svobodné vůle. 

v „Psema .......... dne íS'ílOZ/l VTUTLNQ“É dne Áji/014 

Česká republika- Český úřad zeměměřický a D4 a EBC pro ČÚZK v Kóbylisích 
katastrální Ing. Jindřich Lechovský 
Ing. Karel Večeře jednatel společnosti Design 4 - projekty staveb, 
předseda ČÚZK s.r.o. (první společník) 

Za Objednatele 
Za Zhotovitele 

esn-inn! 
www-nemam (2 

cm Glaub. .. r.o. 
gayům? „Tí una/43. 460 m unum: 1 
Kemp shánění ndmo- MMM. 

Émam 90% su 01 Tun—w 
mm (211501936 
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