i - t PROJEKTOVA A INZENYRSKA
W dlpon CINNOST

ZAPIS Z JEDNANI

Nazev stavby: Karlovy Vary, Rozcesti u Konitka - Gpravy komunikaci — nové feseni
Datum, misto: 16. prosince 2020, zasedaci mistnost (5. patro) MM Karlovy Vary
Cas: 9.00 hod

Ugastnici: viz prezenchni listina

Prilohy: 1~ Prezencnilistina

Dne 16.12.2020 se uskutecnilo vstupni projednani vySe uvedené akce, na kterém byla projektantem
(DIPONT s.r.0.) pfedstaveny variantni navrhy feSeni prestupniho termindlu a Uprav komunikace na ulici
Sokolovska. Varianty byly G&astnikim pfed jednanim zaslany.

Navrhy byly zastupci magistratu, zastupci DI PCR i zastupci DPKV projednany a bylo dohodnuto
nasledujici:
- Zhlediska zastupct DI PCR neni z4dné z variant vhodna pro zajisténi bezpeénosti dopravy a chodcd.
Zasadni problém je ve vicepruhovém néjezdu do OK na Z strané z ulice Sokolovské a ochrana pésich.
- Byla dohodnuta Uprava vstupni podminky na délku nastupni hrany. Zastupci DPKV pozaduji min.
délku 30m nastupni hranu pro MHD za podminky, Ze nastupisté nebude sdilené s linkovymi autobusy.
S Upravou zadani bylo dohodnuto, Ze projektant provéfi dalsi dvé varianty:
1. Varianta vychazejici z variant A/B — nastupisté bude zkracené na 30m, vyjezd od pani
Benackové bude pro nakladni vozidla pouze do Vsméru; viezd na OK jen z jednoho
pruhu.
2. Zalivy nalJiSstrané—naV strané ulice zaliv pro MHD, na Z strané pro linkové autobusy.
- vramci varianty je mozné Fesit i Gpravu fims na mosté pfes feku Rolavu (zGzeni
chodniku pro lepsi najezd z ulice Sokolovska).
- ve varianté navrhnout i délici ochranné ostrivky pro chodce (snizeni délek pfechodu).
V krajnim pfipadé Ize uvazovat s umoznénim vjezdu do dvori pres nastupni hranu (vzor zastavka u
Sokolovské x Celni). DPKV by souhlasilo v takovém pfipadé se snizenou nastupni hranou 16cm.
Projektant zasle nové varianty a bude dohodnuto dal3i projednani téchto variant.

Ve Zling, 17.12.2020
Zapsal:

Ing. Jan Rosik

Projektant dopravnich staveb
Spolecnost Bankovni spojeni
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