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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 444/130/2020 

uzavřený podle ustanovení § 1746 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

 

Smluvní strany 

 

1. Oblastní nemocnice Náchod a.s. 

se sídlem Purkyňova 446, 547 01 Náchod 

IČ: 26000202, DIČ: CZ26000202, DIČ pro účely DPH: CZ699004900 

zapsána v obchodním rejstříku, vedeném KS v Hradci Králové v oddílu B, vložce 

číslo 2333 zastoupená RNDr. Bc. Janem Machem, předsedou správní rady 

bankovní spojení: Komerční banka a.s., č. ú.: 78-8883900227/0100  

(dále jen „objednatel") 

a 

 

2. STYLBAU, s.r.o. 

se sídlem Pardubická 118/79, Plačice, 500 04 Hradec Králové 

IČ: 25957481, DIČ: CZ 25957481 

zapsána v obchodním rejstříku, vedeném u Městského soudu v Hradci Králové 

v oddílu C, vložce číslo 17538 zastoupená Ing. Pavlem Pohlem, jednatelem 

společnosti 

bankovní spojení: ČSOB, a.s., č. ú.: …………………………. 

(dále jen „zhotovitel") 

I. Úvodní ustanovení 

 

Shora uvedené smluvní strany uzavřely dne 04. 12. 2020 Smlouvu o dílo č. 444/130/2020 (dále 

jen „Smlouva o dílo) na základě rozhodnutí o přidělení zakázky k VZMR s názvem „Stavební 

úpravy dvou ambulancí rehabilitace nemocnice Rychnov nad Kněžnou.“ V průběhu plnění a 

realizace předmětu plnění smlouvy o dílo vznikly nepředvídatelné požadavky vztahující se ke 

smlouvě výše uvedené. 

II. Předmět dodatku  

 

1. V důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, 

vyvstala potřeba dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních 

zadávacích podmínkách, tedy ani ve smlouvě o dílo, a tyto dodatečné stavební práce jsou 

zároveň nezbytné pro provedení původních stavebních prací podle Smlouvy o dílo. Jejich 

celková cena nepřesahuje 30% (třicet procent) celkové ceny původního předmětu plnění 

uvedené v článku VI. Cena díla a platební podmínky.   

 

2. Dodatečné práce podle předchozího odstavce nemohou být technicky ani ekonomicky 

odděleny od původní veřejné zakázky, aniž by toto oddělení způsobilo Objednateli 

závažnou újmu. Tyto dodatečné stavební práce jsou zcela nezbytné pro dokončení 

předmětu díla a jsou evidovány ve Změnovém listě č. 1, který je přílohou tohoto dodatku. 
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3. Cena za dílo byla stanovena dohodou smluvních stran v článku VI. Smlouvy o dílo takto: 

680.489,37 Kč bez DPH, DPH v platné sazbě 21% činí 142.902,77 Kč, celková cena včetně 

DPH činí 823.392,14 Kč. 

 

4. Předmětem tohoto dodatku je tedy změna Smlouvy o dílo formou úpravy její Ceny za dílo 

o a s tím související změna celkové ceny Smlouvy o dílo. V souvislosti s úpravou ceny 

Smlouvy o dílo se Smluvní strany dohodly na úpravě celkové hodnoty v rozsahu: 

 

Cena díla (původní) 680.489,37 Kč bez DPH 
 

Cena díla (aktualizováno) 707.917,09 Kč bez DPH 
 

Cena za dílo Smlouvy o dílo se navýší o 27.427,72 Kč bez DPH za dodatečné vícepráce. 

 

III. Závěrečná ustanovení 

 

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran 

a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. 
 

2. Ostatní články Smlouvy o dílo zůstávají beze změny. 
 

3. Podepsáním tohoto dodatku smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby byl celý text 

tohoto dodatku a veškeré skutečnosti v něm uvedené zveřejněny, a to včetně výše ceny, 

způsobu, místa a času plnění předmětu dodatku. Smluvní strany tedy prohlašují, že žádná 

část dodatku nenaplňuje znaky obchodního tajemství (ust. § 504 z. č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, v platném znění) a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv 

dalších podmínek. 
 

4. Smluvní stany shodně prohlašují, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku a 

s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí. Zároveň prohlašují, že tento dodatek uzavřely 

svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísni či nápadně nevýhodných podmínek 

a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.  
 

5. Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 

jednom vyhotovení. 

 
Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy: 

 

č.1 Změnový list č. 1 

č.2 Změnový list_soupis prací_rozpočet 

 

V Hradci Králové dne 15.01.2021   V Náchodě dne 14.01.2021 

 

Za Zhotovitele:     Za Objednatele: 

 

 

__________________________________  _________________________________ 

       RNDr. Bc. Jan Mach 

Ing. Pavel Pohl      Předseda správní rady 

       Oblastní nemocnice Náchod a.s. 


