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Dodatek č. 2  
Smlouvy o dílo a smlouvy příkazní č. 42/2017/466  

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „občanský zákoník“), mezi: 

 
 

Smluvní strany: 

1. Objednatel, Příkazce   Mendelova univerzita v Brně  
     Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno 

Zastoupena:    prof. Ing. Danuší Nerudovou, Ph.D.,  rektorkou   
Ke smluvnímu jednání oprávněni:    prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.,  rektorka   

Ing. Libor Sádlík, Dis., kvestor  

V technických záležitostech zastupuje: XXXXX, e-mail: XXXXX  
+420 XXXXX, +420 XXXXX 

IČO:     621 56 489 
DIČ:     CZ62156489 
Bankovní spojení:     Komerční banka, a.s., pobočka Brno 
Číslo účtu:    XXXXX, XXXX 
 

2. Zhotovitel: Ing. arch. Petr Goleš 
 Purkyňova 3030/35a, 612 00 Brno   

Zastoupen:  Ing. arch. Petrem Golešem 
Ke smluvnímu jednání oprávněn: Ing. arch. Petr Goleš 

V technických záležitostech zastupuje:  Ing. arch. Petr Goleš 

IČO:  75787971 
DIČ:  CZ7602223794 
Bankovní spojení:  Fio Banka 
Číslo účtu:  XXXXX 

 
 
společně též jako „smluvní strany“ 
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I. Preambule 
1) Smluvní strany uzavřely dne 23. 1. 2018 Smlouvu o dílo a smlouvu příkazní č. 42/2017/466 (dále 

jen „Smlouva“), jejímž předmětem je vypracování projektové dokumentace v rozsahu projektové 
dokumentace pro stavební povolení (DSP) a projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) 
včetně nezbytného stavebně technického průzkumu, a to podle zadávacích podmínek  veřejné 
zakázky malého rozsahu s názvem „Zajištění projekčních a souvisejících služeb pro Stavební 
úpravy střechy, půdního prostoru a kanceláří v 6.NP obj. B“ (dále jen „veřejná zakázka“) na 
adrese Zemědělská 3, 613 00 Brno Černá Pole, a projednání s dotčenými orgány státní správy a 
dalšími dotčenými institucemi v nezbytném rozsahu, v jejímž rámci byla Smlouva uzavřena (dále 
jen „dílo“). 
 

2) Předmětem dohody Smluvních stran je změna ceny díla. 
 

3) Obě Smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 2 k výše uvedené veřejné zakázce s níže 
uvedenými odůvodněním. 

 

II. Předmět Dodatku č. 2 ke Smlouvě 

1) Předmětem Dodatku č. 2 je úprava rozsahu předmětu díla, na základě nepředpokládaných a 
dodatečných změn, které se vyskytly v průběhu realizace stavby v rámci veřejné zakázky 
s názvem: „Stavební úpravy střechy, půdního prostoru a kanceláří v 6.NP obj. B“. 

2) Během provádění stavebních prací bylo zjištěno, že je nutné provést zároveň repasi nadstřešní 
části všech 31 komínových těles na střeše objektu B, úpravu VZT v komínových tělesech ve dvou 
sekcích, návrh lešení pro rekonstrukci komínů a úprava stavebně konstrukčního řešení krovu, 
protože z důvodu provádění repase komínů je nutné krovy staticky zesílit, aby bylo možné 
přenést hmotnosti lešení a pracovníků stavby. Na základě těchto skutečností je nutné, aby hlavní 
projektant stavby (zhotovitel) zpracoval prováděcí projektovou dokumentaci, vč. soupisu prací a 
dodávek, dokumentaci pro změnu stavby před dokončením a provedl inženýrskou činnost. 
Zároveň bude navýšen rozsah autorského dozoru stavby.  

3) Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly na úpravě čl. IV. „Cena díla“, odst. (1) 
takto: 

Původní znění: 

(1) Cena díla byla dohodou smluvních stran stanovena takto: 

Cena za průzkumné práce ve smyslu ustanovení článku III A:  55 000 Kč bez DPH 

Cena za DSP ve smyslu ustanovení článku III B:    250 000 Kč bez DPH 

Cena za zajištění koordinátora BOZP:     20 000 Kč bez DPH 

Cena za výkon inženýrské činnosti ve smyslu  
ustanovení článku III D:       25 000 Kč bez DPH 
 
Cena za DPS ve smyslu ustanovení článku E:    280 000 Kč bez DPH 
 
Cena za součinnost  a technickou pomoc v zadávacím řízení 
při výběru zhotovitele stavby ve smyslu ustanovení článku III F:  10 000 Kč bez DPH 
 
Cena za autorský dozor ve smyslu ustanovení článku III G:  55 000 Kč bez DPH 
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Celkem bez DPH        695 000 Kč bez DPH 
DPH 21 %        145 950 Kč 
Celkem včetně DPH       840 950 Kč 

 

Nové znění: 

(1) Cena díla byla dohodou smluvních stran stanovena takto: 

Cena za průzkumné práce ve smyslu ustanovení článku III A:  55 000 Kč bez DPH 

Cena za DSP ve smyslu ustanovení článku III B:    250 000 Kč bez DPH 

Cena za zajištění koordinátora BOZP:     20 000 Kč bez DPH 

Dokumentace pro změnu stavby před dokončením:   40 000 Kč bez DPH 

 

Cena za výkon inženýrské činnosti ve smyslu  
ustanovení článku III D:       28 000 Kč bez DPH 
 
Cena za DPS ve smyslu ustanovení článku E:    324 000 Kč bez DPH 
 
Cena za součinnost  a technickou pomoc v zadávacím řízení 
při výběru zhotovitele stavby ve smyslu ustanovení článku III F:  10 000 Kč bez DPH 
 
Cena za autorský dozor ve smyslu ustanovení článku III G:  58 000 Kč bez DPH 

 
Celkem bez DPH        785 000 Kč bez DPH 
DPH 21 %         164 850 Kč 
Celkem včetně DPH       949 850 Kč 

 

4) Termíny pro provedení uvedených (dodatečných) činností: 
 
Dodatečná dokumentace pro provádění stavby,  
vč. soupisu prací a dodávek: do 5-ti pracovních dnů od účinnosti 

tohoto dodatku 
Dokumentace pro změnu stavby před dokončením: do 10-ti pracovních dnů od 

účinnosti tohoto dodatku 
Inženýrská činnosti:        bezodkladně 
Autorský dozor:        průběžně 

Smluvní strany při uzavírání Dodatku č. 2 postupovaly podle ustanovení § 222 odst. 6 zákona  
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, když za podstatnou 
změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna, jejíž potřeba vznikla 
v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a zároveň 
nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty 
závazku. Zdůvodnění postupu objednatele je podrobně uvedeno výše, přičemž změna závazku ze 
smlouvy je ve výši  90.000 Kč bez DPH, což odpovídá zákonnému limitu uvedenému v posledně 
citovaném ustanovení zákona o zadávání veřejných zakázek, a představuje změnu závazku ze 
smlouvy ve výši 12,95 % z celkové ceny plnění. 
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III. Závěrečná ustanovení 

1) Obě smluvní strany prohlašují, že ustanovení Dodatku č. 2 byla dohodnuta podle jejich pravé a 
svobodné vůle a nebyla ujednána v tísni, ani za jednostranně nevýhodných podmínek. 

2) Smluvní strany jsou si vědomy své povinnosti při smluvním vztahu dodržovat ustanovení zákona 
č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a souvisejícího zákona č. 111/2019 Sb., kterým se 
mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů. 

3) Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronické formě a každá smluvní strana k němu připojuje 
v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro 
elektronické transakce, svůj kvalifikovaný elektronický podpis.  

4) Smluvní strany se však mohou dohodnout, třeba i ústně, že pokud nebude možné Dodatek č. 2 
uzavřít v elektronické podobě, bude uzavřen v listinné podobě. V takovém případě bude 
vyhotoven v 5 stejnopisech s platností originálu, z nichž zhotovitel obdrží 1 vyhotovení a 
objednatel 4 vyhotovení. 

5) Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem 
uveřejnění v centrálním registru smluv v souladu se zákonem  č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. 

6) Zhotovitel souhlasí s uveřejněním Dodatku č. 2 na profilu zadavatele a v registru smluv. Splnění 
povinnosti uveřejnit Dodatek č. 2 zajistí objednatel. 

7) Ostatní ustanovení Smlouvy, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 20. 12. 2018, zůstávají beze změn. 

Za objednatele: Za zhotovitele: 

V Brně dne 20. 1. 2021 V Brně dne 15. 1. 2021 
 
 
Razítko, podpis      podpis        
.............................................................. 
 prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.  
                  rektorka   
 
         
podpis        
.............................................................. 
Ing. Libor Sádlík, DiS.                   

kvestor 

................................................................... 
Ing. arch Petr Goleš 
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