Dodatek č. 1
SMLOUVA O DÍLO č. 2001/20
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“), mezi těmito smluvními stranami:

1. Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.,
IČ 47674521	DIČ CZ47674521
společnost se sídlem Šířava 482/21, Přerov I – Město, 750 02 Přerov
zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě pod sp.zn. B 675,
jejímž jménem jedná: Ing. Miroslav Dundálek, ředitel společnosti
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxx
(dále jen „Objednatel“)
a

2. B M H spol. s r.o.,
IČ 428 69 668,	DIČ CZ42869668
společnost se sídlem Ondřejova 592/11a, 779 00 Olomouc – Chválkovice,
zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě pod sp.zn. C 1897,
jejímž jménem jedná 	Ing. Jan Štefanek, jednatel společnosti,
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(dále jen „Zhotovitel“)
(dále jen společně „Smluvní strany“)

Smluvní strany se dohodly na dodatku ke smlouvě č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2001/20, kterým se mění následující články této smlouvy:

ČLÁNEK I.
PŘEDMĚT SMLOUVY
(1) Předmět akce „Lipník n/B, Nár. hrdinů – oprava kanalizace vložkováním“ se rozšiřuje o odsouhlasené vícepráce:
(a) Práce robotem - vodotěsné zapravení přípojky kloboukem/šálou – 10 ks
(b) TV monitoring po sanaci,
(c) doprava materiálu a techniky.

ČLÁNEK III.
CENA DÍLA
(1) Cena Díla je stanovena dohodou Smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., tak že:
(a) celková cena činí bez DPH: 	1 545 524,00 Kč,
(b) cena víceprací činí: 	110 010,00 Kč,
(c) cena celkem vč. víceprací bez DPH:	1 655 534,00 Kč.
(dále jen „Cena díla“)


ČLÁNEK VIII.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
(1) Ostatní články a odstavce smlouvy o dílo č. 2001/20 se nemění a zůstávají v platnosti.
(2) Tento dodatek smlouvy je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po podpisu smlouvy dva stejnopisy.
(3) Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s textem Dodatku č. 1smlouvy, kterému v celém rozsahu rozumějí, a který vyjadřuje jejich svobodnou a pravou vůli, a že smlouvu považují za dostatečně určitou. Na důkaz toho připojují níže své podpisy.
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_________________________________ 
Objednatel
VaK Přerov, a.s.
Ing. Miroslav Dundálek, ředitel společnosti

V Olomouci dne 28. 12. 2020



_________________________________
Zhotovitel
za B M H spol. s r.o.
Ing. Jan Štefanek, jednatel společnosti




Příloha: Položkový rozpočet víceprací


Vypracoval:
