Statutarni mésto Ostrava

méstsky obvod Moravska Ostrava a Privoz Smlouva

urad méstského obvodu

10006/2021/OIMH

Smlouva €. 10006/2021/OIMH na zhotoveni a projednani projektové dokumentace

uzaviena mezi smluvnimi stranami podle ust. § 2586 a nasl. a § 2430 a nasl. zak. ¢. 89/2012 Sb., obéansky
zakonik, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,,obCansky zdkonik*)

Smluvni strany

Statutarni mésto Ostrava, méstsky obvod Moravska Ostrava a Piivoz
nam. Dr. E. Bene$e 555/6, 729 29 Ostrava — Moravska Ostrava

Zastoupeny:
ve vécech smluvnich:

ve vécech technickych:

Ing. David Witosz, mistostarosta

k feSeni vSech technickych problémli souvisejicich s realizaci dila,
ke kontrole provedenych praci a dodavek, k prevzeti dokoncené dodavky
a k ostatnim ukoniim vymezenym objednateli v této smlouvé

Ing. Jiti Voznak, vedouci odboru investic a mistniho hospodarstvi

Ing. Dalibor Kloss, vedouci oddéleni investic, odboru investic a mistniho
hospodarstvi

Ing. Lenka Samuhelova, referent oddéleni investic, odboru investic
a mistniho hospodarstvi

1CO:
DIC:
PenéZni ustav:

Cislo uctu:

008 45 451
CZ00845451 (platce DPH)
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX

dale jen ,,objednatel*
a
Made 4 BIM s.r.o.

Sidlo:
zastoupeny:

Varsavska 1866/103, Hulvaky, 709 00 Ostrava

ve vécech smluvnich: XXXXXXXXXX

ve vécech technickych: XXXXXXXXXX

ICQ: 06923321

DIC: CZ06923321

PenéZzni ustav: XXXXXXXXXX

Cislo uctu: XXXXXXXXXX

Zapsan: v obchodnim rejsiiku vedeném u Krajsky soud v Ostravé

Oddil C vlozka 73802/KSOS

dale jen ,,zhotovitel*

»Rekonstrukce bytového domu Jungmannova 997/7 — PD“

OSTRAVA!!!

MOR{\VSKA' OSTRAVA
A PRIVOZ



2/15

Statutarni mésto Ostrava Smlouva
méstsky obvod Moravska Ostrava a Pfivoz 10006/2021/OIMH
ufad méstského obvodu

¢l. |

Zakladni ustanoveni

1. Ugelem uzavieni této smlouvy je vypracovani projektové dokumentace pro stavebni povoleni
v podrobnostech dokumentace pro provadéni stavby (vCetné zaméfeni stavajicich stavil) pro stavbu
»Rekonstrukce bytového domu Jungmannova 997/7 (dale jen ,.Stavba“) véetné zajisténi vykonu
souvisejici inZenyrské ¢innosti pro vydani pravomocného stavebniho povoleni, vykonu funkce
koordinatora BOZP pii piipravé stavby a autorského dozoru, ato dle pozadavku objednatele, platnych
CSN, hygienickych norem a souvisejicich predpisii a v souladu se zdkonem &. 134/2016 Sb., 0 zadavani
vetejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,,ZZVZ*), zakonem ¢. 183/2006 Sb., stavebni
zakon, ve znéni pozd&jsich ptedpist (dale jen ,stavebni zakon“) avyhlasky ¢. 499/2006 Sb.,
o dokumentaci staveb, ve znéni pozd&jsich predpist (dale jen ,,vyhlaska ¢. 499/2006 Sb.*).

2. Objednatel touto smlouvou zmocnuje zhotovitele, aby jednal jako objednatelliv zastupce ve vSech
zalezitostech souvisejicich se zhotovenim a projednanim projektové dokumentace pro zajisténi vydani
pravomocného stavebniho povoleni pro Stavbu (zejména pii ziskavani vSech nezbytnych souhlasnych
vyjadfeni a nutnych povoleni od dotéenych spravnich organti a fyzickych nebo pravnickych osob),
nestanovi-li tato smlouva vyslovné jinak. Za timto ucelem ud€luje objednatel zhotoviteli plnou moc, ktera
je prilohou €. 1 a nedilnou soucasti této smlouvy.

3. Smluvni strany prohlasuji, Ze udaje uvedené v zahlavi této smlouvy jsou v souladu se skute¢nosti v dob¢
uzavieni této smlouvy a zavazuji se jejich zmény ohlasit bez prodleni druhé smluvni strané. O zméné
téchto idajli neni nutné uzavirat dodatek smlouvy.

4. Zhotovitel prohlasuje, Ze je odborné zptisobily k zajisténi piedmétu této smlouvy.

5. Smluvni strany prohlasuji, ze predmét této smlouvy neni plnénim nemoznym a ze tuto smlouvu uzaviely
po peclivém zvazeni v§ech moznych dusledk.

¢l 1l

Predmét pInéni

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje pro objednatele:

a) vypracovat projektovou dokumentaci pro vydani stavebniho povoleni v podrobnostech pro provadéni
stavby (véetné zaméfeni stavajicich stavll) a zajistit inzenyrskou ¢innost pro vyfizeni pravomocného
stavebniho povoleni,

b) vypracovat plan BOZP a zajistit funkci koordinatora BOZP pfi piipravé stavby,

C) zajistit vykon autorského dozoru.

2. Zhotovitel bere na védomi, ze projektova dokumentace zpracovana na zakladé této smlouvy bude
soucasti zadavacich podminek na vybér zhotovitele Stavby. V ptipadé€, Ze v prubéhu zadavaciho fizeni na
vybér zhotovitele Stavby vyvstane potfeba vysvétlit, zménit nebo doplnit néjakou cast projektové
dokumentace, zavazuje se zhotovitel poskytnout k tomuto objednateli bezliplatné veskerou potiebnou
sou¢innost (tzn. zejména poskytnout odpovédi na dotazy objednatele a v piipadé potieby upravit nebo
dopracovat cast projektové dokumentace), a to e-mailem bezodkladné€ po obdrzeni zadosti objednatele.
Tato lhita (,,bezodkladn€”) nemusi byt dodrZena pouze z objektivnich divodi spocivajicich zejména
v rozsahu zadosti a slozitosti zpracovani odpovédi. Uplata za tuto ¢innost je soucasti ceny za plnéni dle
¢l. IV odst. 1 této smlouvy.

3. Inzenyrskou Cinnosti dle této smlouvy se rozumi poskytnuti takovych odbornych a souvisejicich vykont,
které vedou k naplnéni ucelu vymezenému touto smlouvou. InZenyrskou cinnost bude zhotovitel
provadét jménem objednatele a na jeho ucet s odbornou péci, podle pokyni objednatele a v rozsahu této
smlouvy. Soucasti inzenyrské ¢innosti je:

- vedeni vSech nakladd spojenych s inzenyrskou ¢innosti,
- uhrazeni vSech spravnich poplatk,
- zajiSténi podkladd, identifikace parcel a objektil na nich, zjisténi parcel, sousedii dotéenych stavbou,

- navazani kontaktt s vlastniky dotéenych nemovitosti a spoluprace pii ziskani pisemnych souhlasi se
Stavbou, se vstupem na pozemky a realizaci Stavby (napf. smluv o pravu provést stavbu),

- projednani projektu pro stavebni povoleni s dot€enymi organy a organizacemi, vypracovani podkladu
a podani zadosti o stavebni povoleni véetné vSech pozadovanych ptiloh pro Stavbu,
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- zajiSténi vydani pravomocného stavebniho povoleni dle stavebniho zakona,

- ostatni inzenyrské prace neuvedené vyse a souvisejici s pfedmétem plnéni dle této smlouvy.
4. Jednotlivé ¢innosti dle této smlouvy zahrnuji nasledujici:

A) Projektova dokumentace pro vydani stavebniho povoleni v¢. inzenyrské ¢innosti:

1. Projektova dokumentace bude vypracovana dle stavebniho zdkona a vyhlasek k tomuto zakonu,
vcetné vSech priloh v téchto predpisech citovanych a ptislusnych CSN v Castech zavaznych
i smérnych a s dokumenty doporuéenymi Ceskou komorou autorizovanych inzenyri a techniki
¢innych ve vystavbe.

2. 'V prubéhu zpracovani projektové dokumentace bude navrh feSeni konzultovan a odsouhlasen
objednatelem formou vyrobnich vybor(, které se musi konat min. 1x mési¢n¢. Termin konani
vyrobniho vyboru projedna zhotovitel s dostateCnym predstihem prostfednictvim osoby
opravnéné zastupovat objednatele ve vécech technickych dle této smlouvy. Z kazdého
vyrobniho vyboru vyhotovi zhotovitel zapis, ktery rozesle vSem zicastnénym a nasledné jej
upravi dle jejich pfipominek.

3. Soucasti projektové dokumentace budou vSechny nezbytné doklady o projednani s dotCenymi
organy a organizacemi statni spravy, spravci a majiteli stavajicich inzenyrskych siti
a prislusnymi organy a organizacemi, jichz se pfedmét stavby tyka, véetné pisemného dolozeni
jejich vyjadieni a zapracovani jejich pripadnych opravnénych pozadavki do dokumentace.

B) Projektova dokumentace pro provadéni stavby:

1. Projektova dokumentace bude vypracovana dle stavebniho zakona a vyhlasek k tomuto zakonu,
véetné viech piiloh v téchto piedpisech citovanych a piislusnych CSN. Dokumentace bude
obsahovat vSechny potfebné nalezitosti stanovené ZZVZ a vyhlaskou ¢. 169/2016 Sb.,
0 stanoveni rozsahu dokumentace vefejné zakazky na stavebni prace a soupisu stavebnich
praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér, ve znéni pozdé€jsich piedpist (dale jen ,,vyhlaska
¢. 169/2016 Sb.*), aby mohla byt pouZita pro vybér zhotovitele Stavby.

2.  Soucasti dokumentace budou kompletni vyjadieni spravct siti a organi statni spravy a soupis
praci S vykazem vymér.

3. Soupis praci s vykazem vymér nesmi obsahovat polozku ,,rezerva“. V projektové dokumentaci
se nebudou v pripadé, Ze to nebude nezbytné nutné, vyskytovat odkazy na uréité dodavatele
nebo vyrobky (napf. identifikace obchodni firmy, nazvu nebo jména a piijmeni dodavatele
nebo identifikace zbozi, sluzeb nebo specifického postupu, které plati pro uréitou osobu).
Objednatel bude vyslovné upozornén na skuteCnost, ze se takovy odkaz v projektové
dokumentaci nachazi.

4. Zhotovitel se zavazuje na zdkladé¢ pozadavku objednatele rozdé€lit projektovou dokumentaci
pro provadéni stavby na dil¢i casti, toto rozd€leni nema vliv na cenu a termin provedeni dila.

C) Funkce koordinatora BOZP pfi piipravé stavby:

1. Zhotovitel bude vykonavat ¢innost koordinatora BOZP pfi piipravé stavby ve smyslu nafizeni
vlady €. 591/2006 Sb., o blizsich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pii
praci na staveniStich, ve znéni pozdéjSich predpisi a zakona ¢. 309/2006 Sb., kterym se
upravuji dalsi pozadavky bezpe¢nosti a ochrany zdravi pii praci v pracovnépravnich vztazich
ao zajisténi bezpeCnosti a ochrany zdravi pfi Cinnosti nebo poskytovani sluzeb mimo
pracovnépravni vztahy (zakon o zaji$téni dal§ich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pii
praci), ve znéni pozd¢jsich predpisi.

2. Soucasti Cinnosti bude rovnéz vypracovani planu BOZP, ktery bude soucasti projektové
dokumentace pro vydani stavebniho povoleni.

D) Autorsky dozor:
1. Vykon autorského dozoru pfi realizaci Stavby bude zahrnovat zejména:
- ucast zhotovitele na pfedani stavenisté zhotoviteli Stavby,
- poskytovani vysvétleni a objasnéni projektové dokumentace v prubéhu realizace Stavby,
- ucast zhotovitele na kontrolnich dnech Stavby nebo jinych jednanich dle vyzvy objednatele,

- kontrolu dodrzovani projektové dokumentace pii realizaci Stavby,
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- posuzovani navrhii na zmény a odchylky od projektové dokumentace,

- spolupraci s koordinatorem BOZP,

- projekeéni feseni malych zmén projektové dokumentace (nakresy, nacrty),

- projekéni feSeni uptesiujici stavajici projektovou dokumentaci (vykresové ¢asti),

- Ucast pfi pedani a ptevzeti dokoncené Stavby (nebo jeji ¢asti),

- specifikace vyrobkl, jez jsou v projektové dokumentaci navrzeny pouze obecné nikoliv

odkazem na pfesny vyrobek ¢i dodavatele vyrobku s ohledem na skute¢nost, ze projektova
dokumentace je podkladem pro zadavaci fizeni dle ZZVZ.

2. Zpusob provadéni autorského dozoru (,,AD*):

- vykon AD bude provadén dle vyzvy objednatele nebo zhotovitele Stavby provedené
telefonicky, emailem ¢i osobné, nebo individudlné dle uvahy zhotovitele,

- Svyjimkou ucasti na kontrolnich dnech bude ucast zhotovitele na Stavbé nebo jednanich
vzdy dohodnuta min. 2 prac. dny pfedem, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak,

- o vykonu AD ucini zhotovitel stru¢ny zdznam nebo zapis do stavebniho deniku, eventuelné

samostatng (Ize téz fesit e-mailovou postou),

- objednatel pfeda zhotoviteli vSechny potfebné podklady, informace a tidaje nutné pro fadny
vykon AD,

- zhotovitel se zavazuje vykonavat AD v¢as, odborné a fadné, dle potieb objednatele.

3.V ramci vykonu autorského dozoru je zhotovitel povinen ucastnit se kontrolnich dni, kde
provadi kvantitativni a kvalitativni kontrolu stavby s ohledem na shodu provadéni Stavby
s projektovou dokumentaci. Zhotovitel je povinen zajistit do zapisu z kontrolniho dne potvrzeni
o tom, ze dosavadni prace na Stavbé byly provedeny v souladu s projektovou dokumentaci,
pfipadné v ¢em spatfuje rozpor praci na Stavbé s obsahem projektové dokumentace a jaky
postup na odstranéni tohoto nesouladu navrhuje. Objednatel poskytne zhotoviteli soucinnost
nezbytnou pro posouzeni shody stavby s projektovou dokumentaci.

cl. i
Doba pInéni
1. Préce na realizaci pfedmétu plnéni této smlouvy budou zahajeny ihned po nabyti u¢innosti této smlouvy.

2. Projektova dokumentace v¢. planu BOZP a vSech kladnych vyjadieni dotcenych vlastnikti inZenyrskych
siti a organu statni spravy bude objednateli predana do 150 kalendainich dni od nabyti u¢innosti této
smlouvy. V tomto terminu bude rovnéz na piislusny stavebni Gifad podana uplna (fadna) zadost o vydani
stavebniho povoleni.

3. Zhotovitel prokaze splnéni povinnosti podat zadost na pfislusny stavebni ufad potvrzenim o podani
zadosti, které je povinen piedat objednateli spolu s projektovou dokumentaci v terminu uvedeném
V odstavcich 2 tohoto ¢lanku smlouvy. Pfedani tohoto potvrzeni je podminkou fadného provedeni tohoto
plnéni.

4. Zaplnou (tadnou) zadost dle odstavce 2 tohoto ¢lanku smlouvy se povazuje zadost se vSemi piilohami
vyzadovanymi stavebnim zakonem.

5. Funkce koordinatora BOZP bude vykonavana b&hem piipravy stavby a bude ukonena ptedanim
aktualizovaného planu BOZP.

6. Autorsky dozor bude vykonavan po dobu realizace Stavby a bude ukoncen nabytim pravni moci vSech
kolaudaénich rozhodnuti nebo prevzetim stavby (nebude-li v souladu se stavebnim zakonem Zzadano
0 kolaudacni souhlas).

7. 'V ptipadé vzniku prekazek, které brani zhotoviteli v plnéni jeho povinnosti dle této smlouvy a které
nelezi na jeho strang ani jim s nalezitou pé¢i nemohl zabranit (napf. prekazky ze strany dotCenych organt
statni spravy, vlastnikl dot¢enych parcel, vlastnikii (spravei) inzenyrskych siti nebo vlastnikti dot¢enych
objekti), 1ze dobu plnéni dle této smlouvy po vzajemné piedchozi pisemné dohodé smluvnich stran
0 dobu trvani téchto ptekazek prodlouzit.

8. Objednatel je opravnén prerusit plnéni pfedmétu této smlouvy. O této skutecnosti bude zhotovitel
informovan a bude dohodnut dalsi postup plnéni zavazkt dle této smlouvy v€. nutnych uprav smluvnich
vztahtl.
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¢l. IV
Odmeéna za pinéni

1. Odména za splnéni pfedmétu plnéni dle této smlouvy je stanovena dohodou smluvnich stran a ¢ini:

Cena beszPH DPH Cena VE.VDPH
v K¢ v K¢
Projektovda  dokumentace pro  stavebni
Al |povoleni v podrobnostech pro provadeni 300 000,- 63 000,- 363 000,-
stavby
Inzenyrska Cinnost k vyfizeni pravomocného
B ; , 5000,- 1 050,- 6 050,-
stavebniho povoleni
A2 | Funkce koordinatora BOZP v¢. planu BOZP 5 000,- 1 050,- 6 050,-
Cl |CENAC1-CELKEM 310 000,- 65 100,- 375 100,-
Cena beZvDPH DPH Cena VE.VDPH
v K¢ v K¢
C2 | CENA C2 - autorsky dozor 15 000,- 3150,- 18 150,-
Cena beZVDPH DPH Cena VE.VDPH
v K¢ v K¢é
CENA CELKEM (C1+C2) 325 000,- 68 250,- 393 250,-

Zhotovitel je platcem DPH.

2. Cena C2 je dana hodinovou sazbou autorského dozoru 375,- K¢/hod bez DPH (doplni zhotovitel) pii
maximalnim poétu 40 hodin, takto vypoétena Castka je maximalni a nepiekroditelna. Tato odména za
autorsky dozor bude zhotoviteli vyplacena dle skutecné odpracovanych a objednatelem potvrzenych
hodin autorského dozoru vyuétovanych dle ¢l. IX odst. 8 pism. €) této smlouvy.

3. V celkové cené (C1 + C2) jsou zahrnuty veskeré prace, dodavky a naklady nezbytné pro fadné a Uplné
provedeni pInéni dle této smlouvy, v¢etné spravnich poplatkl a veskerych tiskd nutnych pro zabezpeceni
vsech Cinnosti této smlouvy. Soucasti ceny jsou i ndklady na prace a dodavky, které v této smlouve nejsou
vyslovné uvedeny a zhotovitel ze svych odbornych znalosti a zkusenosti o nich mé&l nebo mohl védet,
neni-li dale stanoveno jinak.

4. Celkova cena (C1l + C2) obsahuje i pfipadné zvySené naklady spojené s vyvojem cen vstupnich nakladu,
a to az do doby ukonceni plnéni dle této smlouvy.

5. Zhotovitel odpovida za to, Ze sazba dané z piidané hodnoty je stanovena v souladu s platnymi pravnimi
predpisy.

6. Cena celkem (C1 + C2) dle této smlouvy je sjednana jako cena nejvyse piipustna (maximalni). Pfekroceni
ceny je mozné v piipad€, ze v pribéhu realizace plnéni dle této smlouvy dojde ke zvySeni sazeb DPH.
Smluvni strany se dohodly, Ze dojde-li v prubéhu plnéni pfedmétu této smlouvy ke zméné zakonné sazby
DPH stanovené pro pfislusné plnéni vyplyvajici ztéto smlouvy, je zhotovitel od okamziku nabyti
ucinnosti této zmeény zakonné sazby DPH povinen G¢tovat sazbu DPH ve vysi odpovidajici této zméng.
O této skutecnosti neni nutné uzavirat dodatek k této smlouve.

¢l.Vv

Predani dila

1. Dilo dle této smlouvy (tzn. projektova dokumentace v¢. souvisejicich dokumentd (pravomocna spravni
rozhodnuti apod.) a planu BOZP) bude objednateli pfedano osobné na odboru investic a mistniho
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hospodaistvi nebo na podatelné v sidle objednatele v terminu dle ¢1. IIT odst. 2 této smlouvy.

Projektova dokumentace dle této smlouvy, bude objednateli pfedana v listinné podobé v 8 vyhotovenich
(se 2 ocenénymi polozkovymi rozpoty a 2 slepymi vykazy vymér) a 1 vyhotoveni v¢. ocenéného
a slepého rozpoc¢tu na CD (DVD). Plan BOZP bude objednateli pfedan v 8 vyhotovenich.

Textové, vykresové a ekonomické c¢asti dokumentaci v elektronické podobé budou zpracovany se
zajisténim antivirové ochrany, a to nasledujicim zpusobem: Textové a tabulkové ¢asti dokumentaci musi
byt objednateli poskytnuty ve formatech kompatibilnich s programy Microsoft Word a Microsoft Excel,
vykresové casti ve formatu kompatibilnim s programy CAD v podobé¢ alespon pro ¢teni (dovolené
formaty: *.dwg, *.dwf, *.dxf, *.plp, *.pdf).

Veskeré dokumenty, které je zhotovitel povinen dle této smlouvy vypracovat a predat objednateli musi
byt pfedany v podobé a rozsahu pozadovaném touto smlouvou, pfisluSnymi pravnimi ptedpisy
a prisluSnym stavebnim ufadem (tzn. f4dnd dokumentace bez jakychkoliv vad ¢i nutnosti dopliiovani,
vcetné vSech vyjadieni a stanovisek). V opacném piipade neni dilo dokonceno fadné€ a objednatel neni
povinen piedavanou dokumentaci prevzit.

Dilo je provedeno, je-li f&dn€ dokonceno a pieddno objednateli. O pfedani a prevzeti dila se sepise
protokol, ve kterém objednatel prohlasi, zda dilo pfejima ¢i nikoli a pokud ne, uvede divod nepievzeti.
Ptevzetim pfislusné dokumentace a podpisem protokolu nepotvrzuje objednatel skutecnost, Ze byla
podana fadna (iplnd) zadost dle ¢l. III odst. 4 této smlouvy.

Strany si timto vyloucily pouziti ust. § 2605 odst. 2 obCanského zakoniku.

¢l. VI
Prava a povinnosti smluvnich stran

1.

10.

11.

Objednatel je povinen ptizvat zhotovitele ke vS§em rozhodujicim jednanim, resp. piedat neprodlené zapis
nebo informace o jednanich, kterych se zhotovitel neziiCastnil.

Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na nasledky takovych rozhodnuti a ukond, které jsou
neucelné nebo objednatele poskozuji.

Zhotovitel je povinen ptedkladat objednateli k odsouhlaseni rozhodujici pisemnosti.

Zhotovitel se zavazuje Ucastnit se na zaklad¢ pozvanky objednatele vSech jednani tykajicich se predmétu
smlouvy.

Zhotovitel je povinen uplatiovat prava objednatele ze zavazkovych vztahli v rozsahu vykonavané
inzenyrské ¢innosti.

Zhotovitel je povinen pii vykonu opravnéni upozornit objednatele na ziejmou nevhodnost jeho pokynd,
které by mohly mit za nasledek vznik ujmy, a to ihned, kdyz se takovou skutecnost dozveédél. V piipade,
Ze objednatel i pfes upozornéni zhotovitele na splnéni pokynti trva, neodpovida za Gjmu takto vzniklou.

Jestlize zhotovitel pfi své ¢innosti ziska pro objednatele jakékoliv véci, je povinen mu je ihned vydat.

Zhotovitel je povinen postupovat pii zafizovani zalezitosti plynoucich z této smlouvy osobné
a s odbornou péci.

Zhotovitel je povinen se fidit pokyny objednatele a jednat v jeho zajmu. Od pokynti objednatele se mutize
zhotovitel odchylit jen, je-li to nezbytn€ nutné, a to v zajmu objednatele, pokud nemize véas obdrzet jeho
souhlas. Je v8ak povinen bezodkladné o téchto skutecnostech informovat objednatele a vyzadat si
dodatecny souhlas. V ptipad¢, Ze je to vyslovné zakdzano touto smlouvou, zhotovitel se od pokynil nesmi
odchylit.

Zhotovitel je povinen bez odkladti oznamit objednateli veskeré skute¢nosti, které by mohly vést ke zméné
pokynti objednatele.

Zhotovitel se zavazuje, Ze bude mit po celou dobu ucinnosti této smlouvy sjednanou platnou a tcinnou
pojistnou smlouvu pro ptipad zptsobeni Gjmy v souvislosti s vykonem ¢innosti dle této smlouvy, a to
v min. vy§i 1 mil. K& Zhotovitel je povinen kdykoliv na poZzadani objednatele piedlozit mu pojistnou
smlouvu k nahlédnuti.

¢l. Vil
Prava z vadného plnéni a zaruka za jakost

1.

Prava objednatele z vadného plnéni zhotovitele se fidi ptislusnymi ustanovenimi obCanského zakoniku.
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2.

10.

11.

12.

13.

cl.

Zhotovitel odpovida za to, ze dilo dle této smlouvy bylo zhotoveno v souladu s pozadavky objednatele,
jez byly nebo musely byt zhotoviteli znamy, v souladu s pravnimi pfedpisy a technickymi normami
platnymi v dobé pfedani dila, obsahujici zejména pozadavky na obsah a nalezitosti projektové
dokumentace a pozadavky na zptisob a kvalitu provedeni Stavby na podkladé projektové dokumentace.
Zhotovitel odpovida dile za to, Ze projektovd dokumentace je kompletni, spliiuje uréenou funkci
a odpovida pozadavkiim sjednanym v této smlouvé. Zhotovitel dale v souladu s ust. § 159 stavebniho
zakona odpovida za spravnost, celistvost a bezpecnost Stavby provedené podle jim zpracované projektové
dokumentace a proveditelnost Stavby podle této dokumentace, jakoz i za technickou a ekonomickou
uroven projektu technologického zatizeni, v¢. vlivil na zivotni prostiedi.

Dilo dle této smlouvy ma vady, jestlize jeho provedeni neodpovidd pozadavkiim uvedenym v této
smlouve, pfislusnym pravnim predpisiim, normam nebo jiné dokumentaci, vztahujici se k provedeni dila.
Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dobé piedani a za vady, které se na dile projevi v zaruc¢ni
dobé. Za vady dila, které se projevi po zarucni dobé¢, odpovida tehdy, pokud jejich pficinou bylo
prokazatelng jeho poruseni povinnosti.

Zhotovitel poskytuje na dilo dle této smlouvy zaruku v délce 60 mésici. Pokud bude v prubéhu této
zaruéni doby zahajena realizace Stavby dle projektové dokumentace zhotovené na zakladé této smlouvy,
prodluzuje se zarucni doba o 60 mésicl bézicich ode dne predani Stavby.

Zaru¢ni doba zacina plynout dnem fadného ptedani a prevzeti dila bez vad.

Vyskytne-li se v priabéhu zaru¢ni doby na provedeném dile vada, objednatel pisemné oznami zhotoviteli
jeji vyskyt, vadu popise a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odesle toto pisemné oznameni, ma
se za to, ze pozaduje bezplatné odstranéni vady.

Zhotovitel zapo¢ne s odstranénim vady neprodlené, nejpozdé€ji do 5 dnii ode dne doruceni pisemného
oznameni o vadé, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.

Vada bude odstranéna nejpozdéji do 10 pracovnich dni od doruéeni oznameni o vadé, pokud se smluvni
strany nedohodnou jinak.

Neodstrani-li zhotovitel vadu ve stanovené lhité, je objednatel opravnén povéfit odstranénim vady jiny
subjekt nebo odstranit vadu sam. Zhotovitel je nasledné povinen takto vynaloZené naklady uhradit
objednateli v plné vysi.

Zhotovitel pfeda po fadném odstranéni vady objednateli pisemné ozndmeni o odstranéni vady. Na
provedenou opravu poskytne zhotovitel zaruku v délce uvedené v odst. 5 tohoto clanku smlouvy.
Zhotovitel odpovida za to, Ze pii vykonu autorského dozoru postupuje s péci fadného hospodate zejména
tak, aby Stavba odpovidala ve svém provedeni projektové dokumentaci.

V pripadé, ze vady projektové dokumentace budou mit za nasledek zvyseni ceny Stavby (nakladl na
provedeni pfip. i opravu Stavby), realizované na jejim zakladé, je zhotovitel povinen uhradit objednateli
jako nahradu $kody ¢astku, o kterou se navysila piivodni cena Stavby (naklady na provedeni Stavby).

Vil

Odpovédnost za ujmu

1.

3.

cl.

Odpovednost za Gjmu zpisobenou vadnym provedenim piedmétu plnéni dle této smlouvy nebo jeho ¢asti
¢i v disledku vadného plnéni povinnosti zhotovitele nese zhotovitel v plném rozsahu.

Za Ujmu se povazuje i Ujma, kterd objednateli vznikla tim, Ze musel vynalozit naklady v dasledku
poruseni povinnosti zhotovitele.

Zhotovitel je povinen ucinit veskera opatteni potfebna k odvraceni Gjmy nebo k jejimu zmirnéni.

IX

Platebni podminky

1.
2.

Zalohy nejsou sjednany.

V souladu sust. § 21 zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozd&jsich predpist
(dale jen ,,zakon o DPH®) sjednavaji smluvni strany dil¢i plnéni. Dil¢i plnéni odsouhlasené objednatelem
se povazuje za samostatné zdanitelné pInéni uskuteénéné v terminech uvedenych v odst. 8 tohoto ¢lanku
smlouvy.
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3. Podkladem pro tthradu odmény dle ¢l. IV této smlouvy (kazdého dil¢iho plnéni) je vyacétovani nazvané
faktura (déle jen ,faktura®), které bude mit nalezitosti daflového dokladu dle zdkona o DPH a bude
obsahovat zejména tyto udaje:

a) cislo smlouvy a datum jejiho uzavieni, nazev zakazky,

b) pifedmét plnéni a jeho piesnou specifikaci ve slovnim vyjadieni (nestaci pouze odkaz na Cislo
uzaviené smlouvy),

¢) obchodni firma, misto podnikani ICO a DIC zhotovitele,

d) nézev, sidlo a DIC objednatele a zhotovitele, pfi¢emz jako sidlo objednatele bude uvedeno sidlo
statutarniho mésta Ostravy, tzn. Ze dafiovy doklad bude vystaven takto:

Odbératel:

Statutarni mésto Ostrava

ProkeSovo nameésti 1803/8

729 30 Ostrava — Moravska Ostrava
Prijemce:

mestsky obvod Moravska Ostrava a Pfivoz
nameésti Dr. E. BeneSe 555/6

729 29 Ostrava — Moravska Ostrava

faktura vSak bude doruCovana na adresu sidla méstského obvodu Moravska Ostrava a Ptivoz, tj.
nameésti Dr. E. BeneSe 555/6, 729 29 Ostrava — Moravska Ostrava,

e) (cislo a datum vystaveni faktury,

f)  lhdtu splatnosti faktury,

g) soupis provedenych praci,

h) oznaCeni banky a ¢islo uctu, na ktery musi byt zaplaceno,

i) vlastnoru¢ni podpis véetné kontaktniho telefonu osoby, ktera fakturu vystavila.

4. Lhita splatnosti vSech faktur je dohodou stanovena do 30 kalendaifnich dnti po jejim doruceni objednateli.
Stejny termin splatnosti do 30 kalendainich dnti od doruceni druhé smluvni stran¢ plati pro smluvni
strany i pti placeni jinych penézitych plnéni vzniklych z této smlouvy (napt. trokid z prodleni, smluvnich
pokut, nahrad skody aj.).

5. Doruceni faktury se provede osobné na podatelnu objednatele nebo jako doporucené psani
prostfednictvim posty.

6. Nebude-li faktura obsahovat nékterou naleZitost nebo bude chybné vyuaétovana cena, DPH nebo
zhotovitel vyactuje prace, které neprovedl, je objednatel opravnén vadnou fakturu pred uplynutim lhity
splatnosti vratit druhé smluvni stran€¢ bez zaplaceni k provedeni opravy. Ve vracené faktuie vyznaci
duvod vraceni. Druha smluvni strana provede opravu vystavenim nové faktury. Vrati-li objednatel vadnou

fakturu druhé smluvni strané, prestava bézet pivodni lhlta splatnosti. Celd lhtta bézi opét ode dne
doruceni nové vyhotovené faktury objednateli.

7. Povinnost zaplatit je spInéna dnem odepsanim ptislusné castky z uctu objednatele.
8. Smluvni strany se dohodly na tomto zptsobu placeni:
a. objednatel uhradi zhotoviteli odménu Al a A2 dle ¢l. TV odst. 1 této smlouvy za projektovou
dokumentaci na zaklad¢ faktury vystavené po ptevzeti kompletni projektové dokumentace v¢. planu

BOZP a oznameni o zahajeni stavebniho fizeni, piipadné sdéleni, Ze stavebni upravy nevyzaduji
stavebni povoleni ani ohlaSeni stavby,

b. objednatel uhradi zhotoviteli odménu B dle ¢l. IV odst. 1 této smlouvy za inZenyrskou ¢innost
k vytizeni pravomocného stavebniho povoleni na zakladé faktury vystavené po nabyti pravni moci
stavebniho povoleni,

C. objednatel uhradi zhotoviteli odménu C2 dle ¢l. IV odst. 1 této smlouvy za autorsky dozor po nabyti
pravni moci posledniho kolauda¢niho souhlasu pro Stavbu, nebo po pievzeti dokonéené stavby
(nebude-li na Stavbu vyzadovan kolauda¢ni souhlas) dle skute¢né odpracovanych a objednatelem
potvrzenych hodin autorského dozoru, maximalné vSak 15 000,- K& bez DPH (doplni zhotovitel).

9. Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel uhradi zhotoviteli cenu na zékladé¢ faktury vystavené dle odst. 8
pism. &) tohoto ¢lanku smlouvy pouze ve vysi 90 %. Zbyvajicich 10 % predstavuje zadrzné, které uhradi
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10.

11.

12.

13.

objednatel nejpozdéji do 13 mésich ode dne prevzeti kompletni projektové dokumentace v piipadé, ze do
této doby nebude uzaviena smlouva se zhotovitelem Stavby, nebo do 30 dnti od dokonceni a prevzeti
stavby, nebude-li zadrzné pouzito na thradu zavazka zhotovitele. Zadrzné zajistuje veskeré zavazky
zhotovitele vzniklé z této smlouvy, a to v€etné ptipadné thrady ceny tfetim subjektim za provedené
prace, k nimz byl podle této smlouvy povinen zhotovitel

V piipadé prodleni kterékoliv smluvni strany se zaplacenim penézité¢ho zavazku, je tato smluvni strana
povinna zaplatit druhé smluvni stran¢ trok z prodleni v zakonné vysi pocitany z dluzné Castky za kazdy
i zapocaty den prodleni.

Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel je opravnén jednostranné zapocitat jakékoliv své i nesplatné
pohledavky vcetné jejich piisluSenstvi, které ma vuci zhotoviteli dle této smlouvy proti pohledavce
zhotovitele na zaplaceni odmény dle této smlouvy.

Strany se dohodly, Ze platba bude provedena na ¢islo uctu uvedené zhotovitelem ve faktufe bez ohledu na
¢islo uctu uvedené v zdhlavi této smlouvy. Musi se vSak jednat o Cislo uctu zvetejnéné zpiisobem
umoziujicim dalkovy pfistup podle § 96 zékona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni
pozdgjsich predpisti. Zaroven se musi jednat o Gcet vedeny v tuzemsku.

Pokud se stane zhotovitel nespolehlivym platcem dan¢ dle § 106a zdkona ¢. 235/2004 Sb., o dani
z pridané hodnoty, ve znéni pozd¢jsich predpist, je objednatel opravnén uhradit zhotoviteli za zdanitelné
plnéni ¢astku bez DPH a thradu samotné DPH provést ptimo na piislusny ucet daného finan¢niho ufadu,
dle § 109a zakona o dani z ptfidané hodnoty. Zaplaceni Castky ve vysi dané na ucet spravce dané
zhotovitele a zaplaceni ceny bez DPH zhotoviteli bude povazovano za splnéni zdvazku objednatele
uhradit sjednanou cenu.

¢l. X
Sankéni ujednani

1.

V ptipad€ nedodrzeni terminu plnéni dle ¢l. III odst. 2 této smlouvy ze strany zhotovitele je zhotovitel
povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vys$i 0,2 % z celkové odmény (C1 + C2) bez DPH dle
¢l. IV odst. 1 této smlouvy, a to za kazdy i zapocCaty den prodleni.

V ptipadé, ze zhotovitel porusi jakoukoliv svou povinnost spojenou s vykonem inzenyrské ¢innosti dle
¢l. IT odst. 3 této smlouvy, s vykonem funkce koordinatora BOZP dle ¢l. II odst. 4 pism. C) této smlouvy
nebo s vykonem autorského dozoru dle ¢l. II odst. 4 pism. D) této smlouvy, je povinen objednateli zaplatit
smluvni pokutu ve vysi 2.000,- K¢, a to za kazdy zjistény ptipad a kazdy i zapocaty den, ve kterém bude
porusenti trvat.

V ptipad€, ze zhotovitel porusi povinnost podat Gplnou (fadnou) zadost dle ¢l. III odst. 2, 3 a 4 této
smlouvy, v dasledku ¢ehoz bude fizeni pferuSeno a Zadatel vyzvan k odstranéni nedostatkd, je zhotovitel
povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,2 % z celkové odmény (C1 + C2) bez DPH dle
¢l. IV odst. 1 této smlouvy, a to ode dne doruceni oznameni stavebniho ufadu o preruseni fizeni do dne
doruceni oznameni stavebniho ufadu o znovuzahdjeni fizeni.

V ptipadé, ze zhotovitel neposkytne potiebnou soudinnost dle ¢l. 1l odst. 2 této smlouvy, je zhotovitel
povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢, a to za kazdy zjistény ptipad a kazdy
i zapocaty den, ve kterém bude poruseni trvat.

V ptipadé, ze zhotovitel nedodrzi termin k odstranéni vady dle ¢l. VII odst. 9 této smlouvy je zhotovitel
povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 2.000,- K¢, a to za kazdy zjist€ny pfipad a kazdy
i zapocaty den prodleni.

V piipadé, ze zhotovitel porusi povinnost vypracovat projektovou dokumentaci (jakoukoliv ¢ast) dle této
smlouvy v souladu s pfislusnymi pravnimi piedpisy ve znéni platném v dobé zpracovani projektové
dokumentace, CSN platnymi v dobé& zpracovéni projektové dokumentace nebo ustanovenimi této smlouvy
a v dusledku tohoto poruseni bude objednatel v ramci realizace Stavby povinen uhradit viceprace, které
nebyly zahrnuty do projektové dokumentace, je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvni pokutu ve
vysi 0,2 % z vynalozenych néakladii na thradu vicepraci ze strany objednatele bez DPH za kazdy zjistény
pripad.

V piipadé, Ze projektova dokumentace pro provadéni stavby dle ¢l. II odst. 4 pism. B) této smlouvy
nebude vypracovana v souladu se ZZVZ ve znéni platném v dobé zpracovani projektové dokumentace
nebo vyhlaskou ¢. 169/2016 Sb. ve znéni platném v dobé zpracovani projektové dokumentace, je
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zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,2 % z ceny za projektovou dokumentaci
pro provadéni stavby bez DPH dle ¢l. IV odst. 1 této smlouvy za kazdy zjistény ptipad.

8. V piipadg, ze Utad pro ochranu hospodaiské soutéze (dale jen ,,UHOS®) zjisti béhem zadavaciho fizeni
realizovaného na zakladé zpracované projektové dokumentace stavby (ktera je pfedmétem této smlouvy)
pochybeni zadavatele v disledku chybné zpracované projektové dokumentace stavby, bude zhotovitel
povinen uhradit objednateli ndklady na spravni fizeni vedené UOHS, vcetné pfipadnych sankci z néj
vyplyvajicich vii¢i objednateli.

vvvvvv

porusenim povinnosti.

10. Smluvni pokuty sjednané touto smlouvou zaplati povinna strana nezavisle na zavinéni a na tom, zda
aVvjaké vysi vznikne druhé smluvni strané Gjma. Zaplacenim smluvnich pokut dohodnutych v této
smlouvé se nerusi povinnost strany zavazek splnit ani pravo strany opravnéné pozadovat vedle smluvni
pokuty i ndhradu Gjmy do vySe skutec¢n€ vzniklé ujmy.

¢l. XI
Autorska prava

1. Zhotovitel ud€luje objednateli opravnéni uzivat vysledky jeho tviir¢i Cinnosti dle této smlouvy (véetné
hmotného zachyceni vysledkli tvlirci Cinnosti), a to vS§emi Casoveé a mistné neomezenymi zplsoby uziti,
jak je zna § 12 a nasl. zdkona ¢. 121/2000 Sb., o pravu autorském, o pravech souvisejicich s pravem
autorskym a o zméné nékterych zakonii (autorsky zdkon), ve znéni pozde€jsSich predpist (dale jen
»autorsky zakon®), a to vneomezeném rozsahu. Soucasti poskytnuté licence je zejména opravnéni
objednatele nakladat s dilem dle této smlouvy jak v ptivodni podobé, tak ve zpracované podobe, ¢i v jinak
zméneéné podobe, samostatné nebo v souboru anebo ve spojeni s jinym dilem ¢i prvky a pouzit jej jako
podkladu pro zpracovani dalSich stupiii projektové dokumentace. Zhotovitel dava souhlas objednateli
s odchylenim se od dila zpracovaného dle této smlouvy a jeho zménou a souhlas k provedeni zmén jiz
realizované Stavby a také souhlasi s tim, Ze zhotovitel je opravnén zhotovené dilo neuzivat.

2. Zhotovitel se zavazuje, Ze dilo, které je pfedmétem této smlouvy zhotovi osobné, nebo prostiednictvim
svych zaméstnancii pii plnéni pracovné — pravnich povinnosti a ve smyslu § 58 autorského zakona bude
vykonavatelem majetkovych prav autora. Zhotovitel je opravnén dilo, které je piedmétem této smlouvy
provadét pomoci tfetich osob pouze v piipadé, Ze piedlozi objednateli platnou licenéni smlouvu, ktera
bude obsahovat souhlas tfeti osoby (vykonavatele autorskych prav) s uzitim dila objednatelem k ucelu,
ktery je vymezen v této smlouvé, a to ke vSem zplsoblim uziti a ve stejném rozsahu, jak je uvedeno
V odst. 1 tohoto ¢lanku této smlouvy.

3. Objednatel je opravnén prava tvofici soucast licence dle této smlouvy poskytnout tfeti osob€, a to ve
stejném ¢i mensim rozsahu, v jakém je objednatel opravnén uzivat prava z licence, pokud se bude jednat
0 0sobu majetkové propojenou s objednatelem.

4. Zhotovitel vyslovné prohlasuje, Ze odmeéna za poskytnuti licence dle této smlouvy je soucasti odmény dle
¢l. IV odst. 1 této smlouvy.

¢l. XII
Zavérecna ujednani

1. Smluvni strany berou na védomi, ze na tuto smlouvu se na zaklad¢ zédkona ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich
podminkach t¢innosti nekterych smluv, uvetejniovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru
smluv) vztahuje povinnost zvefejnéni v registru smluv. Smluvni strany se dohodly, Ze smlouvu zasle
k uvefejnéni v registru smluv objednatel. Tato smlouva nabyva U¢innosti dnem jejiho uvefejnéni
v registru smluv.

2. Objednatel mize tuto smlouvu nebo jeji Cast i bez udani divodu kdykoli pisemné vypovédéet
se &trnactidenni vypovédni Ihitou, kterd zatind bézet dnem dorudeni vypovédi zhotoviteli. U¢innosti
vypoveédi zanika zavazek zhotovitele uskuteciiovat ¢innosti, na které se vypoveéd vztahuje a zhotovitel
od tohoto okamziku nebude pokraCovat v Cinnosti, na kterou se vypoved vztahuje. Je vSak povinen
ihned upozornit objednatele na opatfeni potfebna k tomu, aby nedoslo ke vzniku $kody hrozici
z nedokoncené ¢innosti.

3. Ust. § 2443 obc¢anského zakoniku, pokud jde o nahradu S$kody, se nepouzije v pfipadé, ze bude tato
smlouva vypovézena nebo piikaz odvolan z diivodu poruseni povinnosti zhotovitele dle této smlouvy.
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4. V ptipadé zaniku zavazku pied jeho fadnym splnénim je zhotovitel povinen ihned predat objednateli
nedokoncené dilo véetné véci, které opatiil a které jsou soucasti dila, a uhradit pfipadn€ vzniklou skodu,
pokud je jejim prokazatelnym piivodcem. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu provedenych
praci a cenu véci, které zhotovitel opatfil a které se staly soucésti dila. Smluvni strany uzaviou dohodu,
ve které upravi vzéjemna prava a povinnosti.

5. Zhotovitel prohlasuje, ze tato smlouva neobsahuje zadné skutecnosti, které 1ze oznacit jako obchodni
tajemstvi. Zhotovitel bere na védomi, Ze objednatel ma povinnost poskytovat informace v souladu se
zdkonem €. 106/1999 Sb., o svobodném pfistupu k informacim, ve znéni pozdéjSich ptedpist.
Zhotovitel zaroven bere na védomi, ze tato smlouva véetné jejich ptiloh bude zvefejnéna v souladu
S pfislusnymi pravnimi predpisy.

6. Zhotovitel se zavazuje, ze jakékoliv informace, které se dozvi v souvislosti s plnénim pfedmétu této
smlouvy nebo které jsou obsahem pfedmétu této smlouvy, neposkytne tfetim osobam.

7. Zménit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvni strany (s vyjimkou, kdy tato smlouva vyslovng
uvadi, ze neni potfeba uzaviit dodatek) pouze formou pisemnych dodatkti uzavienych v listinné podobé,
které budou vzestupné Cislovany, vyslovné prohlaSeny za dodatek této smlouvy a podepsany
opravnénymi zastupci smluvnich stran.

8. Odpoveéd strany podle ust. § 1740 odst. 3 obcanského zakoniku s dodatkem nebo odchylkou neni
pfijetim nabidky na uzavieni této smlouvy nebo dodatku K ni, ani kdyz podstatné neméni podminky
nabidky.

9. Zhotovitel nemlze bez pisemného souhlasu objednatele postoupit sva prava a povinnosti plynouci
zZ této smlouvy teti osobg.

10. Pro pfipad, Ze ustanoveni této smlouvy oddélitelné od ostatniho obsahu se stane neucinnym nebo
neplatnym, smluvni strany se zavazuji bez zbyteénych odkladi nahradit takové ustanoveni novym.
Piipadna neplatnost nékterého z takovychto ustanoveni této smlouvy nema za nasledek neplatnost
ostatnich ustanoveni.

11. Smluvni strany se dohodly, Ze dokument vyhotoveny z titulu této smlouvy se povazuje za doruceny
také v ptipad€, kdy jej druhd smluvni strana odmitla prevzit nebo se vrati zpét druhé strané jako
nedorucitelnd. Pro ten ptipad se povazuje za den doruceni den, kdy adresat odepte zasilku pfevzit nebo
posledni den lhity ur¢ené k vyzvednuti zasilky, a to i v pifipadé, ze se adresat o uloZzeni zasilky
nedozvédél.

12. Osoby podepisuyjici tuto smlouvu svym podpisem stvrzuji platnost jednatelskych opravnéni.

13. Smluvni strany shodné prohlasuji, ze si tuto smlouvu pied jejim podepsanim piecetly, ze byla uzaviena
po vzajemném projednani podle jejich pravé a svobodné vile urCit€, vazné a srozumiteln€, nikoliv
V tisni nebo za napadné nevyhodnych podminek a ze se dohodly o celém jejim obsahu, coz stvrzuji
svymi podpisy.

14. Smlouva je vyhotovena ve tfech stejnopisech s platnosti originalu podepsanych opravnénymi zastupci
smluvnich stran, pfi¢emz objednatel obdrzi dvé a zhotovitel jedno vyhotoveni.

15. K uzavieni a podpisu této smlouvy byl dle smérnice SME 2019 — 01 Postup pii zadavani vetejnych
zakazek schvalené usnesenim ¢. 0215/RMODb1822/5/19 Rady méstského obvodu Moravska Ostrava
a Pfivoz ze dne 4. 2. 2019 zmocnén Ing. David Witosz, mistostarosta.

Piilohy:
Ptiloha ¢. 1 — PIna moc ke smlouvé ¢. 10006/2021/0OIMH
Ptiloha ¢. 2 — Pozadavek na zpracovani PD
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Za objednatele Za zhotovitele
Datum: 07.01.2021 Datum: 18.01.2021
Misto:  Ostrava Misto:  Ostrava
Ing. David Witosz XXXXXXXXX
mistostarosta jednatel spole¢nosti
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Priloha ¢&. 1 smlouvy €. 10006/2021/01MH

PLNA MOC

ke smlouvé €.: 10006/2021/0OIMH
na inzenyrskou €innost pro stavbu ,Rekonstrukce bytového domu Jungmannova
997/7 “

Zmocnitel: Statutarni mésto Ostrava, méstsky obvod Moravska Ostrava a Ptivoz
nam. Dr. E. Benese 555/6, PSC 729 29 Mor. Ostrava
ICO: 008 45 451
Zastoupeny: Ing. David Witosz, mistostarosta

Zmocnénec: Nazev: Made 4 BIM s.r.o.
Sidlo: Varsavska 1866/103, Hulvaky, 709 00 Ostrava
ICO: 06923321
Zastoupeny:  XXXXXXXXXX

Zmocnitel touto plnou moci zmociiuje zmocnénce, aby za néj dle smlouvy ¢. 10006/2021/OIMH vykonal
inzenyrskou ¢innost pro zajisténi vydani pravomocného stavebniho povoleni pro stavbu ,,Rekonstrukce
bytového domu Jungmannova 997/7¢.

V ramci uvedeného zmocnéni bude zmocnénec jménem a na ucet zmocnitele zastupovat zmocnitele
ve stavebnim fizeni a ve vSech spravnich fizenich vedenych ptfed spravnimi organy k zajisténi vydani
pottebnych povoleni a rozhodnuti, tj. zejména:
a) podavat zadosti, navrhy, ohlaseni a piijimat za zmocnitele pisemnosti,
b) zajistovat veskera vyjadieni dotéenych organi statni spravy, spravcd inZenyrskych siti, ucastnit se
veskerych jednani k zajisténi potfebnych vyjadieni k projektové dokumentaci,
€) v majetkopravnich a jinych smluvnich vécech pfipravovat navrhy smluv a dodatkl, vést jednani za
ucelem uzavieni smlouvy bez prava tyto uzavirat.

Tato plnda moc se vystavuje na dobu urlitou, a to na obdobi ode dne nabyti ucinnosti smlouvy
¢. 10006/2021/OIMH do vydani pravomocného stavebniho povoleni na stavbu ,,Rekonstrukce bytového
domu Jungmannova 997/7¢.

Za zmocnitele
V Ostravé dne: 07.01.2021

Ing. David Witosz
mistostarosta

Prohlasuji, Ze plnou moc pfijimam.

Za zmocnénce
V Ostravé dne: 18.01.2021

XXXXXXXXXX
Jednatel spolecnosti
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Priloha ¢&. 2 smlouvy ¢. 10006/2021/01MH

Pozadavky na zpracovani PD

»Rekonstrukce bytového domu Jungmannova 997/7%

Bytovy dim ¢.p. 997/7 se nachézi na ulici Jungmannova a je soucésti pozemku parc. €. 997 v katastralnim
uzemi Piivoz, obec Ostrava. Dim je podsklepeny ctyipodlazni objekt, ve kterém je umisténo 12 bytovych
jednotek (pouze 2 byty jsou obsazeny).

Pozadavky na zpracovani projektové dokumentace
* zména zpusobu vytapéni celého domu — zfizeni plynové kotelny vcetné ohievu TUV v pudnich nebo
Vv suterénnich prostorach domu,
* zhodnoceni stavu rozvodu plynu, zruSeni plynovodu v bytech vyjma ptivodu k plynovym sporakiim,
* vymeéna rozvodu SV, zfizeni rozvodi TUV, instalace vodoméri hlavnich uzaveéra SV a TUV v bytech,
* provéfeni zplsobu likvidace odpadnich vod, ptfipadné napojeni na kanaliza¢ni fad, zhodnoceni, ptipadné
vymeéna odpadniho potrubi v rozsahu celého domu,
» rekonstrukce elektroinstalace v rozsahu celého domu v¢. zvonku, elektronického zdmku vchodovych
dvefti, domacich telefonil, v€etné zvonkového tabla a STA od antény po zasuvky (mimo byty ¢. 4 a €. 5),
« oprava vSech volnych bytl, mimo byty ¢. 4 a ¢. 5, véetné vymény zafizovacich pfedmétl, piipadna
zména dispozice,
* navrzeni zmény dispozice byt ¢. 10 a ¢. 12 (0+1) v 4. NP, provefit mozné slouceni s ¢asti pidniho
prostoru, zfizeni koupelen,
* navrzeni zmény dispozice bytt €. 2, €. 8 a ¢. 11, zfizeni koupelen,
* oprava a setfizeni vSech oken, instalace miizi z tahokovu na sklepni okna,
* vymeéna vstupnich dvefi do domu (vstupnich a dvornich),
* oprava a natér fasady, oprava soklu,
» oprava sklepnich prostor v¢. instalaci sklepnich koji, oprava podlah a schodt,
* repase schodiste, natér zabradli, vyména dfevéného madla,
* posouzeni stavu stfechy, pfipadné navrh opravy stfechy, klempifskych prvki (okapy, svody, zemni
jimace),
* posouzeni stavu krovu,
* revize komint, zaslepeni nepouzivanych priduchi, revize hromosvodu v¢. odstranéni zavad, revize
kominovych lavek, popt. jejich oprava, revize balkonovych zabradli, popf. jejich oprava,
* provéfeni hydroizolace spodni stavby, piipadné navrhnout opravu,
* oprava omitek spole¢nych prostor, vymalovani chodby,
* vymeéna poStovnich schranek,
«  PBR - hydranty.
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Situace:
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