
PROTOKOL O 3. PRODLOUŽENÍ LHŮTY K TĚŽBĚ ke Smlouvě č. 320144225.
Poskytovatel
Lesy České republiky, s.p.

Se sídlem Přemyslova 1106/19,
Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 42196451 
DIČ: CZ42196451

Ke smluvnímu jednání pověřen:

a dále lesní správce příslušné LS 
na adrese
U Selkova 548, Černá Hora 679 21

Nabyvatel
Jiří Šustr 

se sídlem
Potočná 380/23a, Stará Ves 79501

60997273IC:
DIČ:

Jednající: 
Jiří Šustr

Ke smluvnímu jednání pověřen: 
Jiří Šustr

Smluvní strany se uzavřením Smlouvy č. 320144225 v souladu se Zadáním aukce dohodly na plnění termínů 
činností dle článku V. Smlouvy, nebo na základě předešlých prodlouženích, nejedná-li se o 1. prodloužení 
lhůty pro ukončení těžby následovně:

1. Termín ukončení těžby (včetně soustřeďování Dříví) nejpozději do: 15.10.2020

2. Předání Místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do: 15.1.2021

Nabyvatel v souladu s bodem 7.6. Obchodních podmínek zažádal o prodloužení termínů:

Ukončení těžby do: 10.11.2020 tj. 0 týdnů
Předání místa těžby do: 15.2.2021

Vyhodnocení zdůvodnění žádosti o prodloužení (vyberte zaškrtnutím):
okolností nezávislých na Nabyvateli dle článku 7.6 Obchodní podmínek (bezplatné 
prodloužení)
jiné důvody, prodloužení dle článku 10.1. Obchodních podmínek (placené prodloužení)

Poskytovatel a Nabyvatel se dohodli na uvedeném prodloužení Ihuty pro provedení těžby a 
případně dalších souvisejících termínů. V případě, že se jedná o placené prodloužení, smluvní 
strany souhlasí, že Poskytovatel bude Nabyvateli se 14dení splatností fakturovat poplatek za
prodloužení ve výši ........... Kč bez DPH. Smluvní strany tím berou na vědomí, že se tímto
prodlužuje právo těžby dle smlouvy č. 320144225.____________________________________________
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Lesy České republiky, s.p. Jiří Šustr
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Jiří Šustr
Potočná 3 80/23 a
795 01 Stará Ves - Rýmařov
IČ: 60997273

Lesy České republiky, s.p 
Jezuitská 13 
602 00 Brno 
IČ: 42196451 
DIČ: CZ42196451

LS Černá Hora - revír Pernštejn

Smlouva č. 320144225

Věc: Žádost o prodloužení termínu.

Vážení obchodní partneři, obracím se na Vás s žádostí týkajících se smlouvy č. 320144225 
Návrh termínu:

• Termín předání místa těžby zpět poskytovateli z 15,1,2021 na 15.2,2021 

Odůvodnění:

Důvodem žádosti o posunutí termínu předání místa těžby jsou nedokončené potěžební úpravy, 
které vzhledem k trvajícím nepříznivým klimatickým podmínkám nelze zrealizovat.

Děkuji za pochopení, S pozdravem

Jiří Šustr

Ve Staré Vsi dne: 14.1.2021
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Lesy České republiky, s.p.

SCHVALOVACÍ PROTOKOL K PRODLOUŽENÍ AUKCE

LS ČERNÁ HORA Stránka 1 z 1

Aukce číslo: 320144225 Jedná se o 3. prodloužení. Vítěz aukce: Jiří šustr

Žádost ze dne: 14.1.2021 Porostv;odd. 205-206. 209-217 Množství celkem: 3000m3

Původní termín ukončení těžby: 15.10.2020 Původní termín předání pracoviště: 16.11.2020

Porost Stav
rozprac. v 
%

Posouzení 
nepříznivých 
podmínek ze
žádosti - žádosti 
vyhověno

Nový termín ukončení těžby 
(při prvním prodloužení 
maximálně 4 týdny, při 
druhém prodloužení 14 dní)

Nový termín předání místa 
těžby zpět (při prvním 
prodloužení maximálně 4 
týdny, při druhém
prodloužení 14 dní)

205-206

209-217

Těžba
100%

ANO/NE 15.2.2021

Prohlášení revírníka: vzhledem k nepříznivém klimatickém podmínkám - sníh, které znemožňují odvoz dříví a
provedení povvrobních úprav, souhlasím s prodloužením.

Prohlášení LS: souhlasíme s prodloužením z důvodu nadprůměrného sněžení - nepříznivých klimatických : 
podmínek

Výsledek schvalovacího řízení:

Schváleno bez poplatku (bezplatné schválení)
Podmlnkv:

Cena za olacené prodloužení: Kč

Schvalovací protokol vypracoval: zadavatel aukcí

Jméno Datum Podpis

f i\í * • *» t

S výsledkem schvalovacího protokolu souhlasí: Lesní správce

Jméno Datum Podpis

S výsledkem schvalovacího protokolu souhlasí: revírník OJ ke kterému aukce přísluší

Jméno Datum Podpis

15.1,2021




