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STATNI FOND DOFAAVNI
DODATEK Č. 2
ke smlouvě o dílo „Souvislé opravy silnic, opravy mostů a opěrných zdí Kraje Vysočina v roce 2016,
IV. etapa“ část II - II/390 Budišov
číslo smlouvy objednatele: N-ST-6-2016-II, číslo smlouvy zhotovitele: FIRESTA 65/2016, VHS 1602
030 1

Článek 1 Smluvní strany
Objednatel:
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
se sídlem:
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
zastoupený:
Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace
Bankovní spojení:
Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:
IČO:
00090450
DIČ:
CZ00090450

Telefon:
E-mail:
Zřizovatel: Kraj Vysočina (dále jen „Objednatel“)
[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1]a

	Zhotovitel:
	Společnost Vysočina IV. - F+VHST

	se sídlem:
	Mlýnská 388/68, 602 00 Brno

	účastníci společnosti:
	FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. (vedoucí účastník)

	se sídlem:
	Mlýnská 388/68, 602 00 Brno

	zastoupený:
	, členem představenstva


zapsán v obchodním rejstříku KS v Brně, oddíl B, vložka 2144
Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech

	smluvních:
	, člen představenstva

	technických:
	, vedoucí střediska 28

	Bankovní spojení:
	KB Brno - město, UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.



Číslo účtu:
	IČO:
DIČ:
	253 17 628 CZ253 17 628



Telefon:
	E-mail:
a
	Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným (společník)

	se sídlem:
	Křižíkova 2393, 415 01 Teplice
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[bookmark: bookmark6][bookmark: bookmark7]zastoupený: jednatelem
zapsán v obchodním rejstříku KS v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 1578
IČO:	402 33 308
DIČ:	CZ402 33 308
(dále jen „Zhotovitel“)
(společně také jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)
S ohledem na skutečnost, že nebyla dodržena tloušťka obrusné vrstvy v části průtahu městyse Budišov, uzavírají smluvní strany ke smlouvě o dílo „Souvislé opravy silnic, opravy mostů a opěrných zdí Kraje Vysočina v roce 2016, IV. etapa“, číslo smlouvy objednatele: N-ST-6-2016-II číslo smlouvy zhotovitele: FIRESTA 65/2016, VHS 1602 030 1, ze dne 29.7.2016 (dále SoD) tento Dodatek č. 2, a to v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
Článek 2
[bookmark: bookmark8][bookmark: bookmark9]Změna smluvních podmínek
2.1. V souvislosti s výše uvedeným dochází k prodloužení záruky za jakost a tedy ke změně Článku 12 SoD - Odpovědnost za vady díla a záruka za jakost a to následujícím způsobem:
[bookmark: bookmark10][bookmark: bookmark11]Původní znění se ruší:
12.1. Zhotovitel poskytne na dílo, které je předmětem této smlouvy, záruku v délce 60 měsíců ode dne podepsání písemného protokolu o předání a převzetí díla.
[bookmark: bookmark12][bookmark: bookmark13]a nahrazuje se novým zněním:
12.1. Zhotovitel poskytne na dílo, které je předmětem této smlouvy, záruku v délce 60 měsíců ode dne podepsání písemného protokolu o předání a převzetí díla s výjimkou úseku č. 3 v km 0,530-1,000 na který zhotovitel poskytuje záruku v délce 72 měsíců, ode dne podepsání písemného protokolu o předání a převzetí díla.
Článek 3
[bookmark: bookmark14][bookmark: bookmark15]Ostatní ujednání
3.1. Ostatní ujednání SoD nedotčené Dodatkem č. 2 zůstávají v platnosti v původním znění.
3.2. Plnění neupravená v Dodatku č. 2 se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
3.3. Dodatek č. 2 je nedílnou součástí stávající SoD.
3.4. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a dva zhotovitel.
3.5. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
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3.6. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
3.7. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 2 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.
Objednatel:Zhotovitel:

V Brně dne: 	
V Jihlavě dne: 	

člen představenstva
FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
Ing. Radovan Necid, ředitel organizace

V Teplicích dne: 	
jednatel
Vodohospodářské stavby, společnost s ručeným omezeným
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