
DODATEK č. 3 SMLOUVY O DÍLO
zhotovení projektové dokumentacen a

pro činnosti a dodatky dle této smlouvy zastoupeno:

a

a.s.

I

C-1

Hlavní město Praha 
se sídlem:
IČO:
DIČ:

zapsána: 
bankovní spojeni: 
číslo účtu: 
zastoupena:

bankovní spojení:
číslo účtu:
zastoupeno:

Předmětem dodatku jsou následující změny a doplněni:

ke stavbě č. 0211 Lipnická - Ocelková

číslo smlouvy objednatele: DIL/22/04/000257/2017 
číslo smlouvy zhotovitele: D-I7-031.Sd0l.d02 

(dále jen „SOD“)

1.
SMLUVNÍ STRANY

VIS, a. s.. Bezová č. p. 1658/1, 147 01 Praha 4
na základě příkazní smlouvy č. PRK/22/04/000373/2018 ze dne 14. 5. 2018 a dle plné moci ze dne 
14.5.2018
zápis v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B. vložka 2257
zastoupená: předsedou představenstva Ing. Petrem Kalabisem

(dále jen „Objednatel")

Mariánské náměstí 2. 110 01 Praha 1
00064581
CZ 00064581. registrované dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb.. o dani 
z přidané hodnoty, v platném znění
PPF banka a.s., Praha
20028-5157998/6000
Ing. Ivo Freimannem. pověřeným řízením odboru investičního Magistrátu hl. 
m. Prahy
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Kontrolní číslo: K-966-125-590

Společnost „SG: Lipnická - Ocelková" zastoupena vedoucím společníkem PLDIS 
se sídlem: 
IČO: 
DIČ:

Podbabská 1014/20. 160 00 Praha 6
45272891
CZ4527289I, registrovaná dle ustanoveni § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, v platném zněni
v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1458 
ČSOB. a.s.
105026522/0300
Ing. Martinem Hóflerem. předsedou představenstva a Ing. Janem Vlčkem, 
členem představenstva

(dále jen ..Zhotovitel")



Cena díla se nemění, pouze dochází k rozdělení ceny za 111. fázi DZS takto:
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Smluvní strany dodatek vyhotovuji v 7 stejnopisech s platností originálu, přičemž zhotovitel obdrží 2 
stejnopisy a objednatel 5 stejnopisů.

Platební podmínky: každá zobou částí (silniční objekt)', drážní objekty) bude fakturována samostatně 
po jejím předání objednateli. Zpracovanou DZS bez zjevných závad a nedodělků, potvrdí objednatel 
formou „Protokolu o odsouhlasení předané a převzaté dokumentace" za každou část zvlášť. Originál 
protokolu bude přílohou vystavené faktury - daňového dokladu na cenu III. fáze, zvlášť pro část 
„silniční objekty“ a zvlášť pro část „drážní objekty". Dnem uskutečněného zdanitelného plněni je den 
uvedený na Protokolu pro každou část zvlášť.

I.
ÚVODNÍ USTANOVENÍ

II.
Cena díla a platební podmínky

111.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Předmět dodatku č. 3 smlouvy o dílo

1. S ohledem na skutečnosti popsané v ČI. II. odst. I dodatku č. 2 smlouvy o dílo se III. fáze DZS nově 
rozděluje na dvě samostatná dílčí plněni, a to na projekt pro silniční a k tomu související objekty a 
projekt pro drážní a k tomu související objekty' ve smyslu přílohy č. 2 směrnice GŘ č. 11/2006 SŽDC.

DPH 21 %
726 549,60
363 274.80
363 274,80
726 549.60

Část silniční objekty 50 %
Část drážní objekty 50 %

Cena III. fáze celkem

III. fáze DZS
Cena dle dodatku č. 2
Z toho:

Cena bez DPH
3 459 760,00
I 729 880,00
1 729 880.00
3 459 760,00

Cena vč. DPH
4 186 309.00
2 093 154.80 
2 093 154.80
4 186 309,00

Dodatek č. 3 ke smlouvě nabývá platnosti dnem připojeni platného uznávaného elektronického podpisu 
dle zákona č. 297/2016 Sb.. o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen jako „zákon o službách vytvářejících důvěru"), do tohoto dodatku a všech 
jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součásti jediného elektronického dokumentu (tj. všech samostatných 
souborů tvořících v souhrnu Dodatek č. 1 ke smlouvě), oběma Smluvními stranami (poslední z nich).
Dodatek č. 3 ke smlouvě nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňováni těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve zněni pozdějších předpisů, přičemž toto uveřejnění 
provede Objednatel. Dodatek č. 3 ke smlouvě je oprávněn uveřejnit v registru smluv též Zhotovitel, 
přičemž v takovém případě je o tom povinen Objednatele bez zbytečného odkladu uvědomit.

Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto Dodatku č. 3 ke smlouvě k němu Smluvní strany připojily 
své podpisy dle zákona o službách vytvářejících důvěru, a určily, že tímto způsobem uzavřely tento 
dodatek.



Ostatní ujednání původní SOD ve znění dodatku č. 1 a 2 zůstávají beze změny.

ZA OBJEDNATELE: ZA ZHOTOVITELE: 3 0 -12- 2020
3 1 -12- 2020V Praze dne V Praze dne
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Ing. Ivo F í 
pověřen řízenims< 
Magistrálu hlavni

Jng. Jan Vlček
člen představenstva PUDIS a.s.

Siíestičníno 

sta Prahý

m a j
,odpo;

Ing. Martin H^ofler 
předseda představenstva PUDIS a.s.

Smluvní strany herou na vědomí, že Objednatel je povinen na dotaz třeli osoby poskytovat informace 
v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném zněni, a souhlasí 
s tím. aby veškeré informace obsažené v tomto dodatku smlouvy byly bez výjimky poskytnuty třetím 
osobám, pokud o ně požádají.

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím. aby tento dodatek ke smlouvě byl uveden v Centrální evidenci 
smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních 
stranách, předmětu smlouvy. Číselné označení této smlouvy (dodatku) a datum jejího podpisu. Smluvní 
strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku smlouvy nepovažují za obchodní tajemství 
ve smyslu ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb.. občanský zákoník a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění 
bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

V souladu s přílohou Č. 1 k usneseni Rady HMP č. 2720 ze dne 30.11.2020 k návrhu na svěřeni 
nevy hrazených pravomoci Rady hl. m. Prahy Magistrátu hl. m. Prahy je uzavření této smlouvy v plné 
kompetenci ředitele odboru investičního Magistrátu hl. m. Prahy.


