
sml. 0336/ÚIS/15
dod. 1 0719/ÚIS/15

D O D A T E K č. 1 S M L O U V Y O D Í L O
uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 5615052582.01 ( ORG 2927)
Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 221675/001.01/SOD00105708

I. Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Brno, Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno
Zastoupený: K podpisu této smlouvy jsou, na základě mandátní smlouvy

č. 56 01 9 271 ze dne 4.6.2001 zmocněny
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Hybešova 254/16, 657 33 Brno
zastoupené:
Bc. Tomášem Kratochvílem, předsedou představenstva
K podpisu smlouvy je oprávněn :
Ing. Ladislav Haška, generální ředitel,
na základě zmocnění ze dne 31.7.2015
společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783

IČ : 449 92 785
DIČ : CZ44992785
Bankovní spojení : The Royal Bank of Scotland plc, organizační složka

č.ú. 7510006666/5400
Ve věcech technických jsou oprávněny jednat na základě mandátní smlouvy:

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Hybešova 254/16, 657 33 Brno
faxové spojení na útvar inženýrských služeb: 543 433 278
Pověření zaměstnanci:
vedoucí oddělení liniových staveb, Ing. Jitka Fraňková,
tel. 606 715 411, e-mail: jfrankova@bvk.cz
technický dozor stavby, Pavel Zelený, tel. 724 532 671,
e-mail: pzeleny@bvk.cz

(dále jen objednatel)

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s.
sídlo společnosti Burešova 938/17, Veveří, 602 00 Brno
Zastoupený: Ing. Zdeňkou Kvasničkovou, Ph.D., ředitelkou Divize 1,

na základě plné moci ze dne 1.6.2015
IČ: 463 42 796
DIČ: CZ46342796
Společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 695
Pověření zaměstnanci:
stavbyvedoucí, Ing. Vladimír Král, tel. 606 719 086
Bankovní spojení : Komerční banka, a.s.
číslo účtu : 7507-621/0100
(dále jen zhotovitel)
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název akce :  
                       „Brno, Staňkova I, Skřivanova II – rekonstrukce kanalizace a vodovodu“  
 
Zhotovitel na stavbě „Brno, Staňkova I, Skřivanova II – rekonstrukce kanalizace a vodovodu“ projednal 
změnu časového a finančního harmonogramu prací ve vazbě na koordinující stavby dalších investorů. 
Zhotovitel požádal objednatele dopisem ze dne 2.10.2015, v souladu s průběhem provádění prací, o 
změnu dílčích termínů a výše fakturací. Termín dokončení stavby zůstává nezměněn. 
 

II. Změna smlouvy o dílo  
 
Původní znění čl. V, odst. 2  je nahrazeno novým zněním: 
 
2. Zhotoviteli vznikne právo na vystavení dílčí faktury tehdy, budou-li k příslušnému termínu provedeny 

práce v souladu s časovým a finančním harmonogramem. Faktury budou doloženy soupisem 
provedených prací. Konečnou fakturu vystaví zhotovitel na základě oboustranně podepsaného zápisu 
o předání a převzetí díla v termínu do 14 dnů od jeho podpisu.  

 
výše 1. dílčí fakturace bez DPH:     termín vystavení dílčí faktury: 
------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- 
2 580 000,- Kč bez DPH                                6. 8. 2015 
 
popis provedených prací nezbytný pro uhrazení 1. dílčí faktury: 
SO 03 – Odstavení vodovodních řadů - dokončení 
SO 01g TŠ0 – Hloubení pažení - dokončení  
SO 01c TŠ2 – Hloubení pažení - dokončení  
 
výše 2. dílčí fakturace bez DPH:     termín vystavení dílčí faktury: 
------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- 
6 242 000,- Kč bez DPH                                     10.12.2015  
 
popis provedených prací nezbytný pro uhrazení 2. dílčí faktury : 
SO 01b TŠ1 – Hloubení, pažení - dokončení  
SO 01d TŠ3 – Hloubení, pažení - dokončení    
SO 01e TŠ4 – Hloubení, pažení - dokončení 
SO 01f TŠ5 – Hloubení, pažení – dokončení 
SO 01a – Dokončení v rozsahu 15% 
SO 01 – Dokončení v rozsahu 10% 
 
 výše 3. dílčí fakturace bez DPH:     termín vystavení dílčí faktury: 
------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- 
8 850 000,- Kč bez DPH                                18.2.2016 
 
popis provedených prací nezbytný pro uhrazení 3. dílčí faktury : 
SO 01a – Dokončení v rozsahu 40% 
SO 01 – Dokončení v rozsahu 30% 

 
výše 4. dílčí fakturace bez DPH:     termín vystavení dílčí faktury: 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- 
9 493 000,- Kč bez DPH                                18.4.2016 
 
popis provedených prací nezbytný pro uhrazení 4. dílčí faktury : 
SO 01a – Dokončení v rozsahu 60% 
SO 02 – Dokončení v rozsahu 50% 

 
 
 
 

výše 5. dílčí fakturace bez DPH:     termín vystavení dílčí faktury: 
------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- 
8 522 000,- Kč bez DPH                                20.6.2016 
 
popis provedených prací nezbytný pro uhrazení 5. dílčí faktury : 
SO 01a – Dokončení v rozsahu 80% 
SO 02 – Dokončení v rozsahu 70% 
SO 03 – Dokončení v rozsahu 50% 
 
výše 6. dílčí fakturace bez DPH:     termín vystavení dílčí faktury: 
------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- 
8 212 000,- Kč bez DPH                                18.8.2016 
 
popis provedených prací nezbytný pro uhrazení 6. dílčí faktury : 
SO 01b TŠ1 – dokončení 
SO 01c TŠ2 – dokončení 
SO 01g TŠ0 - dokončení 

 
výše 7. dílčí fakturace bez DPH:     termín vystavení dílčí faktury: 
------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- 
6 584 000,- Kč bez DPH                                18.10.2016 
 
popis provedených prací nezbytný pro uhrazení 7. dílčí faktury : 
SO 01 – dokončení 
SO 02 – dokončení 
SO 03 – dokončení 
SO 04 – dokončení 

 
Příloha č. 1 smlouvy o dílo – časový a finanční harmonogram se nahrazuje přílohou č. 1 tohoto dodatku.  
 
 
 
 

III. Závěrečná ustanovení 
Dodatek č. 1 je vypracován v šesti stejnopisech, ze kterých zhotovitel obdrží dvě a objednatel čtyři 
vyhotovení. 
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Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněny, pokud nejsou dotčeny tímto dodatkem.

Příloha č.1 – Časový a finanční harmonogram prací

V Brně dne V Brně dne
Za objednatele: Za zhotovitele:

…………………………………………… ……………………………………
za statutární město Brno za společnost OHL ŽS, a.s.
na základě plné moci Ing. Zdeňka Kvasničková, Ph.D.
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., ředitelka Divize 1
za které jedná
Ing. Ladislav Haška
generální ředitel


