
 

„Rekonstrukce historické budovy bývalých

 

 

 

 

Stavba: . , „, .

jatek pro ucely Galerle Plato“

ZMĚNOVÝ LIST ZL - 04f

Dotčená část díla: SO 01

Předmět změny: Těsnění trámů ŽB stropu objektu "D"

Objednatel: Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

Zhotovitel: Zlínstav, a.s.

Bartošova 5532/ 760 01 Zlin

 

ZL zpracoval za zhotovitele :_ Datum : 29.092020

 

 

Popis zmény:

Provádění těsnění spár vzájemných styků bednění a styků bednění se stěnami.

Zdůvodnění:

Vlivem změny železobetonového stropu ze skryté na pohledovou konstrukci bude nutné provádět těsnění veškerých styků spár

bednění a spár styků bednění s obvodovými stěnami tak, aby nedošlo při betonáží k odtoku cementového mléka a hrany tak byly

v co největší možné míře celistvé.

Řešení:

Provedení a tmelení a vkládání těsnících prvků do veškerých spár a styků bednění s obvodovými stěnami, odpočet SDK

podhledu V1.NP.

§222, odst. (6), nepředvídatelné dodatečné práce, 30% rozdíl, 50% dodatečné práce

Realizace změny nebude mít dopad na konečný termín dokončení díla.

 

 

Předpoklad dopadu do ceny : zvýšení: bez DPH -42 172,04 Kč

vč. 21% DPH -51 028,17 Kč

Seznam příloh:

1. Rozpočet

2. Výkres

     

  

    

   

 

 

 

Za Zhotovitele : Za objednatele:

zamit

Datum : Datum :

Podpis, razítko : Podpis, r

Za objedn

 

Datum :

  

  

Podpis, razítko :

Za Autorský Dozor:

Podpis, r

Za objednatele:

 

Datum : Datum :   

 

Podpis, razítko : Podpis, razítko :

 

 



Doložka konverze do dokumentu obsaženého V datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod

pořadovým číslem 135096959-17640-210118093745, skládající se z 1 listů, se doslovně shoduje s

obsahem vstupu.

Vstup bez viditelného prvku.

Jméno a příjmení osoby, která konverziprovedla—

Vystavil: Statutární město Ostrava

Pracoviště: Statutární město Ostrava

V Ostravě dne 18.01.2021
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