
Statutární město Ostrava

magistrát

Číslo dodatku č.4 ke smlouvě: 1106D4/2021/OI/VZ

Identifikátor veřejné zakázky (IVZ): P19V00165175

Dodatek č.4 ke smlouvě o dílo č. 1106/2020/01/VZ

Smluvní strany
 

 

Statutární město Ostrava ZLÍNSTAV, a.s.

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava se sídlem: Bartošova 5532, 760 01 Zlín

IČO: 00845451 IČO: 283 15 669

DIČ: CZ00845451 (plátce DPH) DIČ: CZ28315669 (plátce DPH)

 

 

dále jen objednatel dále jen zhotovitel

Obsah dodatku
 

čl.I.

Základní ustanovení

1. Smluvní strany se V souladu s čl. XVIII., odst. 7. dohodly na uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo

č. 1106/20209/OI/VZ, která nabyla účinnosti dne 23. 03. 2020 (dále jen „smlouva“) na realizaci stavby

„Rekonstrukce historické budovy bývalých jatek“ V k.ú. Moravská Ostrava z důvodu vzniklých méně

a víceprací během realizace stavby V rozsahu dle změnových listů V příloze č. 1 až 10 tohoto dodatku

(včetně popisu důvodnosti těchto změn), kdy zdůvodu těchto nepředvídatelnych okolností je nutno

změnit předmět smlouvy. Jedná se o změnu závazku dle § 222 odst. 4 a 6 zákona č. 134/2016 Sb.,

ozadávání veřejných zakázek, kdy se jedná o nepředvídatelné vícepráce a méněpráce (práce dané

přílohou 1 až 10).

Cena dila se navyšuje o cenu víceprací ve výši 11 952 973,19 Kč bez DPH, z toho je 11 019 567,60 Kč

bez DPH dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. (tj. 6,48 % původní ceny díla) a 933 405,59 Kč

bez DPH dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb. (tj. 0,55 % původní ceny díla) a snižuje o cenu

neprovedenych prací ve výši -8 540 060,58 Kč bez DPH, zčehož je -7510166,58 Kč bez DPH

dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. (tj. -4,42 % původní ceny díla) a -1 029 894,00 Kč bez DPH (tj.

-0,61 % původní ceny díla).

čl.II.

Předmět
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1. V článku II. Předmět smlouvy, odst. 1 se doplňuje za konec současného znění text následujícího znění:

„Smluvní strany se dohodly oproti DPS realizovat vícepráce a nerealizovat práce v rozsahu dle přílohy

č. 32 až 4ltéto smlouvy.“

2. Za přílohu č. 31 smlouvy se nově vkládají následující přílohy:

příloha C“. 32 — změnový list č. 04a (Úprava skladby střechy) vč položkove'ho rozpočtu, tato příloha tvoří

přílohu C“. 1 dodatku C“. 4,

příloha C“. 33 — změnový list C“. 04b (Sanace klenbových oblouků) vč. položkověho rozpočtu, tato příloha

tvořípřílohu C“. 2 dodatku C“. 4,

příloha C“. 34 — změnový list C“. 04d (Bourání k-cí v trase IS kanálů) včetně položkove'ho rozpočtu, tato

příloha tvořípřílohu č. 3 dodatku C“. 4,

příloha č 35 — změnový list C“. 04e (Přezdění okna) včetně položkověho rozpočtu, tato příloha tvoří

přílohu C“. 4 dodatku C“. 4,

příloha č 36 — změnový list č 04f (Těsnění trámů ŽB stropu objektu „D ") včetněpoložkového rozpočtu,

tato příloha tvořípřílohu č 5 dodatku č. 4,

příloha C“. 37 — změnový list č 04g (Příplatek za užší okenní profil) včetně položkového rozpočtu, tato

příloha tvořípřílohu č. 6 dodatku C“. 4,

příloha C“. 38 — změnový list č. 04h (Úprava detailu světlíku) včetně položkového rozpočtu, tato příloha

tvořípřílohu C“. 7 dodatku č. 4,

příloha č 39 — změnový list č. 04i (Překlady nad IS kanály) včetně položkového rozpočtu, tato příloha

tvořípřílohu C“. 8 dodatku č. 4,

příloha č 40 — změnový list C“. 04j (Příplatek za findlm' barevný odstín designových stěrek

MICROTOPPING) včetněpoložkového rozpočtu, tato příloha tvořípřílohu C“. 9 dodatku C“. 4,

příloha C“. 41 — změnový list č. 04k (Revize elektro — osvětlení expozičních místnosti) včetně položkove'ho

rozpočtu, tato příloha tvořípřílohu C“. 10 dodatku č. 4.

3. V článku IV. Cena díla se text odstavce 1. nahrazuje textem:

Cena za provedené díloje stanovena dohodou smluvních stran a činí."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Změnový list C“. Cena v Kč bez DPH Cena v Kč včetně DPH

DPH

01a 76 101,35 15 981,28 92 082,63

01b 28 068,96 5 894,48 33 963,44

01c 0,00 0, 00 0, 00

01d 472 223,54 99 166,94 571 390,48

01e 150 284,73 31 559,79 181 844,52

01f 140 182,88 29 438,40 169 621,28

01g 388 144,00 81 510,24 469 654,24

01h 138 272,10 29 037,14 167309,24      
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04e 9 473,52 1 989,44 11 462,96

04f -42 172,04 -8 856,13 -51 028,17

04g 121 819,50 25 582,10 147 401,60

04h 10 302,92 2 163,61 [2 466,53

041‘ 28 152,61 5 912,05 34 064,66

04] -244 950,90 -51 439,69 -296 390,59

04k 3 509 401,02 736 974,22 4 246 375,24

É

Cena díla z SoD 169 967 256,01 35 693 123, 76 205 660 379, 77

Cena z dodatku č.1 1 435 294,31 301 411,81 I 736 706,12

Cena z dodatku č.2 8 825 301,81 I 853 313,38 10 678 615,19

Cena z dodatku č.3 848 240,25 178 130,45 1 026 370, 70

Cena z dodatku č.4 3 412 912,61 716 711,67 4 129 624,28

Cena díla celkem 184 489 004,99 38 742 691,07 223 231 696,06     
 

DPH se bude říditprávními předpisyplatnými a účinnými ke dni zdanitelného plnění.

4. Článek V. Termín plnění, V odst. 2 se nahrazuje novým textem V následujícím znění:

Termín provedení díla (tj. jeho dokončení a předání objednateli) činí 87 týdnů a 6 dní od

protokolárního předání a převzetí staveniště. Tento termín provedení díla zahrnuje i přejímací řízení

podle odst. 3. čl. XIII. této smlouvy.

čl.III.

Závěrečná ustanovení

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

ve znění pozdějších předpisů: O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada města usnesením

č. 05742/RM1822/85 ze dne 19.01.2021. Tento dodatek se uzavírá v souladu s ustanovením § 222 odst.

4 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

2. Ostatní ustanovení smlouvy č. 1106/2020/Ol/VZ s nabytím účinnosti dne 23. 03. 2020, timto dodatkem

č. 4 nedotčená, se nemění a zůstávají nadále v platnosti.

3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen

po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, a že

se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

4. Tento dodatek č. 4 se stává nedílnou součástí smlouvy č. 1106/2020/Ol/VZ, která nabyla účinnosti dne

23.03.2020

5. Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3, že vylučují přijetí nabídky, která

vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky sdodatkem nebo odchylkou,

i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.
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6. Tento dodatek je vyhotoven V elektronické podobě.

7. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění V registru smluv.

8. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 - Příloha č. 32 smlouvy — Změnovy list č. O4a vč. rozpočtu

Příloha č. 2 - Příloha č. 33 smlouvy — Změnovy list č. 04b vč. rozpočtu

Příloha č. 3 - Příloha č. 34 smlouvy — Změnovy list č. 04d vč. rozpočtu

Příloha č. 4 - Příloha č. 35 smlouvy — Změnovy list č. 04e vč. rozpočtu

Příloha č. 5 - Příloha č. 36 smlouvy — Změnovy list č. O4f vč. rozpočtu

Příloha č. 6 - Příloha č. 37 smlouvy — Změnovy list č. O4g vč. rozpočtu

Příloha č. 7 - Příloha č. 38 smlouvy — Změnovy list č. 04h vč. rozpočtu

Příloha č. 8 - Příloha č. 39 smlouvy — Změnovy list č. O4i vč. rozpočtu

Příloha č. 9 - Příloha č. 40 smlouvy — Změnovy list č. O4j vč. rozpočtu

Příloha č. 10 - Příloha č. 41 smlouvy - Změnovy list č. 04k vč. rozpočtu

Příloha č. 11 - Příloha č. 2 smlouvy — Aktualizovaný harmonogram realizace díla

Za objednatele

 
 

Datum: 25.1.2021 Datum: 21.1.2021
 

Misto: Ostrava Misto: Ostrava

    
„podepsáno elektronicky“ „podepsáno elektronicky“
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