
SML 2020/207/1 

Dodatek č. 1 

ke 

SMLOUVĚ O DÍLO 

 (dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění) 

Smluvní strany 

městská část Praha 12 

se sídlem: Písková 830/25, 143 00 Praha 4 – Modřany, 

zastoupena: Mgr. Janem Adamcem, starostou 

IČO: 00231151 

DIČ: CZ00231151 

(dále jen „objednatel“) 

 

a 

 

ARCHITEKTURA, s.r.o. 

se sídlem: Vikova 1142/15, PSČ 140 00 Praha 

zastoupena Ing. arch. Davidem Krausem, jednatelem  

IČO: 265 05 525, společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem 

v Praze, oddíl C, vložka 86423 

DIČ: CZ-26505525 

bankovní spojení: b. ú. XXXXXXXXXXXX, vedený u České spořitelny, a.s. 

 

(dále jen „zhotovitel“) 

 

uzavírají tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo, ze dne 22. 04. 2020 (dále jen „smlouva“), 

schválené usnesením Rady městské části Praha 12 č. R-69-015-20, jejímž předmětem je 

zhotovení projektové dokumentace na investiční záměr s názvem „Bytový dům Modřanská 

– Praha 12".  Předmětem tohoto dodatku č. 1 je změna podmínek smlouvy a aktualizace 

termínů zhotovení projektové dokumentace.  



A) 

V článku II. Předmět smlouvy se vypouští v odstavci 2 body k), n) o) a nahrazují se nově 

takto: 

„k) projektová dokumentace bude vypracována jako jednostupňová pro územní a stavební 

řízení a zároveň pro zadání stavby ve stupni pro provádění stavby (dále jen „PD“); 

n) PD bude vypracována v potřebném množství pro projednání s dotčenými orgány státní 

správy (DOSS). 1 paré PD bude předáno ke schválení objednateli před podáním žádosti o 

zahájení řízení o povolení stavby a 1 paré PD bude objednateli předáno ověřené stavebním 

úřadem; dokumentace bude předána rovněž na CD (formáty doc, xls, pdf, dwg); 

o) PD bude zpracována v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších a 

prováděcích předpisů a vyhláškou č. 169/20016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace 

veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb 

s výkazem výměr. PD bude dodána objednateli ve 4 vyhotoveních v listinné podobě, včetně 

kontrolního položkového rozpočtu a v elektronické podobě na CD (formáty doc, xls, pdf, 

dwg), včetně výkazu výměr (ve formátu xls), ale bez kontrolního rozpočtu. Kontrolní 

rozpočet a výkaz výměr bude předán objednateli zvlášť na CD (ve formátu xls). Zhotovitel je 

povinen v průběhu zadávacího řízení na veřejnou zakázku se vyjádřit do 3 pracovních dnů 

k dotazům uchazečů týkajících se PD.“ 

B) 

V článku III. Cena za dílo, platební podmínky se ruší v odstavci 4. písmeno b) a d) a 

nahrazují se takto: 

b) Cena za PD bude uhrazena po předání projektové dokumentace v odpovídajícím počtu 

paré a CD objednateli do výše 90%, 10% ceny za PD bude uhrazeno zhotoviteli po 

nabytí právní moci rozhodnutí o umístění a povolení stavby.  

C) 

V článku IV. Doba zhotovení díla se ruší odst. 5., 6., 7. a nahrazují se takto: 

5. Vypracování PD včetně projednání s orgány dotčenými v územním řízení a podání 

návrhu na vydání rozhodnutí o umístění stavby a povolení stavby u příslušného 

stavebního řadu bude provedeno nejpozději do 26. 02. 2021. 

 

6.  Autorský dozor bude vykonán v předpokládaném termínu 06/2021 – 06/2022. 



D) 

V článku VI. Záruka, odpovědnost za vady se vypouští bod 4. 

E) 

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti a nezměněna. 

2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři 

a zhotovitel jedno vyhotovení. 

3. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci 

obou smluvních stran a zveřejnění ve veřejném registru smluv, které zajistí objednatel. 

 

 

V Praze dne . . . . . . . . . . . V . . . . . . . . . . . dne . . . . . . . . . . .  

 

 

 

 

 

 

........................................................  ........................................................ 

                 za objednatele                                                            za zhotovitele 

     Mgr. Jan Adamec, starosta  Ing. arch. David Kraus, jednatel 

 

 

 

 

 

 

 

 


