
Čj.: NPÚ-440/5549/2021 Evidenční číslo: 4008H1190019 Zn: Z

Národní památkový ústav

Valdštejnské nám. 3, PSČ 118 01 Praha 1 - Malá Strana,
IČ: 75032333, DIČ; cz75032333,
bankovní Spojení: Česká národní banka 59636011/0710,
Zastoupený PhDr. Milošem Kadlecem, ředitelem územní památkové Správy na Sychrově,
Zástupce pro věci technické: , vedoucí odboru SPKM, tel. ,

Doručovací adresa:
Národní památkový ústav, územní památková Správa na Sychrově
adresa: Zámek Sychrov č. p. 3, 463 44 Sychrov,
(dále jen „objednate|")

jméno/obchodnífirma/právníforma Loučka Pardubice S.r.o.
IČ: 45537453
DIČ: cZ45537453
Zapsaný v OR vedeném: Krajským soudem v Hradci Králové v oddíle C, vložka č. 1706
Se Sídlem: Legionářská 573, 533 51 Pardubice - Rosice
místo podnikání: Legionářská 573, 533 51 Pardubice - Rosice
bankovní spojení:
Číslo účtu:
Zastoupený:
(dále jen „zhotovitel")

jako Smluvní Strany uzavřely v Souladu Se Zákonem č. 89/2012 Sb., občanský Zákoník (dále jen
občanský Zákoník), níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

Dodatek č. Z ke Smlouvě o dílo s evidenčním číslem
4008H1190019

Článek I.

Předmět Smlouvy - určení díla:

1.1.Zhotovitel se touto smlouvou ZaVaZuje provést pro objednatele na svůj náklad a na Svoje
nebezpečí toto dílo:

„NPÚ, SZ Zákupy - obnova barokního krovu, stropů a střechy".
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Článek II.
Předmět Dodatku č. 2

2.1. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 2 ke smlouvě v souladu s ustanoveními
§ 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, v
platném znění, který vyplývá ze změnových listů ZL č. 4 a 5, kterými se mění předmět plnění, tak jak
je dále v Dodatku č. 2 popsáno. Smlouva ze dne 28. 8. 2019 a Dodatek č. 1 ze dne 15. 4. 2020 se
doplňuje v čl. Il. Účel a předmět Smlouvy, o nový odstavec č. 2 v tomto znění:

2.1.2 Předmět Smlouvy Se mění o rozsah restaurátorských prací a Souvisejících činností a dodávek, které
jsou Specifikovány v odsouhlasených Změnových listech ZL č. 4 a 5, které Smluvní Strany akceptují bez
připomínek a považujíje nadále Za dostatečný podklad pro provedení Změny předmětu díla, a které jsou
přílohou tohoto dodatku.
Tato Změna předmětu Smlouvy oproti předmětu Smlouvy Specifikovaného smlouvou o dílo
č.4008H1190019 a Dodatkem ke Smlouvě č. 1, týkající se obnovy barokního krovu, Střechy a Stropů na

okolností při realizaci předmětu díla veřejné Zakázky, přičemž tyto práce jsou nezbytné pro provedení
Ostatních prací. Podrobné Zdůvodnění a specifikace těchto Změn je uvedeno ve Změnových listech ZL č.
4 a 5.

2.2. Smluvní strany se dohodly na změně čl. IV. Cena díla, odst. 1., který nově zní takto:

2.2.1. Cena Za řádně a včas dokončené a Objednatelí předané dílo v rámci plnění Se sjednává jako cena
pevná, nejvýše přípustná a nepřekročitelná, která kryje veškeré náklady, poplatky a výdaje Zhotovitele
díla nutné k řádnému splnění díla, a je dohodou Zhotovitele a Objednatele Stanovena na částku:

Cena dle Smlouvy o dílo a Dodatku č. 1 bez DPH 71 338 019,80 Kč
Cena části díla, o kterou je rozsah plnění dle Dodatku č. 2 navýšen bez DPH 752 083,00 Kč
(vícepráce)
Cena části díla, o kterou je rozsah plnění dle Dodatku č. 2 Snížen bez DPH 26 393, 40 Kč
(méněpráce)
Cena části díla dle Dodatku č. 2 bez DPH (bilance) 725 689,60Kč
Celková cena díla vč. Dodatku č. 2 bez DPH 72 063 709,40Kč
DPH 21% 15 133 379,00Kč
Celková cena díla vč. DPH 87 197 088,40Kč

Vpřípadě, že Se během provádění díla Zjistí, že existují další práce a dodávky nezbytné pro řádné
provedení díla, které nejsou zahrnuty vpoložkovém rozpočtu, musí být při takové Změně díla
postupováno vsouladu SpříSlušnými ustanoveními Zákona č.134/2016 Sb., o Zadávání veřejných
Zakázek, v platném Znění.
Objednatel Se ZavaZuje uhradit Zhotoviteli celkovou smluvní cenu Za řádné provedení díla a splnění

Strana 2 (celkem 3)



podmínek uvedených v tomto článku, jakož i dalších podmínek Z této Smlouvy vyplývajících. DPH bude
účtována dle platných předpisů v době data uskutečnění Zdanitelného plnění.

Důvodem této změny jsou výše uvedené vícepráce popsané v jednotlivých ZL č. 4 a 5.

2.3. Smluvní strany se dohodly na změně čl. Ill. Doba plnění, odst. 1. část b, která nově zní takto:

2.3.1. Zhotovitel dílo dokončí a předá Objednateli nejpozději do 30. 6. 2022.

vıv.Tato Změna doby plnění je Zaprıcıněna v první řadě Zdržením prací na jaře 2020 Z důvodu nedostatku
pracovníků vlivem pandemie, dále rozsahem prací, které vyplývají Ze ZL č. 5.

ˇıánek ııı.

Závěrečná ujednání

3.1. Smlouva o dílo Z 28. 8. 2019 je v době podpisu dodatku platná a účinná. Tento Dodatek č. 2 Smlouvy je
platný dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinný dnem uveřejnění.

3.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá uveřejnění dle Zákona č.340/2015 Sb., o
Zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto Smluv a o registru Smluv (Zákon
o registru smluv), ve Znění pozdějších předpisů. Zveřejnění Zajistí objednatel v Zákonné lhůtě.

3.3. Zhotovitel výslovně Souhlasí, že obsah Dodatku č. 2 v tomto Znění může být zveřejněn v registru smluv.

3.4. Vzájemné Závazky a vztahy neupravené tímto Dodatkem Č. 2 Se řídí Zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský
Zákoník, ve Znění pozdějších předpisů.

3.5. Tento Dodatek č. 2 Smlouvy Se vyhotovuje v jazyce českém ve třech Stejnopisech, každý s platností
originálu, Z nichž dva obdrží objednatel a jeden Zhotovitel.

3.6. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze Změn.

3.7. Informace kochraně osobních údajů jsou Ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách
www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů".

3.8. Smluvní strany prohlašují, že Si tento Dodatek přečetly dříve, než jej podepsaly, že byl uzavřen svobodně,
vážně, určitě a SroZumitelně, nikoliv v tísni nebo Za nápadně nevýhodných podmínek, přičemž určitost a
svobodná vůle Se potvrzují níže uvedenými podpisy.

Na Sychrově dne 22. 1. 2021 V Pardubicích dne

ředitel, ÚPS na Sychrově jednatel společnosti
ˇ , Za obj'“ note/e za Zhotovitele
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