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Datum ' Odbor odpi

ZveřÉ?/'něno v registru smluv
V V . Datum Odbor PodpisDodatek c. 1 ke smlouvě o dílo

kterou spolu dne 12.10.2020 uzavřeli:
Za/oženQ v evidenci smluv
Datum Odbor Podpis

Město Jablunkov

identifikační číslo:
DIČ:
sídlem:
zastoupeno ve věcech:

a) smluvních:

b) technických:

C) dotaci:

telefon:
e-mail:
bankovní spojeni:
číslo účtu:

00296759
CZ00296759
Dukelská 144, Jablunkov, PSČ 739 91

Ing. Jiřím Harmozim, starostou města
Lubošem Čmielem, místostarostou
Ing. Radimem Sikorou, vedoucím Odboru investic a rozvoje města
Městského úřadu Jablunkov
Ing. Mon ikou Motykovou, projektovou manažerkou Kanceláře
tajemníka Městského úřadu jablunkov
+420 558 340 111
radim.sikora@jablunkov.cz
Česká spořitelna a.s.
27-1681984379/0800

jako objednatel na straně jedné (dále jen ,,objednatel") a

1MOS Brno, a.s.
(zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddíle B, vložka 2211)

identifikační číslo:
DIČ:
sídlem:
zastoupena ve věcech:

a) smluvních:
b) technických:

telefon:
fax:
e-mail:
bankovní spojeni:

25322257
CZ25322257
Olomoucká 704/174, Černovice, Brno, PSČ 627 00

Ing. Robertem Suchánkem, předsedou představenstva
Ing. Michalem janevským, stavbyvedoucím
+420 548 129 111
+420 548 129 390
imos@imosbrno.eu
Česká spořitelna, a.s.

jako zhotovitel na straně druhé (dále jen "zhotovitel").

Tímto dodatkem se výše uvedená smlouva o dílo mění takto:
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l.
Úvodní ustanovení

l) Shora uvedené smluvní strany shodně konstatuji, že spolu dne 12.10.2020 uzavřely smlouvu
o dílo (dále jen ,,smlouva o dílo"), jejímž předmětem byla úprava práv a povinnosti smluvních stran
v souvislosti se zhotovením díla, spočÍvajícjho v provedení stavby s názvem ,,DOPRAVNÍ TERMINÁL
V JABLUNKOVĚ" (dále jen ,,stavba" nebo ,,dílo") podle projektové dokumentace zpracované firmou
CENTROPROJEKT GROUP a.s., identifikační číslo 01643541, sídlem Štefánikova 167, Zlín, PSČ 760
01, a zpracování dokumentace skutečného provedení stavby

2) Obě smluvní strany se nyní dohodly na změně výše uvedené smlouvy o dílo za podmínek
sjednaných v tomto ,,Dodatku č 1 ke snNouvě o dílo" (dále jen ,,tento dodatek").

íl.
Vícepráce a změna ceny díla

l) V článku 5 odst. 5.1 smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly, že cena za dílo provedené v
rozsahu uvedeném v článku 2 smlouvy o dílo je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí
32,997.777,- Kč bez DPH.

2) Zároveň bylo v článku 5 odst. 5.1 smlouvy o dílo původně sjednáno, že: ,,Předmět plnění této
sn7/ouvy nebude využíván ani částečně pro ekonomickou činnost. objednatel jej pořizuje výlučně pro
výkon veřejné správy. Pokud jsou poskytnuté stavební a n7ontážnl' práce zařazené pod č/'se/nýn7i kódy
41- 43 klasifikace produkce CZ-CPA, režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona č 235/2004
Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, nebude použit. K ceně bez DPH bude připočteno DPH
ve výši dle obecně závazných právních předpisu"'

3) Jelikož však objednatel po uzavřeni smlouvy o dílo zjistil, že dílo bude využívat také ke své
ekonomické činnosti, dohodly se smluvní strany, že tímto dodatkem se výše citovaný text v článku 5
odst. 5.1 smlouvy o dílo nahrazuje textem tohoto znění: ,,Předmět plněni této sm/oúvY bude vYúž/ván
pro ekonon7ickou činnost. Pokud jsou poskp'tnuté stavební a montážni práce zařazené pod číselnými
kódY 41-43 klasifikace produkce CZ-CPA, režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona č.
235/2004 Sb., o dani z přidané hodňotY. v p/atnén7 znění, bude použit K ceně bez DPH již nebude
připočteno DPH ve výši dle obecně závaznYch právních předpisů".

Ill.
Společná a závěrečná ustanoveni

l) Ve všem ostatním zůstává původní smlouva o dílo nezměněna.

2) Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž po podpisu obě smluvní strany obdrží
po jednom stejnopisu,

3 Uzavřeni tohoto dodatku schválila Rada města Jablunkova na své .g;o ., schůzi konané dne
,. .2.{.12(...2020, a to svým usnesením čA"o ,j..S7'í:

4) Tento dodatek je pro obě smluvní strany závazný ode dne jeho podpisu a účinnosti nabude
dnem uveřejnění v registru sniluv podle příslušných ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňováni těchto smluv a o registru sinluv (zákon o registru
smluv), v platném a účinném znění (dále jen ,,zákon o registru smluv").
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5) Shora uvedená smlouva o dílo byla v registru smluv uveřejněná dne 13.10.2020 (ID smlouvy:
13162072). Smluvní strany se dohodly, že objednatel bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30
dnů od uzavření tohoto dodatku, zajistí jeho uveřejněni v registru smluv za podmínek stanovených
zákonem o registru smluv.

6) Účastn ici tohoto dodatku prohlašují, že jsou plně svéprávní a oprávnění k jeho uzavřen j, a že
tento dodatek byl sepsán podle jejich pravé, vážné a svobodné vůle, což stvrzují niže připojenými
podpisy svých oprávněných zástupcu.

V Jablunkově dn, Z3. 12. 2020 V Brně dne 2020

Za objednatele:

Ing. Jiří Hamrozi
starosta Města Jablunkova

Za zhotovit e:
f.

Ing. Robert Suchánek
před seďa před stavenstva

1MOS Brno, a.s.

Luboš Čmiel
místostarosta Města Jablunkova


