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-42 410,76 -8 906,26 -51 317,02

-42 410,76 -8 906,26 -51 317,02

-95 968,56 -20 153,40 -116 121,96

-71 540,56 -15 023,52 -86 564,08

Poř.č. Položka Text MJ Počet J. cena Celkem DPH [%] DPH [Kč] Celkem s DPH

009 131201112R00 Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 1000 m3, STROJNĚ M3 -62,00 112,00 -6 944,00 21,00 -1 458,24 -8 402,24

010 131201119R00 Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3 M3 -62,00 20,00 -1 240,00 21,00 -260,40 -1 500,40

012 162601102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m M3 -62,00 58,00 -3 596,00 21,00 -755,16 -4 351,16

013 167101102R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 M3 -62,00 48,00 -2 976,00 21,00 -624,96 -3 600,96

014 171102111R00 Uložení sypaniny do násypů v aktivní zóně M3 -37,20 132,00 -4 910,40 21,00 -1 031,18 -5 941,58

015 583320099R Nákup kameniva vhodného pro sanaci aktivní zóny t -66,96 346,00 -23 168,16 21,00 -4 865,31 -28 033,47

016 171201101R00 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných M3 -62,00 24,00 -1 488,00 21,00 -312,48 -1 800,48

022 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 M3 -62,00 439,00 -27 218,00 21,00 -5 715,78 -32 933,78

-24 428,00 -5 129,88 -29 557,88

Poř.č. Položka Text MJ Počet J. cena Celkem DPH [%] DPH [Kč] Celkem s DPH

033 564861111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm m2 -124,00 197,00 -24 428,00 21,00 -5 129,88 -29 557,88

53 557,80 11 247,14 64 804,94

9 810,00 2 060,10 11 870,10

Poř.č. Položka Text MJ Počet J. cena Celkem DPH [%] DPH [Kč] Celkem s DPH

002 113107520R00 Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.20 cm m2 30,00 313,00 9 390,00 21,00 1 971,90 11 361,90

017 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním m2 30,00 14,00 420,00 21,00 88,20 508,20

29 790,00 6 255,90 36 045,90

Poř.č. Položka Text MJ Počet J. cena Celkem DPH [%] DPH [Kč] Celkem s DPH

032 564851111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm m2 30,00 152,00 4 560,00 21,00 957,60 5 517,60

Stavba: 512-20-001 - ZBV 01 - Rekonstrukce konce ul. Švandy dudáka, Strakonice

Položkový rozpočet

Stavba: 512-20-001 - ZBV 01 - Rekonstrukce konce ul. Švandy dudáka, Strakonice

512-20-001 - ZBV 01 - Rekonstrukce konce ul. Švandy dudáka, Strakonice

SO 001 - MÉNĚPRÁCE KOMUNIKACE - SANACE

1 - Zemní práce

5 - Komunikace

SO 002 - VÍCEPRÁCE KOMUNIKACE

1 - Zemní práce

5 - Komunikace
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039 573231110R00 Postřik živičný spojovací z emulze 0,3-0,5 kg/m2 m2 30,00 11,00 330,00 21,00 69,30 399,30

N001 565135111
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 

kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m
m2 30,00 237,00 7 110,00 21,00 1 493,10 8 603,10

N002 576133211
Asfaltový koberec mastixový SMA 11 (AKMS) tl 40 mm š 

do 3 m
m2 30,00 280,00 8 400,00 21,00 1 764,00 10 164,00

N003 577155112
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š do 

3 m z nemodifikovaného asfaltu
m2 30,00 313,00 9 390,00 21,00 1 971,90 11 361,90

9 605,40 2 017,13 11 622,53

Poř.č. Položka Text MJ Počet J. cena Celkem DPH [%] DPH [Kč] Celkem s DPH

053 917862111RT7
Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15, 

včetně obrubníku 100/15/25 cm
m 8,00 343,00 2 744,00 21,00 576,24 3 320,24

054 918101111R00 Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15 M3 0,60 3 274,00 1 964,40 21,00 412,52 2 376,92

055 919735113R00 Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm m 16,50 116,00 1 914,00 21,00 401,94 2 315,94

056 919726213R00 Těsnění spár krytu komunikací zálivkou za tepla m 16,50 126,00 2 079,00 21,00 436,59 2 515,59

N001 966008222
Bourání betonového nebo polymerbetonového 

odvodňovacího žlabu š přes 200 mm
m 8,00 113,00 904,00 21,00 189,84 1 093,84

3 812,40 800,60 4 613,00

Poř.č. Položka Text MJ Počet J. cena Celkem DPH [%] DPH [Kč] Celkem s DPH

059 979087212R00 Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace t 10,80 54,00 583,20 21,00 122,47 705,67

060 979083116R00 Vodorovné přemístění suti na skládku do 5000 m t 10,80 39,00 421,20 21,00 88,45 509,65

061 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 10,80 13,00 140,40 21,00 29,48 169,88

064 979999998R00 Poplatek za skládku suti - podkladní vrstvy t 10,80 247,00 2 667,60 21,00 560,20 3 227,80

540,00 113,40 653,40

Poř.č. Položka Text MJ Počet J. cena Celkem DPH [%] DPH [Kč] Celkem s DPH

065 998225111R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný t 21,60 19,00 410,40 21,00 86,18 496,58

066 998225194R00 Přesun hmot, komunikace živičné, příplatek do 5 km t 21,60 6,00 129,60 21,00 27,22 156,82

91 - Doplňující práce na komunikaci

97 - Prorážení otvorů

99 - Staveništní přesun hmot


