
Dodatek č.1. k
Číslo objednávky: 2020-CO0-03/001660

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Objednatel:
Vojenská lázeňská a rekreační zařízení
Magnitogorská 12, 101 00 Praha 10
IČ 00000582, DIČ CZ00000582
organizace je zapsána u živnostenského odboru Úřadu městské části Praha 10

Zpracovatel objednávky:  
Tel./email: 
Osoba odpovědná za převzetí dodávky: 
Tel./email: 

Dodavatel:
UNISTAV  Stavby s r.o.
28.října 793, Jeseník, 790 01
Kontaktní osoba: 
Tel./email: 
IČ: 08751242

Věc: Dodatek č.1: Objednávka – oprava střechy SIL po větrné kalamitě 3.10.2020

Z důvodu, že při realizaci prací dle Objednávky – oprava střechy SIL po větrné kalamitě
3.10.2020 (dále jen „Objednávka“) došlo objektivně ke zhoršení klimatických podmínek
a z uvedené příčiny nemohla být zaručena kvalita prováděných prací a dodrženy
technologické postupy s tím spojené se smluvní strany dohodly na následujícím:

1) Bod 4) Objednávky se nahrazuje následujícím zněním:

Doba plnění:

Termín dodání do: 31.3.2021

V Jeseníku dne: 28.12.2020

Za objednatele:      Za dodavatele:

………………………………………                        …………………………………
         ředitel VLL Jeseník                 odpovědná osoba dodavatele
                           jméno, příjmení a podpis




