
Dodatek č. 2

k Dílčí smlouvě č. 5 k Rámcové dohodě na podporu a

rozvoj APV pro pojistné dávky a statistiky — 2018+

„ČSSZ — Elektronická neschopenka" - 2. etapa NEM

(dále jen „Dodatek č. 2“)

Smluvní strany:

Česká republika — Česká správa sociálního zabezpečení

se sídlem: Křížová 25, 225 08 Praha 5

IČO: 00006963

bank. spojení: Česká národní banka

Č. účtu: 10006—127001/0710

ústřední ředitel: Mgr. František Boháček

jednající: Ing. Luboš Wimmer, ředitel odboru implementace APV

(dále jen „Objednatel“)

a

KOMIX s.r.o.

se sídlem: Drtinova 467/2a, 150 00 Praha 5

IČO: 47117087

DIČ: CZ47117087

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 12440

bank. spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Č. účtu: 2108559139/2700

zastoupená: _jednatelem společnosti

(dále jen „Poskytovatel“)

(Objednatel a Poskytovatel budou dále v tomto Dodatku č. 2 označováni jednotlivě také jako „Strana“ a

společně jako „Strany“)



1. PŘEDMĚT DODATKU č. 2

1.1. Strany spolu uzavřely dne 24. 9. 2019 Dílčí smlouvou č. 5 k Rámcové dohodě na

podporu a rozvoj APV pro pojistné dávky a statistiky — 2018+ „CSSZ — Elektronická

neschopenka" - 2. etapa NEM (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je závazek

Poskytovatele spočívající v provedení úpravy aplikačního programového vybavení

NEM, a následně spolu Strany uzavřely dne 1. 9. 2020 dodatek č. 1 ke Smlouvě.

1.2. Předmětem tohoto Dodatku č. 2 je změna Smlouvy uvedená včl. 2. tohoto

Dodatku č. 2, na níž se Strany dohodly.

2. ZMĚNA UJEDNÁNÍ

Strany se dohodly na tom, Že se článek 2 HARMONOGRAM Přílohy č. 1 Smlouvy ruší a

nahrazuje se zněním:

2. HARMONOGRAM

 

1. ETAPA - plnění bodu 1. (dle čl. 1. odst. 1.2 této Přílohy č. 1 této Smlouvy)

 

. Předání úplného znění dokumentu Návrh řešení.

FM1 Dokument Návrh řešení bude obsahovat návrh Do 304_2020

řešení úprav APV NEM.

 

. Předání odsouhlasené aktualizované technické

dokumentace (instalační, administrátorské,

uživatelské příručky) a zdrojových kódů celého APV

NEM se zapracovanými změnami na dohodnutém

médiu. Do 31. 5. 2020

. Plně funkční verze APV NEM se zapracovanými

změnami je nainstalována vprodukčním prostředí

Objednatele.

FM2

 

., „ , , 14 kalendářních

' Poskytovam zvysene podpory po nasazeni do dnů po nasazení

produkčního prostředí. do produkčního

prostředí

2. ETAPA - plnění bodu 2. — 5. (dle čl. 1. odst. 1.2 této Přílohy č. 1 této Smlouvy)

 

 

. Předání úplného znění dokumentu Návrh řešení.

FM3 Dokument Návrh řešení bude obsahovat návrh D015.11.2020

řešení úprav APV NEM.      



3.

 

 

FM4

. Předání odsouhlasené aktualizované technické

dokumentace (instalační, administrátorské,

uživatelské příručky) a zdrojových kódů celého APV

NEM se zapracovanými změnami na dohodnutém

médiu. Do 31. 7. 2021

. Plně funkční verze APV NEM se zapracovanými

změnami je nainstalována vprodukčním prostředí

Objednatele.

 

., „ , , 14 kalendářních

. Poskytovani zvysene podpory po nasazeni do dnů po nasazení

produkčního prostředí. do produkčního

prostředí    

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Stranami a účinnosti

dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv

(dále jen „Zákon o registru smluv“), Objednatelem.

Smluvní strany prohlašují, že Poskytovatel sdělil Objednateli před podpisem tohoto

Dodatku č. 2, zda jsou informace uvedené vtomto Dodatku č. 2 obchodním

tajemstvím Poskytovatele ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb.,

občanského zákoníku (dále jen „Občanský zákoník“) či nikoliv. V případě, že by

Poskytovatel trval na tom, že některý údaj obsažený vtomto Dodatku č. 2 je

obchodním tajemstvím anásledně vyšlo najevo, že údaj nenaplňoval podmínky

stanovené v ustanovení § 504 Občanského zákoníku, za nesprávné označení údaje za

obchodní tajemství nese odpovědnost Poskytovatel.

Poskytovatel souhlasí s tím, aby tento Dodatek č. 2 byl uveřejněn Objednatelem v

registru smluv v souladu se Zákonem o registru smluv.

Ostatní ujednání Smlouvy tímto Dodatkem č. 2 nedotčena zůstávají v platnosti a

účinnosti beze změn.

Není-li v tomto Dodatku č. 2 stanoveno jinak nebo neplyne-li z povahy věci jinak, mají

veškeré pojmy definované v Rámcové dohodě, Smlouvě a použité v tomto Dodatku č.

2 stejný význam, jako v Rámcové dohodě.

v

Pokud bude kterékoli ujednání tohoto Dodatku c. 2 shledáno neplatným či

nevymahatelným nebo se takovým stane po uzavření tohoto Dodatku č. 2, nebude

tím dotčena platnost či vymahatelnost ostatních ujednání Smlouvy. Smluvní strany na

základě požadavku druhé Strany neprodleně nahradí neplatné či nevymahatelné

ujednání ujednáním platným a vymahatelným, jehož obsah se v maximální možné

míře blíží účelu neplatného či nevymahatelného ujednání.

V případě rozporů ujednání těla Dodatku č. 2 budou mít přednost ujednání těla

Smlouvy.

Tento Dodatek č. 2 je uzavřen elektronicky a je podepsán osobou oprávněnou jednat

za Objednatele kvalifikovaným elektronickým podpisem a osobou oprávněnou

zastupovat Poskytovatele uznávaným elektronickým podpisem.



Strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na

důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

Objednatel Poskytovatel

V Praze V Praze

V Digitálně podepsal Luboš

LUbOS Wim“ _—- Datum: 2021.01.25 Datum: 2021.01.12 09:47:03 +01'00'

W1mmer
06:50:02 +01 '00'

Česká republika — Česká správa sociálního KOMIX s.r.o.

“bezpeč“ _
Ing. Luboš Wimmer .

Jednatel

ředitel odboru implementace APV


