
Dodatek Č. 1 ke Smlouvě o dílo Č. S/2020 ze dne 29. 6. 2020

I.
Tento dodatek uzavírají následující smluvní strany:

1. Objednatel:

název: Střední lesnická škola, Hranice, Jurikova 588
sídlo (adresa): Jurikova 588, 753 01 Hranice
IČ: 61986038
DIČ: CZ61986038
osoba oprávněná jednat ředitel školy
ve věcech smluvních
osoba oprávněná jednat
ve věcech technických
bankovní spojení: 4230831/0100

dále jen "objednatel" na straně jedné

2. Zhotovitel:

název: REPONT s.r.o.
sídlo (adresa): NaZelince 1167/19,75131 LipníknadBečvou
IČO: 26863057
DIČ: CZ26863057
osoba oprávněná jednat
ve věcech smluvních
osoba oprávněná jednat
ve věcech technických:
bankovní spojení: 2653232/0800

dále jen .zhotovitel" na straně druhé
II.

Preambule
1. Smluvní strany uzavřely dne 29. 6.2020 podle ustanovení § 2586 zákona č. 89/2012 Sb.,

občanský zákoník, smlouvu o dílo (dále též jen "Smlouva o dílo") jejímž předmětem je
stavba nazvána "Oprava lesních cest Nětčická a Suchý důl".

2. V důsledku objektivně nepředvídaných okolností způsobených větrnou kalamitou ze dne
28.7.2020 vyvstala potřeba dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy
v původních zadávacích podmínkách, tedy ani ve Smlouvě o dílo, a tyto dodatečné
stavební práce jsou zároveň nezbytné pro provedení původních stavebních prací podle
Smlouvy o dílo.

3. Dodatečné práce podle předchozího odstavce nemohou být technicky nebo ekonomicky
odděleny od původní veřejné zakázky, aniž by toto oddělení způsobilo závažnou újmu
zadavateli, nebo ačkoliv je toto oddělení technicky či ekonomicky možné, jsou tyto
dodatečné stavební práce zcela nezbytné pro dokončení původní veřejné zakázky.
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III.

Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je změna Smlouvy o dílo, a to úprava předmětu smlouvy
o vícepráce a s tím související změna ceny díla a některé související otázky.

2. Smluvní strany se dohodly na rozšíření předmětu Smlouvy o dílo o vícepráce podrobně
specifikované v příloze Č. 1 Dodatku. Celková cena víceprací činí Kč bez DPH.

3. Celkový cenový nárůst zahrnující vícepráce specifikované tímto Dodatkem činí
Kč bez DPH.

Celková cena díla specifikovaná v odst. IV.l. Smlouvy o dílo po úpravě dle tohoto
dodatku tedy činí:

- cena bez DPH činí:

- cena včetně DPH činí:

- DPH ve výši 21 % činí:

Kč,

Kč,

Kč.

4. Pro fakturaci víceprací a náležitosti faktury platí obdobně platební podmínky sjednané ve
Smlouvě o dílo.

5. Smluvní strany se zároveň dohodly na prodloužení termínu plnění těchto stavebních prací
o lhůtu, po kterou byla na základě výzvy zastavena činnost související s realizací díla.
Termín dokončení stavebních prací specifikovaný v odst. III.2. Smlouvy o dílo po úpravě
dle tohoto dodatku činí 60 dnů od písemné výzvy objednatele k obnovení činnosti.
Termín předání díla bez vad a nedodělků specifikovaný v odst. III.3. Smlouvy o dílo po
úpravě dle tohoto dodatku činí 70 dnů od písemné výzvy objednatele k obnovení činnosti.

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti a účinnosti.
2. Tento Dodatek Č. 1 včetně jeho přílohy Č. 1 tvoří úplnou dohodu mezi smluvními

stranami ohledně předmětu Dodatku.
3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou tyto Přílohy:

- Příloha Č. 1 Celkový položkový rozpočet s vyčíslením víceprací

Za objednatele: Za zhotovitele:

V dne 30. 10. 2020 V dne 30. 10.2020

(podpis) (podpis) 

ředitel školy jednatel
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