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Dodatek č.1  

ke smlouvě o dílo č. 2044 uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů, Karla IV. 493 – vypracování prováděcí projektové 

dokumentace na opravu dvorní fasády a terasy objektu  

 

Objednatel Správa nemovitostí Hradec Králové, příspěvková organizace 
Sídlo Kydlinovská 1521, 500 02 Hradec Králové 
Zastoupený Ing. Jaroslavou Bernhardovou, ředitelkou 
Telefon 495 774 111 
ID datové schránky rkyk8m9 
IČ 648 11 069 
DIČ CZ64811069 
  

Zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 51 
Bankovní spojení Komerční banka a.s., pobočka Hradec Králové 
 č. účtu 27-315020217/0100 
Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických: 
xxx, technik, tel. xxx, email xxx 
xxx, vedoucí technického oddělení, tel. xxx, email xxx 

 (dále jen objednatel) 
 

a 
 

Zhotovitel: Ing. Petr Michalík 
Místo podnikání:  xxx 
Telefon: xxx 
Email: xxx 
IČ:  44417896 
DIČ: CZxxx 
Bankovní spojení: xxx 
  č. účtu: xxx 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo č. 2044 (dále jen 
„smlouva“): 

 
I. 

Vzhledem k nepředvídatelným okolnostem souvisejícím s pandemií Covid 19 a změnám v rozsahu 
prováděných prací, které nastaly v průběhu realizace, se mění cena a termín díla, a proto se smluvní 
strany dohodly na níže uvedené změně smlouvy uzavřené dne 15.7. 2020 formou tohoto dodatku. 
Vícepráce a změna termínu byly projednány hodnotící komisí dne 13.1.2021. Znění dodatku bylo 
schváleno na poradě vedení objednatele dne 25. 1. 2021.  
 
Rozšíření předmětu smlouvy (vícepráce) spočívá v zapracování studie na kompletní řešení 
problematiky konstrukce dvorní terasy včetně dvou variant technického návrhu oprav a doplnění 
statického posudku stávající konstrukce. 
Dále rozšíření předmětu smlouvy (vícepráce) spočívá v novém navržení ocelového přístřešku a 
přilehlého schodiště včetně statického posouzení obou konstrukcí. 
 
 

II. 

1. Původní text věty druhé bodu 1. čl. IV. smlouvy „Doba plnění“ se ruší a nahrazuje novým zněním: 

 Zhotovitel provede a předá čistopis díla ve lhůtě do:  31. 5. 2021 

2. Původní text bodu 1. čl. V. smlouvy „Cena za dílo“ se ruší a nahrazuje se novým zněním: 

  
Strany se dohodly, že cena za dílo činí: 

Celková cena za dílo: 154 000,00 Kč bez DPH 
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Cena víceprací:    46 000,00 Kč bez DPH 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Celková cena za dílo  200 000,00 Kč bez DPH 
DPH 21%     42 000,00 
Celkem za dílo  242 000,00 Kč včetně DPH 
(Slovy: dvěstěčtyřicetdvatisíc korun českých) 

 
 

III. 

1. Ostatní ujednání uzavřené smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze 
změn. 

2. Obě smluvní strany prohlašují, že se s textem tohoto dodatku seznámily, souhlasí s ním a na 
důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

4. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 
dvě a zhotovitel jedno vyhotovení. 

 

V Hradci Králové dne 25. 1. 2021 

 

 

 

 

 ………………………………………… ………………………………………… 

 za zhotovitele za objednatele 

 Ing. Petr Michalík Ing. Jaroslava Bernhardová 
  ředitelka 
 
 

Příkazce operace: 

Správce rozpočtu: 

Dne: 25.1.2021 

 


