HARMONOGRAM PRACI "Oprava trati v iseku Olomouc — Moravsky Beroun " duben 2021

Pofadové TrHiSRT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
cislo Popis prace prace 8.4. 9.4. 10.4. 11.4. 12.4. 13.4. 14.4. 15.4. 16.4. 17.4. 18.4. 19.4. 20.4. 21.4. 22.4. 23.4. 244, 25.4. 26.4. 27.4. 28.4. 29.4. 30.4.
1 Zahajeni vyluky
2 vylika koleje €. - odt&Zeni zeminy pro zékl.sparu nastupisté
- zhutnéni podkloZi a pokladka podkladniho betonu
- poklddka blok tlozny U65
- pokléddka podlozky pod tvarnici Tischer
- pokladka konzolovych desek K 145Z
- konecné terenni Gpravy
3 vylika koleje €. - odtéZeni zeminy pro zakl.spdru ndstupisté
- zhutnéni podkloZi a pokladka podkladniho betonu
- poklddka blok dlozny U65
- pokladka podlozky pod tvarnici Tischer
- pokladka konzolovych desek K 14527
- kone&né terenni dpravy
4 Pfiprava pro zfizeni celopryzového prejezdu
5 Montdz celopryZového prejezdu
6 vyjmuti vyhybky &.
7 vloZeni kolejového ro3tu v koleji a napojeni na kolej
8 Svarovani kolejnic, BK
9 Provedeni nésledného podbyti
5 Uprava stezky strojng, tiklid stavenisté
6 Pfedani stavenisté
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Systém ERMS (zpracovatel dokumentu Vaclav SKOPIK)

Subjekt, ktery zménu formatu provedl: Sprava Zeleznic, statni organizace

Datum vyhotoveni ovérovaci dolozky: 27.01.2021 09:37:00

el-e

cd6-a

dcd411 2d9-4658-8 3d359dr223

a



		2021-01-27T08:37:03+0000




