
v
Dodatek č. 1

smlouvy o dílo „ Oprava střech na ulici Rotreklova 1 a 3“ uzavřené dne
„dodatek“)

12. 06. 2020 (dálejen jako

Smluvní sírany:

Statutární město Brno
Sídlo: Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno
IČO: 44992785
DIČ: CZ44992785
osoba oprávněná jednat za objednatele: Mgr. Břetislav Štefan, starosta
kontaktní osoby:
- ve věcech smluvních: Mgr. Bc. Oldřich Dryšl,
- ve věcech technických: Radka Pešová, technik OSB,
bankovní spojení: KB Bmo-město, č. ú.:

(dále jen „objednatel“ na straně jedné)

a

VESTAV group s. r. o.
se sídlem: Víta Nejedlého 601, 682 01 Vyškov
zastoupeným: Janem Večeřem, jednatel
IČO: 27675912
DIČ: CZ27675912
bankovní spojení: ČSOB a. s., č. ú.
datová schránka: 2yqaak3
kontaktní osoby: Jan Večeře
společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeného

(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé)

(společně jako „smluvní strany“)

Preambule
Dne 01. 10. 2020 byla mezi shora uvedenými smluvními stranami podepsána smlouva o dílo s
názvem „Oprava střech na ulici Rotreklova 1 a 3“ (dále jen „smlouva“). Tento dodatek ke
smlouvě se týká změn předmětu díla tzv. víceprací, jejichž provedení je nezbytné k řádnému
dokončení díla.

I.
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb, který tvoří přílohu č. 2 smlouvy se mění v souladu
s přílohou č. 1 tohoto dodatku.

strana -1- ze -2-



II.
Celková cena díla uvedená v čl. V odst. 5.1 se navyšuje o cenu v příloze uvedených víceprací,
tj. o finanční částku v celkové výši 570.595,47 Kč bez DPH.

III.
Na stavební práce, služby a dodávky které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku se vztahují
všechna ustanovení smlouvy, jako by byly součástí smlouvy od počátku smluvního vztahu a
ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti v nezměněné podobě.

IV.
Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři vyhotovení obdrží objednatel
a jedno zhotovitel.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti nabývá
dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
Uveřejnění zajistí objednatel.

Tento dodatek byl schválen Radou MČ Bmo-Líšeň na 47. schůzi konané dne 02. 12. 2020.

V Brně dne.......................... V Brně dne...............................

Příloha č. 1 - vícepráce
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Příloha č. 1
Vícepráce



Položkový rozpočet stavby

tavba 01 Oprava střech na ulici Rotreklova 1 a 3

---------------------- ------------- tatutární město Brno - tatutární město Brno, Městská |čO: 44992785

Objednatel: éást Brno-Llšeň DIČ CZ44992785

Jírova 2

62800 Brno --------------------------- ----- ---------------- -------------------------

Zhotovitel: VE TAV group s.r.o. 100.27675912

Vita Nejedlého DIČ: CZ27675912

68201 Vyškov 

Vypracoval:

Celkem

HSV
570 595,47

PSV
0,00

MON
0,00

Vedlejší náklady
0,00

Ostatní náklady
0,00

Celkem
570 595,47

Základ pro sníženou DPH 15 %
0,00 CZK

Snížená DPH 15 %
0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 %
570 595,47 CZK

Základní DPH 21 %
119 825,05 CZK

Zaokrouhlení
0,00 CZK

-------------- -  “ 690 420,52 c zk
Cena celkem s DPH

Za zhotovitele Za objednatele



Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název
Základ pro 

sníženou DPH

Základ pro základní 
DPH

DPH celkem Cena celkem %

01 Rotre klova 1 0,00 283 243,54 59 481,14 342 724,68 50

D.1.1
ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ
ŘEŠENÍ

0,00 283 243,54 59 481,14 342 724,68 50

02 Rotreklova 3 0,00 287 351,93 60 343,91 347 695,84 50

D.1.1
ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ
ŘEŠENÍ

0,00 287 351,93 60 343,91 347 695,84 50

Celkem za stavbu 0,00 570 595,47 119 825,05 690 420,52 2

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

711 Izolace proti vodě HSV 134 677,91 24

96 Bourání konstrukcí HSV 66 785,76 12

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot PSU 369 131,80 65

Cena celkem 570 595,47 100



Položkový rozpočet stavby

Stavba: 01 Oprava střech na ulici Rotreklova 1 a 3

JZ ¡--'A Ct-W O i V i_ ' S ■ c 1

Statutární mésto Brno - Statutární město Brno, Městská Jjino»,qc
Ob,ednatet č4s, Brno-Líšeň 'C° 44992785

Jírova 2 DIČ CZ44992785

62800 Brno

Zhotovíte!: VESTAV group s.r.o, IČO 27675912

Vita Nejedlého DIČ CZ27675912

68201 Vyškov

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 570 595,47

PSV 0,00

MON 0,00

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 570 595,47

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 ' % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 570 595,47 CZK

Základní DPH 21 % 119 825,05 CZK

Zaokrouhleni 0?^0 CZK

Cena celkem s DPH 690 420,52 CZK

v i ¿ne 4. i • ’

Za zhotovitele /



Rekapitu

Číslo

láce dílčích časti

Název
Základ pro 

sníženou DPH
Zaa s pro ■ k W

DPH
DPH celkem Cena celkem %

01 Rotreklova 1
0.00 283 243,54 59 481.14 342 724,68 50

D 1 1

--------ARCHITEKTONICKO - s t av ebn í 0,00 283 243,54 59 481,14 342 724,68 50

02

KbobNi ,  ...... ..... .——---- ——

Rotreklova 3
0,00 287 351,93 60 343,91 347 695.84 50

D.1.1

-.. ARCHITEKTONICKO - s t av ebn í
ĎcťlCWl

0,00 287 351,93 60 343,91 347 695,84 50

Celkem za stavbu
0,00 570 595,47 119 825,05 690 420,52 2



Položkový rozpočet

S: P-02-2020 Oprava střech na ulici Rotreklova 3

O: SO 02 Rotre klova 3

R: 01 Oprava střechy

Díl: 96 Bourání konstrukcí 35 637,88 0,00 0,00 41 222,49 0,13 47.80
3 965O82933R00 Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střechách tloušťky do 200 mm, m3 17,56000 500,00 8 780,00 0,00 ! 0,00 15,00 i 10 097,00 0.001 0,00 1,40' 24,581

plochy přes 2 m2 J

53 71230O834R00 Odstraněni povlakové krytiny a mechu na střechách plochých do 10" povlakové m2 1 594,450001 30.00 47 833,50 0,00 ! o.oo 15,00 55 008,53 0.00 i 0,00 0,01 22,32'
krytiny i i I

každé další vr6tvy, j í

další 5 vrstev : 318,89*5 m2 1594,45

2 962052211 ROO Bouráni zdivá železobetonového nadzákladového m3 0,37500 4 065,00 1 524,38 33,68 12,63 4 356,32: 1 633,62 21,00 1 991.96 0,00! 0,00 2.40; 0,90 í

1,0*1.0*0.5*0.75 0.38000

50 M24-OO2 D+M samočinné odvétrávacl turbiny v hliníkovém provedeni ks 5,00000 ■. -4 500,00 -22 500,00 0,00 0,00 15,00 -25 875,00 0.03' 0,13 0.00: 0,00 i

Díl: 711 izolace proti vodě 67 206.05 0,00 0,00 77 286.96 2.28 0,00
7 711142559RY2 Provedeni izolace proti zemni vlhkosti pásy pntavenlm svislá. 1 vrstva, s dodávkou m2 62.68900; 175,00 10 970,58 0,00 j o.oo 15,00 12 616,17 0.01 i 0,37 0.00 i o.oo'

izolačního pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou, s minerálním posypem j i

, Cena dle SoD

í Cena dle SoD

Cena dle SoD

Q-90i Položky z RTS ponížené na 80%

o.oo i Položka dle SoD

parotěsná vrstva:

atiky - svisle : 9.6+1.25+4.57+1.15+7.09+10.7+7.0+1.2+7,36+1.2+6,9+10,6)‘0.5

VZT bloky - svisle : 0.9+0,9)*2*3)*0.9

«0.6+1,i)*2*3ro,9

siř. vylez svisle : 1.2+0.9)*2)‘0.9

34.31

9.72

ztratné 10% : 56,99*0.1

i Provedeni izolace proti zemni vlhkosti pásy pntavenlm vodorovná, 1 vrstva, s 
dodávkou izolačního pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou, s minerálním 

| posypem

Provedeni očištění povrchu a nataveni jedné vrstvy modifikovaného asfaltového pásu včetně dodávky n 

parotěsná vrstva.

v ploše střechy vč. atik a VZT bloků - vodorovně : 262,17

ztratné 10% : 262,17*0,1

vyrovnáni podkladu, zapravenf asf. pásy - 20% plochy střechy : 262.17*0,2

26,217

52,434

15.00 i 64 670,79 i

: Cena dle SoD

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 184 508,00 0.00 0.00 212 184,20 0,00 0,00
63¡979087213R00 | Nakládáni na dopravní prostředky vybouraných hmot j 1 | 47.80000i 300,00; 14 340,001 1 0.001 ¡ 0.00 i 15,00! 16 491.00 j o.oo i o.oo j 0,00 i o.oo: Cena dle SoD

pro vodorovnou dopravu

641979011111R00 I Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním
l podlažím

t 47,80000 200,00' 9 560,00 i 0.00 0,00! 15,00 10 994,001 0.00 i 0,00
1 i

0,00 0,00 i

651979011121R00 i Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží t 286,80000 60,00 17 208,00 i o.oo 0,00; 15,00 19 789.205 0.005 O.00 0.00 0.00

66! 979081111R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km 47,80000 60,00 i 2 868,00 i o.oo o.oo; 15,00 3 298,20; 0,00! 0,00 0,00 0,00

a skládku, bez poplatku za skládku.

l Cena dle SoD 
o.oo! Cena dle SoD 
o.oo! Cena dle SoD

a dopravní prostředek a
671979081121R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na 6kládku příplatek za každý další 1 km | t j 669,20000 j 60,00 - 40 152,00J | 0,00| 0,00 15,00 46 174,80 0,00) 0,00 0,00! 0,00 i

1979082111R00 | Vnitrostaveništni doprava suti a vybouraných hmot do 10 m j t 47.80000Í 100,00! 4 780,00: | 0,00; 0.00 15,00 5 497,00 0,00 0.00 0,00; 0.00
69j 979990001R00 | Poplatek za skládku stavební suti | t | 47,80000  2 000.00 ) 95 600,00! j 0,00| 0,00 15.00 109 940.00 0,00 0.00 0,00! 0.00 í

o.oo i Cena dle SoD 
o.oo i Cena dle SoD 
o.ooí Cena dle SoD



P-02-2020 Oprava střech na ulici Rotreklova 1

SO 02 Rotreklova 1

01 Oprava střechy

96
965082933R00

Bourání konstrukcí

712300834R00

Odstraněni násypu pod podlahami a ochranného na střechách tloušťky do 200
mm, plochy přes 2 m2 17,58000

31 147,88
8 790,00

0,00
0,001

0,00
o.oo!

36 058,99

Odstranění povlakové krytiny a mechu na střechách plochých do 10° povlakové 
krytiny
každé další vrstvy,

15,00 10 108,501

15,001 55 008,531

další 5 vrstev ; 318,í

; Bourání zdivá železobetonového nadzákladového

1,0*1,0*0.5*0.75

1594,45

0.37500 12,63) 4 356,32! 1 633,62! 21.00, 1 991,96!

0,15 47,83
24,61

I Cena dle SoD

!Cena dle SoD

| D+M samočinné odvětrávacl turbíny v hliníkovém proveden I

213 izolace proti vodě
711142559RY2  Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislá, 1 vrstva, s

i dodávkou izolačního pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou, s 
j minerálním posypem

6,00000; -4 500,00;

67 471,86
11 028,33 i

0,00
o.ooi

15,00 -31 050,00

77 592,64
15,00! 12 682,58

0,03!

2,29

°'90i Položky z RTS ponížené na 80%

o.ooi Položka dle SoD
0,00
0.00

8¡ 711141559RY2

parotěsná vrstva :

atiky - svisle : 9,6+1,25+4,57+1,15+7.09+10.7+7,0+1,2+7,36+1,2+6,9+10.6)*0.5

VZT bloky - svisle : 0,9+0,9)*2*3)*0,9

0,6+1.1)‘2*3)‘0.9

stř. vylez svisle : 1.2+0.9)*2)*0,9

ztratné 10% : 56,99"0.1

Cena dle SoD

! Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 1 vrstva,

dodávkou izolačního pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou, s 
minerálním posypem

34.31

9,72

9,18

3.78

56.99

5,699

342,08200 ¡

Provedeni očištěni povrchu a nataveni jedné vrstvy modifikovaného asfaltového pásu včetně dodávky materiálu

parotěsná vrstva :

v ploše střechy vč. atik a VZT bloku - vodorovné : 262,17

Mezisoufcet

ztratné 10% : 262,17*0.1

vyrovnáni podkladu, zapravenl asf. pásy - 20% plochy střechy : 262,17*0,2

262,17

15.00, 64 910,06!

i Cena dle SoD

Cena dle SoD

Cena dle SoD 
o.oo . Cena dle SoD 
o.oo i Cena dle SoD

WCena dle SoD 
0.0Q) Cena dle SoD 
o.oo i Cena dle SoD


