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DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
ČÍSLO  3/2020
Uzavřené mezi smluvními stranami, jež jsou:

DOMOV PRO SENIORY HORTENZIE 
Sídlo:			K Ubytovně 65, 250 65 Bořanovice - Pakoměřice
Zastoupený: 		Mgr. Hanou Pavlíkovou, ředitelkou
IČO: 		708 76 886
DIČ: 		CZ7087 886
Bankovní spojení: 		
		číslo účtu:
na straně jedné jako „příkazce“
a
Project Management Services s.r.o.
Sídlo:	Lékařská 291/6, 150 00 Praha 5
Zastoupený:	
IČO:	272 16 047
DIČ:	CZ27216047
Bankovní spojení:	 …………………………………………..
	číslo účtu: 	  ……………………………… /…………….

na straně druhé jako „příkazník“

smluvní strany uzavřely ke Smlouvě o dílo ze dne 25.03.2020 Evidenční číslo 3/2020 (dále jen „Smlouva“) dodatek tohoto znění:
Preambule
Vzhledem k situaci způsobené pandemií covid-19 došlo k přerušení a k vynucenému posunutí a prodloužení vlastní realizace stavby s názvem: „Úpravy zpevněných ploch před DS Hortenzie – venkovní úpravy“.
Vzhledem k této skutečnosti smluvní strany uzavírají tento dodatek ke Smlouvě.

Článek I. Předmět dodatku
V souladu s § 222 odstavec (2) Zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Zákon") a se smluvním ujednáním se obě strany dohodly na následujících změnách smlouvy:
I.1.	stávající odstavec 2. Článku VII. smlouvy se nahrazuje následujícím zněním:
Termíny realizace plnění předmětu smlouvy jsou předběžně stanoveny takto:
· předpokládaný termín zahájení realizace stavby:	březen 2020 (bude upřesněno 
	před podpisem smlouvy)
· termín zahájení plnění předmětu této smlouvy:	15 dnů před zahájením stavby
· předpokládaný termín ukončení plnění předmětu této smlouvy:	15 dnů po ukončení stavby (po odstranění všech vad a nedodělků)
· předpokládaná doba dokončení plnění předmětu podle této smlouvy:	květen 2021. 

Článek II. Závěrečná ustanovení
II.1.	Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.
II.2.	Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu tohoto dodatku a že je jim obsah dodatku dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že dodatek je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle. Na důkaz souhlasu připojují smluvní strany své podpisy, jak následuje.



V Bořanovicích dne 30.12.2020	V Praze dne 30.12. 2020





__________________________			   	          __________________________
                 za příkazce	                           za příkazníka
      Mgr. Hana Pavlíková		            
            ředitelka domova	      	 


za příkazce                                                         strana číslo  1                                                             za příkazníka
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