Dodatek č. 1 - Oprava odběrových místností ambulantního úseku RÚ Veřejná zakázka malého rozsahu:N006/20N00031831
                                                        k RÚ:  100.2020053
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
„Oprava odběrových místností ambulantního úseku RÚ"


Revmatologický ústav
státní příspěvková organizace , zřizovací listina č. j. ze dne 29.5.2012 č.j .17268-1/2012 v platném znění
se sídlem Na Slupi 4450/4 , Nové Město, 128 00 Praha 2 IČ: 00023728 , DIČ: CZ00023728
jednající: prof. MUDr. Karlem Pavelkou, DrSc., ředitelem bank. spojení: ČNB,  č. účtu: 439021/0710
(dále jen "objednatel ")

a

SL HOLDING CZ s.r.o.
zapsaná u Městského soudu v Praze, spisová značka C 230983 se sídlem Antala Staška 1859/34,Krč, 140 00 Praha 4
IČO: 28823001, DIČ: CZ28823001
zastoupená: Vlastimilem Růžičkou, jednatelem společnosti bankovní spojení: KB, číslo účtu: 107-2479690267/0100 (dále jen „zhotovitel")

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě:
I.
1. Smluvní strany uzavřely dne 15. 12. 2020 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva") , a to na základě výsledku výběrového řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce, s názvem „Oprava odběrových místností ambulantního úseku RÚ", vedené u objednatele pod evidenčním číslem N006/20/V00031831.

2. Předmětem Smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí dílo spočívající v opravě odběrových místností č. 1128, 1129 a 1132 v 1NP ambulantního úseku Revmatologického ústavu - budovy objednatele ·dle specifikace díla (Příloha č. 1 Smlouvy) a výkazu výměr (Příloha č. 2 Smlouvy), poskytnout objednateli související záruku (dále též „dílo" nebo „předmět plnění") a převést na objednatele vlastnické právo k tomuto dílu.

II.
1. V průběhu provádění díla, specifikovaného v čl. li uzavřené Smlouvy - Předmět smlouvy ,
· [bookmark: _GoBack]objednatel předal zhotoviteli prováděcí projekt zpracovaný projektantem I. Petrtýlem pro část díla týkající se elektromontážních prací (silnoproud) . Součástí prováděcího projektu byl i nový výkaz výměr týkající elektromontážních prací (silnoproud). Dále se v průběhu provádění díla objednatel a zhotovitel dohodli na dalších změnách v díle, které byly řešeny v rámci kontrolních dnů a jsou podrobně specifikovány ve změnových listech. Práce jsou od zakázky neoddělitelné a jsou nutné pro řádné dokončení díla (dále jen "vícepráce"). Součástí změnových listů jsou iv návaznosti na vícepráce specifikovány i méněpráce.
2. Vícepráce a méněpráce jsou podrobně specifikovány ve změnových listech, které jsou jako Příloha č. 1 nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1.
3. Smluv strany se dohodly, že cena za řádné a včasné provedení dodatečných prací při započtení všech méněprací činí celkem 288 835,80 Kč (slovy: dvě stě osmdesát osm
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tisíc osm set třicet pět korun českých dvacet haléřů) bez DPH. O uvedenou částku se zvyšuje celková cena díla.
4. Celková cena díla (po započtení víceprací a odečtení méněprací) tak činí 878 607,20 Kč (slovy: osm set sedmdesát osm tisíc šest set sedm korun českých dvacet haléřů) bez DPH.

lII.
1. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem č.1 zůstávají v platnosti.

2. Neplatnosti jakéhokoliv  ustanovení tohoto dodatku č.1 se nedotýká jeho  platnosti jako celku nebo platnosti kterékoliv jeho jiné části.

3. Tento dodatek č. 1 se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jednom vyhotovení. Pokud je tento dodatek č. 1 podepisován elektronicky ,je vyhotoven v jednom stejnopise podepsaném elektronicky oběma smluvními stranami.

4. Smluvní strany  berou na vědomí, že objednate lje osobou povinnou k uveřejňování smluv v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku č. 1 v registru smluv. Smluvní strany prohlašují, že pro účely uveřejnění v registru smluv nepovažují smluvní strany nic z obsahu tohoto dodatku č. 1, ani z metadat k němu se vážících, za vyloučené z uveřejnění.

5. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku č. 1 prohlašují, že byluzavřen podlejejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho k ní připoj ují své podpisy.

6. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je:
Příloha č. 1 Změnové listy : ZL01 2020, ZL02 2020, ZL03 2020 , ZL04 2020.




V Praze dne 26.1.2021		V Praze dne 21.1.2021  
za Revmatologický ústav


[Xx  xX]
ředitel

za SL HOLDING CZ s.r.o.





[Xx  xX]
jednatel





