smlouva č. 346/01/2016

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami:

1. Projektil architekti s.r.o.
IČO: 271 184 36
se sídlem Malátova 395/13, Praha 5 – Smíchov 150 00
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 97638
jednající Ing. arch. Adamem Halířem, Ing. Ondřejem Hofmeisterem, Ing. arch. Petrem Leškem (jako jednatelem každým samostatně)

 (dále jen „Architekt“)

a

2. Město Mnichovo Hradiště
IČO: 002 383 09
DIČ: CZ00238309
se sídlem Masarykovo náměstí 1, 295 21 Mnichovo Hradiště

zastoupené Mgr. Ondřejem Lochmanem, starostou města
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Hana Bucharová

(dále jen „Klient“)

Architekt a Klient dále společně jako „smluvní strany“
I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 3.8.2016 Smlouvu o dílo č. 346/01/2016 (dále též jen „Smlouva“), jejímž předmětem je zhotovení projektové dokumentace na akci: „Dětský dům Mírová v Mnichově Hradišti“, a to včetně výkonu autorského dozoru jednou týdně do kolaudace, maximálně po dobu jednoho roku. Smluvní strany prohlašují, že v projektové dokumentaci pro provedení stavby se objekt nazývá „Komunitní centrum Mírová“. 
2. Celková cena za zpracování dokumentace a provedení dalších úkonů dle Smlouvy byla stanovena na 1.965.000,- Kč.
3. Vzhledem k tomu, že: 

- zhotovování stavby jejím dodavatelem se vzhledem k okolnostem, které nebylo možno předpokládat, časově protáhlo;

-  kolaudace stavby proběhla až dne 17.7.2020;

- Architekt pro Klienta poskytl v mezidobí již též další plnění víceprací, které věcně souvisí s předmětem Smlouvy

uzavírají smluvní strany v souladu s čl. XI. odst. 4 Smlouvy tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě (dále též jen „Dodatek“).  

II.

Předmět Dodatku
1. Rozsah předmětu smlouvy se doplňuje o Fázi šestou, sedmou, osmou a devátou. Klient se zavazuje zaplatit Architektovi cenu dle článku II. odst. 3. tohoto Dodatku.

2. Fáze šestá: Výkon autorského dozoru stavby v období od prosince 2019 do května 2020. 
    Fáze sedmá: Výkon autorského dozoru stavby s menší četností v období od června 2020 do srpna 2020. 

    Fáze osmá: Projektová dokumentace pro interiér stavby. 

    Fáze devátá: Výkon autorského dozoru při zhotovování interiéru od prosince 2019 do srpna 2020. 

3. Cena za odvedení výkonů dle fáze šesté (Výkon AD stavby 12/2019 – 5/2020) je 83.000,- Kč bez DPH, přičemž z této částky dosud nebylo Klientem Architektovi ničeho uhrazeno. 
    Cena za odvedení výkonů dle fáze sedmé (Výkon AD stavby 6/2020 – 8/2020) je 21.000,- Kč bez DPH, přičemž z této částky dosud nebylo Klientem Architektovi ničeho uhrazeno.
    Cena za odvedení výkonů dle fáze osmé (Vypracování PD interiéru) je 54.100,- Kč bez DPH, přičemž z této částky dosud nebylo Klientem Architektovi ničeho uhrazeno. Projektová dokumentace byla již předána. 
    Cena za odvedení výkonů dle fáze deváté (Výkon AD interiéru) je 95.300,- Kč bez DPH, přičemž z této částky dosud nebylo Klientem Architektovi ničeho uhrazeno.
4. Celková cena plnění tak činí společně s plněním ze Smlouvy namísto částky 1.965.000,- Kč částku o 253.400,- Kč vyšší, totiž 2.218.400,- Kč bez DPH. 
5. Architekt uděluje Klientovi licenci k užití dokumentace vzniklé v rámci fáze osmé, a to v obdobném rozsahu, jak je stanoveno v čl. VIII. Smlouvy. 
III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn a nadále v platnosti a účinnosti. 
2. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdrží po jednom z nich.

3. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv, které provede Klient. 
4. Dodatek byl v tomto znění schválen Radou města, a to usnesením č. 562                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ze dne 21.12.2020
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek před podpisem přečetly, jejímu obsahu porozuměly a že uzavření Dodatku tohoto znění je projevem jejich pravé, svobodné a vážné vůle. Na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy.

V Mnichově Hradišti, dne 





V Praze, dne 

Klient:








Architekt:

____________________________




_____________________

Příloha č.1 CN Výkon autorského dozoru stavby s menší četností v období od června 2020 do srpna 2020. 

Příloha č.2 CN Výkon autorského dozoru stavby s menší četností v období od června 2020 do srpna 2020. 

Příloha č.3 CN Projektová dokumentace pro interiér stavby

Příloha č.4 CN Výkon autorského dozoru při zhotovování interiéru od prosince 2019 do srpna 2020
Příloha č. 5 Zdůvodnění postupu zadavatele
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