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Číslo jednací:			ZSM-143-17/OVZ-2016
Systémové číslo na E-ZAK:	P16V00001760


DODATEK č. 1 
KE SMLOUVĚ O DÍLO

„REKONSTRUKCE VYBRANÝCH PROSTOR ÚSČ PČR SVA PANKRÁC“

uzavřené mezi smluvními stranami dne 12. 12. 2016 pod. č.j.: ZSM-143-12/OVZ-2016
 (dále jen „Smlouva o dílo“)


1. SMLUVNÍ STRANY
Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra
se sídlem:		Přípotoční 300, 101 00 Praha 10
IČO: 			67779999,
DIČ:			CZ67779999,
Datová schránka:	iazgiwe
Bankovní spojení:	ČNB Praha,
Číslo účtu:		30320881/0710, 
Zastoupené:		JUDr. Ladislavem Mácou, 
generálním ředitelem Zařízení služeb pro MV
(dále též jen „Objednatel“)

a	

ADEVITA s.r.o. 
se  sídlem: 		Pražská 636, 252 41 Dolní Břežany
IČO: 			04255071
společnost zapsaná:	v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl C, vložka 244862,
Datová schránka: 	wmg7vhw
Bankovní spojení: 	Raiffeisenbank, číslo účtu: 8824446001/5500,
Zastoupená:		 Jozefem Potankou, jednatelem
(dále též jen „Zhotovitel”)
Obě výše uvedené strany (společně dále jen „Smluvní strany“) uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo.

2. [bookmark: _Toc288828339]PŘEDMĚT DODATKU A DOBA PLNĚNÍ

Smluvní strany se dohodly, že:

2.1 Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je oprava matematické chyby v Příloze č. 1 Smlouvy o dílo, kterou je Oceněný výkaz výměr - rozpočet akce. V tomto výkazu výměr nebyly správně sečteny položky 1 až 9 v části 776: Podlahy povlakové, kdy tyto položky nebyly přičteny k celkové ceně Díla. K této chybě došlo na straně Objednatele, kdy se jednalo o chybu již v podkladech zadávacího řízení, kde byly chybně nastaveny součtové vzorce v tabulce MS Excel, kterou uchazeči vyplňovali. 

Celková cena za stavební práce, které takto nebyly ve výkazu výměr započteny, byť byly Zhotovitelem řádně oceněny, je po zaokrouhlení 219.648,- Kč bez DPH. O tuto částku je tímto Dodatkem č. 1 navýšena celková cena Díla. Tato oprava čistě matematické chyby nemá vliv na rozsah a dobu realizace Díla dle uzavřené Smlouvy.

2.2 Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je dále sjednání dodatečných stavebních prací (tzv. „víceprací“), které nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy na veřejnou zakázku a které jsou zcela nezbytné k řádnému dokončení Díla. Potřeba těchto prací vyvstala až při realizací díla v důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je dále sjednání dodatečných stavebních prací, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a které jsou prováděny na základě dodatečného požadavku objednatele.

Celková cena za tyto dodatečné stavební práce je 149 693,- Kč bez DPH, což je 14,36 % původní ceny Díla dle Smlouvy o dílo. Těmito pracemi jsou: úpravy povrchů stěn a podlah, přesuny suti a vybouraných hmot a práce v oborech  ZTI a vytápění. O tuto částku je tímto Dodatkem č. 1 navýšena celková cena Díla dle uzavřené Smlouvy. 

2.3 Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je dále sjednání snížení rozsahu prováděných prací (tzv. „méněpráce“) o práce v oblasti ZTI a vytápění, které nebudou prováděny. Celková odečtená cena za tyto nerealizované práce je 5 248,- Kč bez DPH, což je 0,50 % původní ceny Díla dle Smlouvy o dílo.

2.4 Výše uvedené změny závazku, které nejsou podstatnými změnami závazku ze Smlouvy, jsou sjednány v rozsahu dle Změnového listu č. 1 ze dne 10. 2. 2017, který je včetně Zjišťovacího protokolu provedených prací a dodávek Přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 1. Tyto změny závazku nemají vliv na dobu plnění díla dle Smlouvy o dílo. 




3. ROZSAH A CENA ZMĚN ZÁVAZKU ZE SMLOUVY
3.1 Cena výše uvedených změn závazku ze Smlouvy je stanovena dohodou Smluvních stran, vychází z nabídky Zhotovitele, je stanovena ve výše uvedeném změnovém listu oceněním jednotlivých položek výkazu výměr a činí:
a) celkem bez DPH 364 093,- Kč
(slovy: tří sta šedesát čtyři tisíc devadesát tři korun českých), 
b) DPH 21 % ve výši 76 460,- Kč
(slovy: sedmdesát šest tisíc čtyři sta šedesát korun českých), 
c) celkem včetně DPH 440 553,- Kč
(slovy: čtyři sta čtyřicet tisíc pět set padesát tři korun českých). 

4. ZMĚNA SMLOUVY O DÍLO
V souvislosti s výše uvedenými změnami závazku ze Smlouvy se článek 4.1 Smlouvy o dílo mění takto:
4.1       Cena Díla je stanovena dohodou Smluvních stran, vychází z nabídky Zhotovitele 
učiněné v rámci Veřejné zakázky a činí:
d) celkem bez DPH 1 406 255,00 Kč
(slovy: jeden milion čtyři sta šest tisíc dvě stě padesát pět Kč), 
e) DPH 21 % ve výši 295 314,00 Kč
(slovy: dvě stě devadesát pět tisíc tři sta čtrnáct Kč), 
f) celkem včetně DPH 1 701 569,00 Kč
(slovy: jeden milion sedm set jedna tisíc pět set šedesát devět Kč). 
DPH bude k ceně Díla Zhotovitelem účtována ve výši odpovídající zákonné sazbě této daně platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. 

5. OSTATNÍ USTANOVENÍ

4.1 Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření.

4.2 [bookmark: _GoBack]Ostatní ujednání Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají nezměněna a v odpovídajícím rozsahu se vztahují i na plnění dle tohoto Dodatku č. 1.

4.3 Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v pěti (5) stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží tři (3) vyhotovení a Zhotovitel dvě (2) vyhotovení.

4.4 Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah tohoto Dodatku č. 1 a jeho příloh, že tomuto Dodatku č. 1 i jeho přílohám beze zbytku porozuměly a že jej uzavřely na základě svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti k tomuto Dodatku č. 1 níže připojují své vlastnoruční podpisy.

4.5 Nedílnou součást tohoto Dodatku č. 1 tvoří jeho příloha:

Příloha č. 1: Změnový list č. 1 ze dne 10. 2. 2017.



	
Zhotovitel

               V Praze dne    



	
Objednatel

            V Praze dne


	.............................................
ADEVITA s.r.o.
Jozef Potanka, jednatel
	.............................................
Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra
JUDr. Ladislav Máca, generální ředitel 
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