
DODATEK  č.  06726-2020-4502-D-0159/96-01-001-S00581-02 

ke smlouvě o dílo na provedení stavebních prací při sanaci ekologických škod – 

Odstranění staré ekologické zátěže v areálu společnosti ŠROUBY Krupka s.r.o. (dále jen 

„Smlouva“)  

 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání 

způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany: 

 

1. ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ 

se sídlem na adrese: Letenská 15,118 10 Praha 1 

IČO: 00006947 

DIČ: CZ00006947 

 bankovní spojení: 2629881/0710 

 zastoupena: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45 

  

(dále jen „objednatel“) 

 

a 

 

2. RMT VZ, a.s. 

  se sídlem na adrese:  Jindřicha Plachty 535/16, 150 00 Praha 5  

IČO:    26688964  

DIČ:   CZ 26688964  

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 

7602  

zastoupen:  Mgr. Petr Hosnédl, předseda představenstva  

 

(dále jen „zhotovitel“) 

 

(dále společně jen „ smluvní strany“) 

 

tento Dodatek ke Smlouvě č. 06726-2016-4502-S-0159/96-01-001-S00581 ze dne 25. 8. 2016 

(dále jen „Dodatek“). 

Smluvní strany se v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, dohodly na následující změně závazků ze Smlouvy: 

 

I. 

Smluvní  strany  se  dohodly  na  změně  předmětu  plnění Smlouvy ve smyslu dokumentu 

ze 4. srpna 2020 označeného jako „Návrh změny závazku ze smlouvy č. 2 na akci 

„Odstranění staré ekologické zátěže v areálu společnosti ŠROUBY Krupka s.r.o. (zakázkové 

číslo 16 1 016)“, vypracovaného zhotovitelem a doručeného objednateli dne 05. 08. 2020, 

který je veden pod PID:MFCRAXLFWN, č. j. MF-2921/2020/4502-3 a obsahuje specifikaci 

změny včetně zdůvodnění a upraveného rozpočtu (dále jen „ZZS č. 2“). 



II. 

V návaznosti na změnu předmětu plnění se smluvní strany dohodly na změně v článku II. 

Smlouvy. 

Bod 2.1 odst. 1 Smlouvy nově zní takto: 

2.1 „Základem ceny za provedení prací podle této smlouvy je soupis stavebních prací, 

dodávek a služeb s výkazem výměr, který je součástí nabídky zhotovitele, aktualizovaný 

ZZS č. 2 (dále jen „rozpočet“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný a úplný.“  

 

 

III. 

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena. 

Tento Dodatek je sepsán v elektronické formě. 

Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel souhlasí, 

že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku a Smlouvy, a to se všemi údaji uvedenými 

v těchto dokumentech. Objednatel zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez 

zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá 

účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu objednatele. Uveřejnění Dodatku 

v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv. 

Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento 

Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz 

čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy. 

 

V Praze dne 27. 1. 2021 

 

V Praze dne 25. 1. 2021 

Za Českou republiku - Ministerstvo financí Za RMT VZ, a.s. 

 

 

 

 

_____________________________ 

Mgr. Monika Zbořilová 

ředitelka odboru 45 

 

 

 

 

_______________________________ 

Mgr. Petr Hosnédl 

předseda představenstva 

 

 

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: XXXXX 

Za právní správnost odpovídá: XXXXXX 


