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DODATEK č.1 k PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ
Číslo Příkazce: CES.............
Číslo Příkazníka: 05/2021

Uzavřené dle Hlavy II, Díl 5, Oddíl 1 § 2430a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

I. Smluvní strany
1.1 Příkazce:

Severočeská vodárenská společnost a. s.
Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
zapsaná u Krajského soudu v Ústí n.L., oddíl B, vložka 466
Zastoupená ve věcech smluvních: Ing. Martinem Matzekem, ředitelem IO
Zástupce pro věci technické: ..............​..........​...................​..............​.............​...
IČ: 49099469
DIČ: CZ49099469
Bankovní spojení: Komerční banka Teplice, č. ú.: 711620257/0100

1.2 Příkazník:

Inženýrská kancelář Hampová s.r.o.
Blatenská 2568,430 03 Chomutov
zapsaná u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 28935 
Zastoupená ve věcech smluvních: Ivana Hampová - jednatel 
Zástupce pro věci technické: .........​............... 
Autorský dozor:
Koordinátor BOZP:
IČ: 28726618 
DIČ: CZ28726618_
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č.ú.: 818327309/0800

II. Předmět Dodatku

2.1 Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.

2.2 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

Znění článku III Čas plnění se ruší a nahrazuje novým zněním :

3.1 Zahájení činnosti Příkazníka -  bezprostředně po podpisu smlouvy. Další průběh přípravy a výstavby obsahuje níže 
uvedená tabulka. Náplň a rozsah výkonových fází IČ, viz příloha č. 3 -  výklad pojmů.

3.2 Práce spojené s realizací stavby

3.3 Práce po dokončení stavby

Výk. fáze
IČ

Termín

.. ..............​.............

.. ..............​..............

......... ...​.............​.............​................

.........

3.4 Aktualizace vyjádření správců sítí

3.5 Plnění nad rámec saz. Unika (práce 
koordinátora BOZP)
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3.6 Plnění nad rámec saz. Unika (zařazení 
do DM)

3.7 Práce spojené s autorským dozorem 

3.8.Závěrečné vyhodnocení stavby

..... .............

.....

....... .............

2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

III. Závěrečná ustanovení

3.1. Tento Dodatek nabývá platností dnem podpisu smluvních stran.

3.2. Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto dodatku.

3.3. Tento Dodatek byl vyhotoven a smluvními stranami podepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních 
stran obdrží po dvou vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu

připojují své podpisy.

V Teplicích dne: 

Příkazce:

2 6  - 01-  2021
V Chomutově dne: 20.1.2021

Severočeská vodárenská společnost a.s.Příkazník: 
​..............​..............​...................​........ 

​. . . . . . ........ . .. .. ... ​. . . . . . . ​. . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . .

Ing. Martin Matzek 
ředitel IO

Severočeská vodárenská společnost a. s.

Ivana Hampová 
jednatel

Inženýrská kancelář Hampová s.r.o.
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PLNA MOC
Severočeská vodárenská společnost a.s.

Přítkovská 1689 
415 50 Teplice 
IČ: 49099469

uděluje Plnou moc

společnosti:

Inženýrská kancelář Hampová s.r.o.
se sídlem: Chomutov, Blatenská 2568, IČO: 28726618

na dobu od 20.1.2021 do 30.9.2021 

k zastupování zmocnitele ve věci 

„CV019026 Křimov, VDJ Třetí Mlýn -  prací - rekonstrukce“,

a to zejména k výkonu investorsko-inženýrské činnosti uvedené stavby, tj. ke všem činnostem 
souvisejících s realizací stavby, předáním a převzetím díla, pracím po dokončení díla a pracím 
spojených se záruční dobou díla a reklamacemi, a to včetně jednání s orgány státní správy, 
organizacemi, koordinátory BOZP a osobami dotčenými výstavbou.

Tato plná moc opravňuje zmocněnce ktomu, aby jménem Severočeské vodárenské společnosti a. s. 
jednal ve výše uvedených věcech, ve kterých je oprávněn též přijímat doručované písemnosti.

Tato plná moc neopravňuje k uzavírání smluv o dílo, smluv o věcném břemeni, ani smluv o smlouvách 
budoucích.

2 6 - 01-  2021
... ​..........

Ing. Martin Matzek, ředitel 10 
Severočeská vodárenská společnost a.s.

Severočeská vodárenská společnost a.s.
415 50 Teplice, Přítkovská 1689  

IČ 4 9 0 9 9 4 6 9 ,  DIČ C Z 4 9 0 9 9 4 6 9

Plnou moc v celém rozsahu přijímám.

V Chomutově dne ^V Chomutově dne

Inženýrská kancelář Hampová s.r.o.


