
Stavba

�íslo ZL:
Smlouva
Objednatel SVK PK

Zhotovitel BERGER BOHEMIA a.s.

Místo Plze� - Bory, Budova �. 16

�íslo revize ZL 2 Datum revize ZL 14.12.2020

Stru�ný 
název ZL:

Vliv na cenu díla: Ano rozpo�et:  v p�íloze ZL

cena: -10 648,08 K� bez DPH
cena: -20 794,08 K� bez DPH
cena: 10 146,00 K� bez DPH
cena: -10 648,08 K� bez DPH
cena: 30 940,08 K� bez DPH

Vliv na termín dokon�ení : Ne Vliv na postupné termíny dle HMG Ne

Ano
Projektová dokumentace skute�ného provedení

P�ílohy : Položkový rozpo�et zm�n

Za zhotovitele p�edložil: Firma: BERGER BOHEMIA a.s.

Jméno / Funkce / Podpis : Ing. Václav Pícka / vedoucí projektu Datum 09.12.2020
Stanovisko projektanta : Firma: AS Projekt

Jméno / Funkce / Podpis : Ing. arch. Daniel N�me�ek / Jednatel Datum 14.12.2020
Vyjád�ení TDS : Firma: D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.

Jméno / Funkce / Podpis : Ing. Josef Malý / TDS Datum 14.12.2020
Vyjád�ení objednatele : Firma: SVK PK, p.o.

Jméno / Funkce / Podpis : Mgr. Daniel Bechný / �editel Datum 14.12.2020
Odsouhlasil za zhotovitele : Firma: BERGER BOHEMIA a.s.

Ji�í Voska / �editel divize Datum 14.12.2020
Odsouhlasil za objednatele : Firma: SVK PK, p.o.

Mgr. Daniel Bechný / �editel Datum 14.12.2020

Dopln�ní

ZM�NOVÝ LIST - Titulní stránka
Rekonstrukce depozitá	e SVK PK - realizace                                      

(název dle Smlouvy o dílo)

ZL 20

Využití stávající vjezdové brány

P�edm�t zm�ny:
Vypust�ní realizace nové vjezdové brány a dopln�ní pohonu na stávající vjezdovou bránu

Od
vodn�ní zm�ny:
Využití stávající funk�ní brány, snížení náklad� a úspora nových zdroj�.

Zd
vodn�ní nemožnosti odd�lení prací a samostatného zadání:
Tato zm�na snížení rozsahu je ú�elná pro provedení stávajícím dodavatelem a její odd�lení a samostatné zadání by bylo 
neú�elné a neekonomické.

Zm�na závazk
 ze smlouvy na ve�ejnou zakázku podle § 222 zákona �. 134/2016 Sb., o zadávání ve�ejných zakázek:

odst. 4 - De minimis - Stavební práce - Zm�na nem�ní celkovou povahu ve�ejné zakázky  a její hodnota  je a) nižší než 
finan�ní limit pro nadlimitní ve�ejnou zakázku a b) nižší než 1. 10 % p�vodní hodnoty závazku nebo 2. 15 % p�vodní hodnoty 
závazku ze smlouvy na ve�ejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí

                                              Souhlasím

                                              Souhlasím

Jméno / Funkce / Podpis :

Jméno / Funkce / Podpis :

Odpo�ty
P�ípo�ty

Rozdíl - Odpo�et
Hodnota zm�ny

Jiné vlivy (nap�. vliv na zm�nu projektové dokumentace atd.):

                                              Souhlasím

                                              Souhlasím

                                              Souhlasím



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Plze� - Bory, Budova . 16 Datum: 9. 12. 2020

Zadavatel: SVK PK Projektant: AS Projekt

Zhotovitel: BERGER BOHEMIA a.s. Zpracovatel: Tauchenová

P� Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -10 648,08

D A ODPO�TY -20 794,08
1 K 348172115 Montáž vjezdových bran samonosných posuvných jednok�ídlových plochy p�es 6 do 9 m2 kus -1,000 3 894,08 -3 894,08

P
Poznámka k položce:
Poznámka k souboru cen:, 1. V cen� -2911 je zapo�teno i náklady na programování pohonu., 2. Ceny neobsahují vybetonování základu pro 
ukotvení brány o ší�ce 60 cm a délce1/3 brány; tyto se oce�ují cenami katalogu 801-1 Budovy a haly - zd�né a monolitické.,

2 M 55342346 brána kovová pojezdová 1500x4040 mm  v� výpln� kus -1,000 16 900,00 -16 900,00

D B P�ÍPO�TY 10 146,00
3 K 348172115R Úprava stávající brány (úprava sloupku, dopln�ní ozubené lišty, další drobné pomocné práce) kpl 1,000 10 146,00 10 146,00

Rekonstrukce depozitá�e SVK PK

01 - VCP - Zm�na pohonu brány
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