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Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany: 
 
Objednatel:  Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje, příspěvková organizace 
se sídlem:   Smetanovy sady 2, 301 00 Plzeň 
IČ:     00078077 
DIČ:    není plátcem 
zastoupený:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú. 26133311/0100 
 
(dále jen „objednatel“) 
 
a 
 
Zhotovitel:  BERGER BOHEMIA, a. s. 
zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 217 
se sídlem:  Klatovská 410/167, 321 00 Plzeň 
IČ:    45357269 
DIČ:   CZ45357269 
zastoupena:  xxxxxxxxxxxxxxx 
    xxxxxxxxxxx 
    xxxxxxxxxxx 
    xxxxxxxxxxxx 
    xxxxxxxxxxx 
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., 
    č.ú. 1518318501/2700 
 
(dále jen „zhotovitel“) 
 
tento 

Dodatek č. 7 ke smlouvě o dílo  
 

I. 
Smluvní strany uzavřely dne 12.02.2020 smlouvu o dílo (dále jen „smlouva o dílo“), dne 28.02.2020 
uzavřely Dodatek č. 1 k SoD (dále jen „dodatek č. 1“), dne 14.4.2020 uzavřely Dodatek č. 2 k SoD (dále 
jen „dodatek č. 2“), dne 15.5.2020 uzavřely Dodatek č. 3 k SoD (dále jen „dodatek č. 3“),dne 
01.07.2020 uzavřely Dodatek č. 4 k SoD (dále jen „dodatek č. 4“), dne 31.8.2020 uzavřely Dodatek č. 5 
k SoD (dále jen „dodatek č. 5“) a dne 10.11.2020 uzavřely Dodatek č. 6 k SoD (dále jen „dodatek č. 6“).  
 
 
S ohledem na uzavřený Změnový list č. 14 - Doplnění revizních dvířek do SDK konstrukcí, s ohledem na 
uzavřený Změnový list č. 15 – Doplnění polepů dveří a barevné výmalby, s ohledem na uzavřený 
Změnový list č. 16 - Kabeláž zdroj chladu, s ohledem na uzavřený Změnový list č. 17 – Provizorní 
připojení objektu č. 16 a 17, s ohledem na uzavřený Změnový list č. 18 – Demontáž a montáž žlabových 
tvarovek, s ohledem na uzavřený Změnový list č. 19 – Použití elektrocentrály pro funkční zkoušky díla, 
s ohledem na uzavřený Změnový list č. 20 – Využití stávající vjezdové brány a s ohledem na uzavřený 
Změnový list č. 21 - Osvětlení vstupu a fasády objektu, dochází v souladu s ust. § 222 odst. 4 zák. č. 
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134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, k následujícím změnám smlouvy o dílo ve znění jejích 
dodatků.  

 
 
 

II. 
Na základě dohody smluvních stran se mění stávající znění článku IV. odst. 4.1 smlouvy o dílo, a to tak, 
že nyní tento odstavec zní následovně: 
 

4.1 Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádné provedení díla sjednanou 
cenu: 

Cena dle smlouvy o dílo bez DPH:     62 482 627,61 Kč 

Cena ZL 1 bez DPH:       251 677,52 Kč 

Cena ZL 2 bez DPH      181 841,29 Kč 

Cena ZL 3 bez DPH      58 763,84 Kč 

Cena ZL 4 bez DPH      73 504,68 Kč 

Cena ZL 5 bez DPH      18 075,28 Kč 

Cena ZL 6 bez DPH      20 086,00 Kč 

Cena ZL 7 bez DPH      31 305,00 Kč 

Cena ZL 8 bez DPH      -5 812,00 Kč 

Cena ZL 9 bez DPH      164 854,07 Kč 

Cena ZL 10 bez DPH      17 080,40 Kč 

Cena ZL 11 bez DPH      23 309,97 Kč 

Cena ZL 12 bez DPH      93 221,58 Kč 

Cena ZL 13 bez DPH      420 835,49 Kč 

Cena ZL 14 bez DPH      6 640,00 Kč 

Cena ZL 15 bez DPH      8 104,02 Kč 

Cena ZL 16 bez DPH      32 275,36 Kč 

Cena ZL 17 bez DPH      47 468,96 Kč 
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Cena ZL 18 bez DPH      11 886,90 Kč 

Cena ZL 19 bez DPH      173 654,00 Kč 

Cena ZL 20 bez DPH      -10 648,08 Kč 

Cena ZL 21 bez DPH      26 346,84 Kč 

Celkem cena za kompletní dílo bez DPH činí   64 127 098,73 Kč 

(slovy šedesát čtyři milionů jedno sto dvacet sedm tisíc devadesát osm korun českých sedmdesát tři haléřů) 

DPH 21%           13 466 690,73  Kč 
(slovy třináct milionů čtyři sta šedesát šest tisíc šest set devadesát korun českých sedmdesát tři haléřů) 

Celkem cena za dílo včetně 21% DPH činí     77 593 789,46  Kč 
(slovy sedmdesát sedm milionů pět set devadesát tři tisíc sedm set osmdesát devět korun českých čtyřicet šest 
haléřů) 

   
 
 

III. 
Ostatní ujednání smlouvy o dílo ve znění jejích dodatků se nemění a tímto dodatkem č. 7 výslovně 
nedotčená ujednání a přílohy zůstávají v platnosti v nezměněné původní podobě. 
 

 
IV. 

V souladu se zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, je tento dodatek podepisován 
elektronicky přiložením zaručeného elektronického podpisu všech oprávněných osob obou stran. 
 
Přílohy: 1. Změnový list č. 14 - Doplnění revizních dvířek do SDK konstrukcí   

2. Změnový list č. 15 – Doplnění polepů dveří a barevné výmalby   
3. Změnový list č. 16 - Kabeláž zdroj chladu   
4. Změnový list č. 17 - Provizorní připojení objektu č. 16 a 17 
5. Změnový list č. 18 – Demontáž a montáž žlabových tvarovek  
6. Změnový list č. 19 – Použití elektrocentrály pro funkční zkoušky díla 
7. Změnový list č. 20 – Využití stávající vjezdové brány 
8. Změnový list č. 21 – Osvětlení vstupu a fasády objektu 
 

 
 
V Plzni  
 
Za objednatele:      Za zhotovitele: 
 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
předseda představenstva 

         
 



 
 

Registrační číslo projektu: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_027/0007558 
 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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