
ZMĚNOVÝ LIST STAVBY   
 
Název zakázky (akce):     „Oprava PZS 7680 km 0,970 v úseku Bruntál - Malá Morávka“  
 
Číslo veřejné zakázky*:    63520225 
 
Pořadové číslo změnového listu:   3 
 
Zdůvodnění a popis změny:   

Posun termínu ukončení smlouvy z důvodů okolností, které vznikly v průběhu realizace díla: 

- Ke dni ukončení smlouvy 31. 1. 2021 nemůže být dílo dokončeno. Důvodem 
nemožného ukončení díla je šíření nemoci COVID 19 a karanténní opatření mezi 

pracovníky dodavatelské firmy. 

- Nový termín ukončení díla 15. 3. 2021 
 

Tyto okolnosti nebyly v době realizace zadání zřejmé a nedaly se předvídat. 

 
Změna vyvolá přepracování projektové dokumentace:   ANO                    NE          X 
 
* uvedené v registru VZ 
 
 
 
 
Finanční vyjádření změny v Kč:  - 
 

Přehled prací (v členění podle soupisu prací) Vícepráce 
[Kč] 

Méněpráce 
[Kč] 

   

   

 
 

 

Cena dle SOD 7 188 639,15 Kč 

Cena díla včetně předchozích Dodatků 7 188 639,15 Kč 

Cena díla po změně dle Dodatku č. 1 7 188 639,15 Kč 
 

Celková hodnota změny 0 % 

Cena změn z předchozích Dodatků vyjádřená v % z ceny SOD  0 % 

Celkem saldo z předkládaného ZL činí z ceny dle SOD 0 % 

 
 
 
 
 



1/ Návrh změny vypracoval:    
 

Datum: 19. 1.2021 
 
2/ Stanovisko TDS:      Doporučuji              Nedoporučuji 
 
Jméno:    
     Datum: 19. 1.2021  Podpis:    ……………… 
 
3/ Stanovisko přednosty odborné správy:   Doporučuji              Nedoporučuji 
 
Jméno:     Datum: 19. 1.2021   Podpis:    ………………. 
 
 
4/ Stanovisko NPI ředitele OŘ:           Doporučuji                          Nedoporučuji  

 
Jméno:             Datum: 19. 1.2021   Podpis:    ……………… 
 
 
5/ Stanovisko ředitele OŘ:                 Schvaluji                      Neschvaluji 
 
 
Jméno: Ing. Jiří Macho             Datum: 19. 1.2021            Podpis:    ……………… 
          
         (razítko)  
 
 
Příloha změnového listu:    
Žádost zhotovitele o prodloužení lhůty realizace díla ze dne 15.1. 2021 
 

  



Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1332733

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: ff52a126-e87f-4e92-8768-9e68a226905d

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla: 

Systém ERMS (zpracovatel dokumentu Antonín VÍTEK)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 29.01.2021 13:01:00
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