DODATEK č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. SG-20/104

uzavřené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „OZ“)

Smluvní strany
Česká filharmonie/ Galerie Rudolfinum
se sídlem: 		Alšovo nábřeží 12, 110 00 Praha 1
IČO:			00023264
DIČ:			CZ00023264
zastoupen:		Dr. Petrem Nedomou, ředitelem galerie	

(dále jen „Objednatel“)

a

název			VETAMBER s.r.o.
Sídlo: 			Prosluněná 558/7
IČ:			26447541
DIČ:			CZ26447541
Zápis v OR: 		82861 C, Městský soud v Praze 
Zastoupen:		Tomášem Veberem, jednatelem 

(dále jen „Poskytovatel“)

(dále společně jen „Smluvní strany“ nebo „Smluvní strana“)

Uzavírají Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 3. 8. 2020 (dále jen „Smlouva). 

Odůvodnění

Po uzavření Smlouvy vznikla mezi smluvními stranami potřeba změny předmětu plnění, a to v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a které vznikly až po ukončení zadávacího řízení; vše v souladu a v rozsahu zákonných limitů analogicky k § 222 odst. 6 ZZVZ, bez vlivu na změnu režimu veřejné zakázky.

I.

1.1. 	Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy, a to Předmět smlouvy se rozšířením předmětu smlouvy o služby, jež jsou blíže uvedeny v příloze č. 1 tohoto Dodatku Smlouvy, vč. uvedení ceny za jednotlivé služby a ceny celkové. 


II.

2.1.	Ostatní ustanovení Smlouvy nejsou tímto Dodatkem č. 3 dotčena.

2.2. 	Tento Dodatek č. 3 je sepsán v českém jazyce ve 2 stejnopisech s platností originálu. Jedno vyhotovení obdrží Objednatel a jedno Poskytovatel.

2.3. 	Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Ve vztahu k účinnosti Dodatku č. 1 smluvní strany berou na vědomí a výslovně prohlašují, že jsou jim známy účinky Zákona o registru smluv ve vztahu k účinnosti tohoto Dodatku č. 3. Příslušné uveřejnění dle Zákona o registru smluv zajistí Objednatel, při plné součinnosti ze strany Poskytovatele.



Přílohy: 

Příloha č. 1 – Cenová kalkulace dodatečné požadavky:

	1) Svícení expozice včetně stavby lešení
	8 950,00Kč

	2) Zatemňování stropů v sále 1,3 a 8
	8 750,00Kč

	3) Výroba, dodání a montáž výkrytů pro techniku1 ks 60 x 50 x v. 109,5 cm, 1 ks 60 x 50 x v. 90 cm, 1 ks 70 x 70 x v. 70 cm
	9 850,00Kč

	4) Změna barevnosti paneláže z šedé na bílou, projekční plocha v místnosti
	

	č.1 rozměr 7 x 4 m. Spodní strana stěny barva černá.
	3 450,00Kč

	5) Změna velikosti projekční plochy v Krtkovi, nová projekční deska
	1 950,00Kč

	6) Instalace 10 ks světelných popisek včetně potřebné kabeláže
	3 500,00Kč

	7) Instalace reproduktorů včetně konstrukce k nim.
	1 250,00Kč

	8) Dělení podia na tři části.
	1 050,00Kč

	9) Dodání a montáž hliníkové trubky na spojení židlí pro diváky
	950,00Kč

	10) Změna barevnosti 2 ks laviček na barvu černá
	900,00Kč

	
	

	Celkem bez DPH
	40 600,00Kč

	21% DPH
	8 526,00Kč

	-------------------------------------------
	----------------

	Celkem
	49 126,00Kč







V Praze dne 29. 1. 2021		  	    	




__________________________				____________________________
Objednatel							Poskytovatel
   
                 				
