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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo 

na akci „Modernizace KVJIP“ 

I. Smluvní strany

Zhotovitel:  

HERSTAV, spol. s r.o. 

Michelská 60, 140 00 Praha 4 – Michle 

IČO: 49905775, DIČ: CZ49905775 

Bank.spojení: xxxxxx, č.ú.xxxxxxxxxxxxxxxx 

Zastoupen: Jiřím Balaštíkem, jednatelem společnosti 

Tel./ fax: xxxxxxxxxxxxx 

Email: herstav@herstav.cz 

Objednatel: 

Nemocnice Litoměřice, a.s. 

Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice 

Zastoupena představenstvem ve složení: 

Ing. Radek Lončák, MBA – předseda představenstva 

Ing. Vladimír Kestřánek, DiS, MBA – člen představenstva 

MUDr. Jaroslav Pršala – člen představenstva 

IČ: 06199518 

DIČ: CZ06199518 

Zástupce pro tech. věci: xxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxx@nemocnice-lt.cz 

Bank.spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx 

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxx 

(dále též ,,investor“) 

II. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 29. 10. 2020 Smlouvu o dílo na realizaci díla „Modernizace

KVJIP“ (dále jen Smlouva).
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III. Změna Smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly na změně rozsahu prováděného díla. Rozsah díla se mění na

základě vzájemně odsouhlaseného soupisu víceprací, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku

ke Smlouvě.

2. Celková cena díla se navyšuje o částku: 1 966 110,35 Kč bez DPH.

3. Termín dokončení díla se nově stanovuje nejpozději do 31. 03. 2020.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.

2. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – soupis víceprací. - nepodléhá uveřejnění 
podle § 3 odst. 2 písm. b) zákona č. 340/2015 Sb.

3. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem smluvních stran.

4. Dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému Registru smluv (ISRS) 
podle příslušných ustanovení zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve 
znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že dodatek uveřejní v ISRS objednatel 

bez zbytečného odkladu.

5. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 
jednom výtisku. 

V   Litoměřicích dne:    25. 1. 2021 V Litoměřicích dne: 21. 1. 2021 

-----------------------------------        ----------------------------------------- 

Zhotovitel         Objednatel  

Ing. Radek Lončák, MBA 

Předseda představenstva 

Nemocnice Litoměřice, a.s. 


