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A – VĚCNÉ ZADÁNÍ
Základní informace
	ID PK MZe[endnoteRef:1]: [1:  ID PK MZe – pomocný identifikátor požadavku přidělený v pomocné evidenci projektové kanceláře MZe] 

	017



	Název změny[endnoteRef:2]: [2:  Předmět změny – stručná informace, název požadavku] 

	Úprava sazby pro vícekolové vyplácení

	Datum předložení požadavku:
	30.11.2020
	Požadované datum nasazení:
	31.3.2021



	Kategorie změny[endnoteRef:3]: [3:  Kategorie změny – kategorie urgentní se využije v naléhavých případech, kdy je třeba vyřešit nedostupnost zásadní funkcionality systému vzhledem ke zpracování agendy, pro jejíž podporu systém slouží.] 

	Normální  ☒     Urgentní  ☐
	Priorita[endnoteRef:4]: [4:  Priorita – vyjadřuje důležitost zapracování požadavku. Vyplní se v případě volby kategorie „Normální změna“.] 

	Vysoká  ☒  Střední  ☐   Nízká ☐



	Oblast:
	Aplikace  ☒       
	Zkratka[endnoteRef:5]:  [5:  Zkratka – zkratka aplikace (viz „kód služby“ v katalogu služeb)] 

	ISND

	
	
	Typ požadavku: 
	Legislativní ☒   Zlepšení ☐   Bezpečnost ☐

	
	Infrastruktura  ☐
	Typ požadavku:
	Nová komponenta ☐   Upgrade ☐  Bezpečnost  ☐  Zlepšení  ☐  Obnova  ☐



	Role
	Jméno 
	Organizace /útvar
	Telefon
	E-mail

	
	
	
	
	

	Žadatel:
	Tomáš Krejzar
	16220
	221 812 677
	tomas.krejzar@mze.cz

	Metodický / věcný garant:
	Lenka Kratochvílová
	16221
	727 822 017
	lenka.kratochvilova2@mze.cz

	PM:
	Martina Dulová
	11151
	602 200 104
	martin.dulova@mze.cz

	Technický garant:
	nepřidělen
	---
	---
	---

	Oprávněná osoba dle smlouvy za MZe:
	Vladimír Velas
	11151
	607 514 370
	vladimir.velas@mze.cz

	Poskytovatel / dodavatel:
	xxx
	O2 IT Services s.r.o.
	xxx
	xxx



	Smlouva č.[endnoteRef:6]: [6:  Smlouva č. – uvede se, pokud existuje smlouva, v rámci níž se požadavky předkládají, totéž platí pro KL (katalogový list).] 

	679-2019-11150 (S2019-0067)
	KL:
	HR - 001



Stručný popis a odůvodnění požadavku
Popis požadavku
V rámci ISND umožnit změnu sazeb dotačních programů (příspěvků podle NV 30/2014 Sb., DP B,D,I,H,G,K) v jednotlivých výplatních kolech. Řešení by mělo umožňovat změnu sazeb pro jednotlivá výplatní kola při zachování platnosti původních sazeb u předchozích kol.

Odůvodnění požadované změny (legislativní změny, přínosy)
V souladu se Směrnicí MZe č. j. 5519/2019-MZE-16221 ze dne 25. června 2019 dochází ke dvěma kolům výplaty v rámci jednoho rozpočtového roku (jarní a podzimní), přičemž u obou může dojít k rozhodnutí o výplatě s odlišnou sazbou. 
Rizika nerealizace
Aktuálně IS neumožňuje bez rizika vlivu na již administrované žádosti změnit v DP sazbu v rámci jednoho roku.
Podrobný popis požadavku
V rámci ISND umožnit změnu sazeb dotačních programů (příspěvků podle NV 30/2014 Sb., DP B,D,I,H,G,K) v jednotlivých výplatních kolech. V souladu se Směrnicí MZe č. j. 5519/2019-MZE-16221 ze dne 25. června 2019 dochází ke dvěma kolům výplaty v rámci jednoho rozpočtového roku (jarní a podzimní), přičemž u obou může dojít k rozhodnutí o výplatě s odlišnou sazbou. 
Řešení by mělo umožňovat změnu sazeb pro jednotlivá výplatní kola při zachování platnosti původních sazeb u předchozích kol. Odlišná sazba by se obecně měla vztahovat na žádosti podané od 1.7. – 31.12. předchozího roku a na žádosti podané od 1.1. – 30.6. daného roku se zohledněním aplikace správního řádu pro datum na přelomu těchto období. Přiřazení sazby na přelomu období tak musí vyhodnotit uživatel (krajský úřad) při přebírání žádosti z Modulu pro žadatele, v případě přelomu období 30.6./1.7. je to svázáno se zařazováním do číselné řady. 

Dopady na IS MZe
(V případě předpokládaných či možných dopadů změny na infrastrukturu nebo na bezpečnost je třeba si vyžádat stanovisko relevantních specialistů, tj. provozního, bezpečnostního garanta, příp. architekta.).
Na provoz a infrastrukturu
Bez dopadů.
Na bezpečnost
Bez dopadů.
Na součinnost s dalšími systémy
Bez dopadů.
Požadavky na součinnost AgriBus
(Pokud existují požadavky na součinnost Agribus, uveďte specifikaci služby ve formě strukturovaného požadavku (request) a odpovědi (response) s vyznačenou změnou.)
Bez požadavků.
Požadavek na podporu provozu naimplementované změny
(Uveďte, zda zařadit změnu do stávající provozní smlouvy, konkrétní požadavky na požadované služby, SLA.)
Součástí smlouvy.
Požadavek na úpravu dohledového nástroje
(Uveďte, zda a jakým způsobem je požadována úprava dohledových nástrojů.)
Bez požadavků.
Požadavek na dokumentaci[endnoteRef:7] [7:  Vyplní Change koordinátor. Uvedený seznam dokumentace je pouze příkladem.] 

	ID
	Dokument
	Formát výstupu (ano/ne)
	Garant[endnoteRef:8] [8:  Garant odpovídá za správnost a úplnost dodané dokumentace a zajišťuje její akceptaci. Např. Provozní dokumentaci posuzuje Oddělení kybernetické bezpečnosti (OKB) a Oddělení provozu a podpory technologíí (OPPT).] 


	
	
	el. úložiště
	papír
	CD
	

	1. 
	Analýza navrhnutého řešení
	ano
	
	ano
	Věcný garant

	2. 
	Dokumentace dle specifikace Závazná metodika návrhu a dokumentace architektury MZe[endnoteRef:9] [9:  Rozsah požadované dokumentace uveďte do tabulky.] 

	ano
	
	ano
	

	3. 
	Testovací scénář, protokol o otestování
	ano
	
	ano
	Věcný garant

	4. 
	Uživatelská příručka
	ano
	
	ano
	Věcný garant

	5. 
	Provozně technická dokumentace (systémová a bezpečnostní dokumentace)
	ano
	
	ano
	OKB, OPPT[endnoteRef:10] [10:  OKB – Oddělení kybernetické bezpečnosti, OPPT – Oddělení provozu a podpory technologií] 


	6. 
	Zdrojový kód a měněné konfigurační soubory
	ano
	
	ano
	Provozní garant

	7. 
	Webové služby + konzumentské testy
	
	
	
	

	8. 
	Dohledové scénáře (úprava stávajících/nové scénáře)[endnoteRef:11] [11:  Požadováno, pokud Dodavatel potvrdí dopad na dohledové scénáře/nástroje.] 

	
	
	
	



V připojeném souboru je uveden rozsah vybrané technické dokumentace – otevřete dvojklikem:    
Dohledové scénáře jsou požadovány, pokud Dodavatel potvrdí dopad na dohledové scénáře/nástroj. 
U dokumentů, které již existují, se má za to, že je požadována jejich aktualizace. Pokud se požaduje zpracování nového dokumentu namísto aktualizace stávajícího, uveďte toto explicitně za názvem daného dokumentu, např. „Uživatelská příručka – nový“.
Provozně-technická dokumentace bude zpracována dle vzorového dokumentu, který je připojen – otevřete dvojklikem: NEVEŘEJNÉ       
        
Akceptační kritéria
Plnění v rámci požadavku na změnu bude akceptováno, jestliže budou akceptovány dokumenty uvedené v tabulce výše v bodu 5, budou předloženy podepsané protokoly o uživatelském testování a splněna případná další kritéria uvedená v tomto bodu. 

Základní milníky
	Milník
	Termín

	T1 = Termín objednání = zahájení plnění 
	T1

	T2 = Nasazení plnění na testovací prostředí včetně předání dokumentace
	T2 = 22.3.2021

	T3 = Nasazení plnění na produkční prostředí 
	T3 = 31.3.2021



Přílohy



			[image: ]
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1. Návrh konceptu technického řešení  
Východiskem pro realizaci bude Zadání v části A tohoto PZ, body 2 a 3.
Předmět plnění požadavku Úprava sazby pro vícekolové vyplácení (dále USVV) proběhne v rámci tří návazných dodávek/etap:

I. Etapa 	Dodávka I.USVV.11 - Vytvoření Technického návrhu řešení USVV
V rámci první dodávky proběhne analýza funkčních a ostatních požadavků na cílové řešení a bude vytvořen dokument Návrh technického řešení (TNR USVV, př. Specifikace Z30618). První fáze bude ukončena schválením TNR USVV odběratelem (akceptace). 

II. Etapa 	Dodávka II.USVV.21 Implementace dle schváleného TNR USVV
Předmětem druhé dodávky proběhne vlastní implementace USVV, dle akceptovaného TNR USVV. Na základě aktuálních informací k tématu, dodavatel předpokládá následující změny v aplikaci ISND:
· Změna DB - doplnění „tab. přiznávacích sazeb“
· Úprava procesu přiznávání
· Změna správy sazeb dotačních předmětů
· Úprava aktuálních formulářů - BDI.2020
· Úprava aktuálních formulářů - G.2020
· Úprava aktuálních formulářů - H.2020
· Úprava aktuálních formulářů - K.2020
· Dialog pro výběr příspěvkového roku (bez hrom. přiznávání)

III. Etapa 	Dodávka III.USVV.31 Dodatečné požadavky
Případné dodatečně zjištěné a uplatněné požadavky se budou řešit po dokončení plnění II. Etapy. Bude-li odběratel požadovat realizaci př. dodatečných požadavků a jejich nasazení do produkčního prostředí současně s plněním II. etapy, neovlivní to fakturaci plnění I. a II. etapy Z30618, která proběhne po akceptaci výstupu I. etapy (TNR USVV) a akceptaci výstupu II. etapy (v testovacím prostředí).

1. Uživatelské a licenční zajištění pro Objednatele
V souladu s podmínkami smlouvy č. 679-2019-11150.

1. Dopady do systémů MZe
2. Na provoz a infrastrukturu
(Pozn.: V případě, že má změna dopady na síťovou infrastrukturu, doplňte tabulku v připojeném souboru - otevřete dvojklikem.)  NEVEŘEJNÉ   
Nepředpokládají se, př. budou upřesněny v první fázi realizace. Výsledek dopadu bude uveden v Technickém návrhu řešení USVV.
2. Na bezpečnost
Nepředpokládají se, př. budou upřesněny v první fázi realizace. Výsledek dopadu bude uveden v Technickém návrhu řešení USVV.

Návrh řešení musí být v souladu se všemi požadavky v aktuální verzi Směrnice systémové bezpečnosti MZe. Upřesnění požadavků směrnice ve vztahu k tomuto RfC:
	Č.
	Oblast požadavku[endnoteRef:13] [13:  Jednotlivé oblasti – položky v tabulce korespondují s kapitolami Standardu systémové bezpečnosti.] 

	Předpokládaný dopad a navrhované opatření/změny

	1. 
	Řízení přístupu 3.1.1. – 3.1.6.[footnoteRef:1] [1:  Uveďte, zda vznikají servisní účty a budou řízené PIMem nebo v něm budou jen evidované.] 

	Nepožadováno

	2. 
	Dohledatelnost provedených změn v datech 3.1.7.
	Nepožadováno

	3. 
	Centrální logování událostí v systému 3.1.7.[footnoteRef:2] [2:  Uveďte, zda a jakým způsobem se mění/vytváří napojení na SIEM.] 

	Nepožadováno

	4. 
	Šifrování 3.1.8., Certifikační autority a PKI 3.1.9.
	Nepožadováno

	5. 
	Integrita – constraints, cizí klíče apod. 3.2.
	Nepožadováno

	6. 
	Integrita – platnost dat 3.2.
	Nepožadováno

	7. 
	Integrita - kontrola na vstupní data formulářů 3.2.
	Nepožadováno

	8. 
	Ošetření výjimek běhu, chyby a hlášení 3.4.3.
	Nepožadováno

	9. 
	Práce s pamětí 3.4.4.
	Nepožadováno

	10. 
	Řízení - konfigurace změn 3.4.5.[footnoteRef:3] [3:  Uveďte, zda má RfC vliv na napojení na Management zranitelností (Vulnerability scanner).] 

	Nepožadováno

	11. 
	Ochrana systému 3.4.7.
	Nepožadováno

	12. 
	Testování systému 3.4.9.
	Nepožadováno

	13. 
	Externí komunikace 3.4.11.
	Nepožadováno



2. Na součinnost s dalšími systémy
Nepředpokládají se, př. budou upřesněny v první fázi realizace. Výsledek dopadu bude uveden v Technickém návrhu řešení USVV.
2. Na součinnost AgriBus
Nepředpokládají se, př. budou upřesněny v první fázi realizace. Výsledek dopadu bude uveden v Technickém návrhu řešení USVV.
2. Na dohledové nástroje/scénáře[endnoteRef:14] [14:  Pokud z vyhodnocení dopadů vyplyne potřeba upravit dohledové scénáře nebo zpracování nového scénáře, pak se má za to, že položka seznamu „Požadavek na dokumentaci“ v b. 5 části A RfC „Dohledové scénáře (úprava stávajících/nové scénáře)“ je vyžadována a bude součástí akceptačního řízení, nebude-li v části C RfC v bodu 1 „Specifikace plnění“ stanoveno jinak.] 

Nepředpokládají se, př. budou upřesněny v první fázi realizace. Výsledek dopadu bude uveden v Technickém návrhu řešení USVV.
2. Ostatní dopady
(Pozn.: Pokud má požadavek dopady do dalších požadavků MZe, uveďte je také v tomto bodu.)
Nepředpokládají se, př. budou upřesněny v první fázi realizace. Výsledek dopadu bude uveden v Technickém návrhu řešení USVV.

1. Požadavky na součinnost Objednatele a třetích stran
	MZe / Třetí strana
	Popis požadavku na součinnost

	Odběratel
	Aktivní spolupráce při vzniku Specifikace v první fázi realizace a schválení/akceptaci výstupu (dokumentu Specifikace).

	Odběratel
	Ověřování provedených úprav v testovacím prostředí a jejich akceptace, před nasazením a zprovozněním v produkčním prostředí. 


(Pozn.: K popisu požadavku uveďte etapu, kdy bude součinnost vyžadována.)

1. Harmonogram plnění[endnoteRef:15] [15:  Uvede se datum zahájení a ukončení realizace, příp. další etapy.] 

	Popis etapy
	Termín

	Objednání plnění – zveřejnění f registru smluv nebo písemný pokyn od odběratele, aby dodavatel zahájil realizaci.
	T0

	I. Etapa
Dodávka I.USVV.11 Vytvoření Technického návrhu řešení (TNR) USVV
	

	Vytvoření dokumentu Návrh technického řešení USVV (Specifikace Z30618) a jeho předání k akceptaci
	T1 = do 20 pd po T0

	Předání písemných připomínek k předanému návrhu – odběratel
	T2 = do 5 pd po T1

	Vypořádání př. připomínek a schválení návrhu – dodavatel + odběratel
	T3 = do 7 pd po T2

	II. Etapa
Dodávka I.USVV.21 Implementace dle schváleného TNR USVV
	

	Doba trvání implementace a předání úprav k ověření do testovacího prostředí bude upřesněna po akceptaci výstupu I. etapy.
	T4 = do 25* pd po T3

	Ověřování provedených úprav v testovacím prostředí a jejich akceptace nebo předání písemných připomínek - odběratel 
	T5 = do 5 pd po T4

	Vypořádání př. připomínek a retest – dodavatel + odběratel
	T6 = do 5 pd po T5

	Akceptace úprav v testovacím prostředí a upřesnění termínu požadovaného nasazení a zprovoznění úprav v produkčním prostředí
	T7 = do 2 pd po T6

	II. Etapa
Dodávka III.USVV.31 Dodatečné požadavky
	

	Realizační termíny př. dodatečných požadavků budou upřesněn dodatečně, po jejich uplatnění.
	


*počet pd pro výpočet T4 bude potvrzen či korigován (zkrácen či prodloužen) dle akceptovaného výstupu analýzy (etapa č 1)
pd – pracovní den/dny
4 Pracnost a cenová nabídka navrhovaného řešení
včetně vymezení počtu člověkodnů nebo jejich částí, které na provedení poptávaného plnění budou spotřebovány
	Oblast / role[endnoteRef:16] [16:  Role se vyplní pouze v relevantních případech, např. u požadavku na infrastrukturu.] 

	Popis
	Pracnost v MD/MJ
	v Kč bez DPH
	v Kč s DPH

	
	
	
	
	

	
	I.USVV.11 - Vytvoření Technického návrhu řešení USVV
	10,25
	100 234,75
	121 284,05

	
	II.USVV.21 - Implementace dle schváleného TNR USVV
	25,75
	251 809,25
	304 689,19

	
	III.USVV.31- Dodatečné požadavky
	11,875
	116 125,63
	140 512,01

	Celkem:
	47,875
	468 169,63
	566 485,25



(Pozn.: MD – člověkoden, MJ – měrná jednotka, např. počet kusů)
5 Přílohy
	ID
	Název přílohy
	Formát   (CD, listinná forma)

	01
	Cenová nabídka
	Listinná forma



6 Podpisová doložka
	Název Dodavatele / Poskytovatele
	Jméno oprávněné osoby[endnoteRef:17] [17:  Oprávněná osoba – smluvně určená osoba oprávněná k předkládání požadavku na předložení nabídky.] 

	Datum a podpis

	O2 IT Services s.r.o.
	XXX
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1. Specifikace plnění
Požadované plnění je specifikováno v části A a B tohoto RfC. 
Dle části B bod 3.2 jsou pro realizaci příslušných bezpečnostních opatření požadovány následující změny[footnoteRef:4]: [4:  Potvrzení realizace příslušných opatření/změn vyznačí posuzovatel za Oddělení kybernetické bezpečnosti.] 

	Č.
	Oblast požadavku
	Realizovat
(ano ☒ / ne ☐)
	Upřesnění požadavku

	1. 
	Řízení přístupu 3.1.1. – 3.1.6.
	☐	

	2. 
	Dohledatelnost provedených změn v datech 3.1.7.
	☐	

	3. 
	Centrální logování událostí v systému 3.1.7.
	☐	

	4. 
	Šifrování 3.1.8., Certifikační autority a PKI 3.1.9.
	☐	

	5. 
	 Integrita – constraints, cizí klíče apod. 3.2.
	☐	

	6. 
	Integrita – platnost dat  3.2.
	☐	

	7. 
	Integrita - kontrola na vstupní data formulářů 3.2.
	☐	

	8. 
	Ošetření výjimek běhu, chyby a hlášení 3.4.3.
	☐	

	9. 
	Práce s pamětí 3.4.4.
	☐	

	10. 
	Řízení - konfigurace změn 3.4.5.
	☐	

	11. 
	Ochrana systému 3.4.7.
	☐	

	12. 
	Testování systému 3.4.9.
	☐	

	13. 
	Externí komunikace 3.4.11.
	☐	



1. Uživatelské a licenční zajištění pro Objednatele (je-li relevantní):
V souladu s podmínkami smlouvy č. 679-2019-11150.

1. Požadavek na součinnost
	Útvar / Dodavatel
	Popis požadavku na součinnost
	Odpovědná osoba

	16221
	Aktivní spolupráce při vzniku Specifikace v první fázi realizace a schválení/akceptaci výstupu (dokumentu Specifikace).
	Kratochvílová

	16221
	Ověřování provedených úprav v testovacím prostředí a jejich akceptace, před nasazením a zprovozněním v produkčním prostředí. 
	Kratochvílová


(V případě, že má změnový požadavek dopad na napojení na SIEM, PIM nebo Management zranitelnosti dle bodu 1, uveďte také požadovanou součinnost Oddělení kybernetické bezpečnosti.)

1. Harmonogram realizace[endnoteRef:19] [19:  Uvede se datum zahájení a ukončení realizace, příp. další etapy.] 

	Popis etapy
	Termín

	Objednání plnění – zveřejnění f registru smluv nebo písemný pokyn od odběratele, aby dodavatel zahájil realizaci.
	T0

	I. Etapa
Dodávka I.USVV.11 Vytvoření Technického návrhu řešení (TNR) USVV
	

	Vytvoření dokumentu Návrh technického řešení USVV (Specifikace Z30618) a jeho předání k akceptaci
	T1 = do 20 pd po T0

	Předání písemných připomínek k předanému návrhu – odběratel
	T2 = do 5 pd po T1

	Vypořádání př. připomínek a schválení návrhu – dodavatel + odběratel
	T3 = do 7 pd po T2

	II. Etapa
Dodávka I.USVV.21 Implementace dle schváleného TNR USVV
	

	Doba trvání implementace a předání úprav k ověření do testovacího prostředí bude upřesněna po akceptaci výstupu I. etapy.
	T4 = do 25* pd po T3

	Ověřování provedených úprav v testovacím prostředí a jejich akceptace nebo předání písemných připomínek - odběratel 
	T5 = do 5 pd po T4

	Vypořádání př. připomínek a retest – dodavatel + odběratel
	T6 = do 5 pd po T5

	Akceptace úprav v testovacím prostředí a upřesnění termínu požadovaného nasazení a zprovoznění úprav v produkčním prostředí
	T7 = do 2 pd po T6

	II. Etapa
Dodávka III.USVV.31 Dodatečné požadavky
	

	Realizační termíny př. dodatečných požadavků budou upřesněn dodatečně, po jejich uplatnění.
	


[bookmark: _Ref31623420]
1. Pracnost a cenová nabídka navrhovaného řešení
včetně vymezení počtu člověkodnů nebo jejich částí, které na provedení poptávaného plnění budou spotřebovány
	Oblast / role[endnoteRef:20] [20:  Role se vyplní pouze v relevantních případech, např. u požadavku na infrastrukturu.] 

	Popis
	Pracnost v MD/MJ
	v Kč bez DPH:
	v Kč s DPH:

	
	
	
	
	

	
	I.USVV.11 - Vytvoření Technického návrhu řešení USVV
	10,25
	100 234,75
	121 284,05

	
	II.USVV.21 - Implementace dle schváleného TNR USVV
	25,75
	251 809,25
	304 689,19

	
	III.USVV.31- Dodatečné požadavky
	11,875
	116 125,63
	140 512,01

	Celkem:
	47,875
	468 169,63
	566 485,25



(Pozn.: MD – člověkoden, MJ – měrná jednotka, např. počet kusů)

1. Posouzení
Bezpečnostní garant, provozní garant a architekt potvrzují svým podpisem za oblast, kterou garantují, správnost specifikace plnění dle bodu 1 a její soulad s předpisy a standardy MZe a doporučují změnu k realizaci. 
	Role
	Jméno
	Datum
	Podpis/Mail[endnoteRef:21] [21:  Doplní se podpis nebo se uvede odkaz na mailovou zprávu, v které bylo posouzení doručeno.] 


	Bezpečnostní garant
	Roman Smetana
	20.1.2021
	Bez připomínek -> mail

	Provozní garant
	Pavel Štětina
	20.1.2021
	Bez připomínek -> mail


(Pozn.: RfC se zpravidla předkládá k posouzení Bezpečnostnímu garantovi, Provoznímu garantovi, Architektovi, a to podle předpokládaných dopadů změnového požadavku na bezpečnost, provoz, příp. architekturu. Change koordinátor rozhodne, od koho vyžádat posouzení dle konkrétního případu změnového požadavku.)


1. Schválení
Věcný garant svým podpisem potvrzuje svůj požadavek na realizaci změny za cenu uvedenou v bodu  5 - Pracnost a cenová nabídka navrhovaného řešení.
	Role
	Jméno
	Datum a podpis

	Žadatel
	Tomáš Krejzar
	

	Věcný/Metodický garant
	Lenka Kratochvílová
	

	Oprávněná osoba dle smlouvy
	Vladimír Velas
	


(Pozn.: Oprávněná osoba se uvede v případě, že je uvedena ve smlouvě.)
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1. Sparx EA modelu (zejména ArchiMate modelu) 

V případě, že v rámci implementace dojde k jeho změnám oproti návrhu architektury připravenému jako součást analýzy, provede se aktualizace modelu. Sparx EA model by měl zahrnovat:

a. aplikační komponenty tvořící řešení, případně dílčí komponenty v podobě ArchiMate Application Component,

b. vymezení relevantních dílčích funkcionalit jako ArchiMate koncepty, Application Function přidělené k příslušné aplikační komponentě (Application Component),

c. prvky webových služeb reprezentované ArchiMate Application Service,

d. hlavní datové objekty a číselníky reprezentovány ArchiMate Data Object,

e. activity model/diagramy anebo sekvenční model/diagramy logiky zpracování definovaných typů dokumentů,

f. popis použitých rolí v systému a jejich navázání na související funkcionality (uživatelské role ve formě ArchiMate konceptu Data Object a využití rolí v rámci funkcionalit/ Application Function vazbou ArchiMate Access),

g. doplnění modelu o integrace na externí systémy (konzumace integračních funkcionalit, služeb a rozhraní), znázorněné ArchiMate vazbou Used by.



2. Bezpečnostní dokumentace

Jde o přehled bezpečnostních opatření, který jen odkazuje, kde v technické dokumentaci se nalézá jejich popis

Jedná se především o popis těchto bezpečnostních opatření (jsou-li relevantní):

a. řízení přístupu, role, autentizace a autorizace, druhy a správa účtů,

b. omezení oprávnění (princip minimálních oprávnění),

c. proces řízení účtů (přidělování/odebírání, vytváření/rušení),

d. auditní mechanismy, napojení na SIEM (Syslog, SNP TRAP, Textový soubor, JDBC, Microsoft Event Log…),

e. šifrování,

f. zabezpečení webového rozhraní, je-li součástí systému,

g. certifikační autority a PKI,

h. zajištění integrity dat,

i. zajištění dostupnosti dat (redundance, cluster, HA…),

j. zálohování, způsob, rozvrh,

k. obnovení ze zálohy (DRP) včetně předpokládané doby obnovy,

l. předpokládá se, že existuje síťové schéma, komunikační schéma a zdrojový kód.
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