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Zabezpečení PZZ v km 4,477 trati Železný Brod - Tanvald
dodatek č. 1 k SOD

Dodatek c. 1 ke smlouvě o dílo
na zpracování záměru projektu, přípravnou dokumentaci stavby a zhotovení 

projektu stavby vč. výkonu autorského dozoru projektanta při realizaci stavby
číslo smlouvy Objednatele: E618-S-545/2016/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: 2016/3110/0029 

ISPROFIN: 327 351 4800, uzavřené dne 02.03.2016

Název projektu: „Zabezpečení PZZ v km 4,477 trati Železný Brod -
Fanvald"

Smluvní strany:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7,110 00, Praha 1 - Nové Město 

IČO: 70994234, DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

oddíl A, vložka 48384

zastoupena: Ing. Luborem Hrubešem, ředitelem Stavební správy západ 

na základě Pověření č. 1761 ze dne 16.09.2014

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9 - Libeň 

(dále jen „Objednatel")

a

PRODIN a.s.

se sídlem: Jiráskova 169, 530 02 Pardubice 

IČO: 25292161, DIČ: CZ25292161

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Hradci Králové,

oddíl B, vložka 2532

...................... ...................... . .. ......... . . . . ............................ 

zastoupena: Ing. Jiřím Neslem, členem představenstva

Korespondenční adresa: PRODIN a.s., Jiráskova 169, 530 02 Pardubice 

(dále jen „Zhotovitel")
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Zabezpečení PZZ v km 4,477 trati Železný Brod - Tanvald
dodatek č. 1 k SOD

PREAMBULE
Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 1 je úprava rozsahu 

předmětu Díla a s tím související úprava přílohy č. 1 - Specifikace díla a přílohy č. 4 - Rozpis Ceny Díla. 
I< úpravě rozsahu předmětu Díla dochází z důvodů, že bylo Objednatelem rozhodnuto, že stavba bude 
financována z národních zdrojů Státního fondu dopravní infrastruktury, není tedy nutno zpracovávat 
žádost o financování z prostředků Operačního programu Doprava. V případě posouzení shody 
(notifikace) jde o regionální trať dle Směrnice SŽDC č.32 a zde není zapotřebí posouzení shody.

V souvislosti s touto skutečností se upravuje článek 3, odst. 3.3. Smlouvy, článek 5, odst. 5.13 
Smlouvy, příloha č. 1 Smlouvy a příloha č. 4 Smlouvy.

I.

V souvislosti svýše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly s odvoláním na 
ustanovení čl.5 odst. 5.3. Smlouvy, na úpravě a doplnění Smlouvy číslo smlouvy Objednatele: E618-S- 
545/2016/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: 2016/3110/0029, takto:

1) Článek 3 - PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY
-  zrušuje se stávající text odst. 3.3. Smlouvy a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

3.3. Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovenou předanou 
přípravnou dokumentaci, za řádně zhotovený a předaný Projekt a za řádně provedený výkon 
autorského dozoru zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou 
Cenu Díla, která v součtu představuje Cenu za zpracování Přípravné dokumentace, Projektu a 
ceny za výkon autorského dozoru ve výši dle Přílohy č. 4 , ve znění dodatku č. 1 Smlouvy, 
přičemž maximální celková Cena Díla je:

Cena Díla bez DPH, celkem: 698 000,- Kč

Cena prací obsažených v dodatku č. 1 - 10 000,- Kč

Cena Díla bez DPH, ve znění dodatku č. 1, celkem 688 000,- Kč

slovy: šest set osmdesát osm tisíc korun českých

2) Článek 5 - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
-  zrušuje se stávající text odst. 5.13. Smlouvy a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

5.13. Součást Smlouvy tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1: Specifikace Díla
-  nové znění ke dni podpisu dodatku č. 1

Příloha č. 2: Obchodní podmínky pro přípravnou dokumentaci stavby

Obchodní podmínky pro projekt stavby

Příloha č. 3: Technické podmínky:

a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah 
(TKP Staveb)
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Příloha č. 4:

Příloha č. 5 

Příloha č. 6 

Příloha č. 7

b) Všeobecné technické podmínky- přípravná 
dokumentace stavby -  VTP/PD/02/15

c) Všeobecné technické podmínky projekt stavby -  
VTP/P/02/15

d) Zvláštní technické podmínky

a) Rozpis Ceny Díla -  Přípravná dokumentace stavby

b) Rozpis Ceny Díla -  Projekt stavby
-  nové znění ke dni podpisu dodatku č. 1

Harmonogram plnění 

Oprávněné osoby 

Seznam subdodavatelů

Zabezpečení PZZ v km 4,477 trati Železný Brod - Tanvald
dodatek č. 1 k SOD

3) Příloha č. 1 Smlouvy o dílo -  Specifikace Díla
Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 1 -  Specifikace Díla. Ruší se znění přílohy č. 1 
platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku 
č. 1, který je současně přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 1 (současně příloha č. 1 Smlouvy) a jeho 
nedílnou součástí.

4) Příloha č. 4 Smlouvy o dílo -  Rozpis Ceny Díla
Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 4 -  Rozpis ceny Díla. Ruší se znění přílohy č. 4 
platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku 
č. 1, který je současně přílohou č. 2 tohoto dodatku č. 1 (současně příloha č. 4 Smlouvy) a jeho 
nedílnou součástí.

II.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou smluvních stran.

2. Ostatní ustanovení Smlouvy číslo smlouvy Objednatele: E618-S-545/2016/PH; číslo smlouvy 
Zhotovitele: 2016/3110/0029, nedotčená dodatkem č. 1 se nemění.

3. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v sedmi (7) vyhotoveních. Každé vyhotovení má platnost 
originálu. Po podpisu obou smluvních stran Objednatel obdrží pět (5) vyhotovení dodatku č. 1 a 
zhotovitel dvě (2) vyhotovení dodatku č. 1.

4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 Smlouvy přečetly, že s jejím obsahem 
souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

5. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1 na internetových stránkách Správy 
železniční dopravní cesty, státní organizace.
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6. Nedílnou součástí dodatku č. 1 Smlouvy jsou tyto přílohy:

Specifikace Díla
Příloha č. 1 (příloha č. 1 Smlouvy):

-  nové znění k datu podpisu dodatku č. 1

a) Rozpis Ceny Díla -  Přípravná dokumentace stavby 

Příloha č. 2 (příloha č. 4 Smlouvy): b) Rozpis Ceny Díla -  Projekt stavby

-  nové znění ke dni podpisu dodatku č. 1

Zabezpečení PZZ v km 4,477 trati Železný Brod - Tanvald
dodatek č. 1 k SOD

V Praze dne 2 7 -07- 2016 V Pardubicích dne 25.07.2016
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Zabezpečení PZZ v km 4,477 trati Železný Brod - Tanvald
dodatek č. 1 k SOD

Příloha č. 1 

Specifikace Díla

1. Předmětem díla je:

Zpracování dokumentace v úrovni přípravné dokumentace stavby (vč. Povinných příloh a 
ekonomického záměru projektu) a projektu stavby, zajištění výkonu autorského dozoru při 
realizaci Stavby a činností koordinátora BOZP při práci na staveništi ve fázi přípravy. Také je 
předmětem díla získání všech územních a stavebních povolení

Zpracování návrhu zadávací dokumentace podle vyhlášky č. 230/2012 Sb. a zvláštních 
technických podmínek do dokumentace pro výběr zhotovitele stavby

Zpracování Oznámení respektive Dokumentace posuzování vlivů na životní prostředí (dále jen 
EIA); jeho projednání až do doby vydání Závěru zjišťovacího řízení respektive Stanoviska, 
zapracování podmínek ze závěru procesu EIA

zajištění výkonu autorského dozoru při realizaci Stavby, kterým bude zajištěn soulad 
provádění Stavby s ověřeným a projednaným Projektem

2. Požadavky na rozsah a zpracování přípravné dokumentace a projektu stavby jsou 
definovány Všeobecnými technickými podmínkami -  přílohy č. 3b) a 3c)

3. Upřesňující podmínky pro zpracování přípravné dokumentace a projektu stavby jsou 
uvedeny ve Zvláštních technických podmínkách -  příloha č. 3d)

Strana 1 (celkem 1)



Zabezpečení PZZ v km 4,477 trati Železný Brod - Tanvald
dodatek č. 1 kSOD

Příloha č. 4 

Rozpis Ceny Díla

D a) Cena za zpracování přípravné dokumentace podle členění na základní a dodatečné služby: 

1. Základní služby

Položka Popis Počet
hodin

Jednotková
cena

Cena 
celkem za 
položku

1. zpracování záměru projektu 60 500 30 000

2. zpřesnění technických řešení z předcházejících stupňů 
dokumentace - - -

3.
geotechnický průzkum potřebný pro úplné a podrobné 
zpracování Projektu a základní geotechnická zpráva průzkumu 
kontaminace štěrk, lože

20 500 10 000

4. ověření úplnosti a přesnosti stávajících geodetických a 
mapových podkladů a jejich doplnění 2 500 1000

5. doplnění ověření stávajících inženýrských sítí 8 500 4 000

6. průvodní zpráva 8 500 4 000

7. souhrnná technicka'\zpráva 10 500 10 000

8. provozní a dopravní technologie včetně výhledového grafikonu - - -

9. zpráva o vlivu Stavby na životní prostředí, botanický, zoologický 
a dendrologický průzkum 8 500 8 000

10. požární zpráva 4 500 2 000

11. energetické výpočty 6 500 3 000

12. dokumentace protikorozních opatření 4 500 2 000

13. návrh dopravních opatření 6 500 3 000

14. podklady pro žádost o vynětí pozemků ze ZPF a PUPFL - - -

15. situace Stavby 20 500 10 000

16. dokumentace technologické části Stavby 262 500 131 000

17. dokumentace stavební části 144 500 72 000

18. položkové rozpočty technologické části Stavby 6 500 3 000

19. položkové rozpočty stavební části Stavby 6 500 3 000

20. výkazy výměr a technické specifikace technologické části stavby 6 500 3 000
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Zabezpečení PZZ v km 4,477 trati Železný Brod - Tanvald
dodatek č. 1 k SOD

21. výkazy výměr a technické specifikace stavební části stavby 6 500 3 000

22. dokladová část, IČ 50 500 25 000

23. geodetická dokumentace 10 500 5 000

Celkem 332 000

2. Dodatečné služby

Položka Popis Počet hodin Jednotková
cena

Cena celkem za 
položku

24. - - -

Celkem - - -

0 b) Cena za zpracování Projektu podle členění na základní a dodatečné služby: 

1. Základní služby

Položka Popis
Počet
hodin

Jednotková
cena

Cena celkem za 
položku

1 zpřesnění technických řešení z předcházejících stupňů 
dokumentace

10 500 5 000

2
geotechnický průzkum potřebný pro úplné a podrobné 
zpracování Projektu a základní geotechnická zpráva průzkumu 
kontaminace štěr. lože

- - -

3 pyrotechnický průzkum a základní pyrotechnická zpráva 4 500 2 000

4 ověření úplnosti a přesnosti stávajících geodetických a 
mapových podkladů a jejich doplnění - - -

5 doplnění ověření stávajících inženýrských sítí 2 500 1 000

6 průvodní zpráva 10 500 5 000

7 souhrnná technická zpráva 20 500 10 000

8 provozní a dopravní technologie včetně výhledového 
grafikonu - - -

9 zpráva o vlivu Stavby na životní prostředí, botanický, 
zoologický a dendrologický průzkum - - -

10 požární zpráva - - -

11 energetické výpočty - -

12 dokumentace protikorozních opatření - - -

13 návrh dopravních opatření 10 500 5 000

14 podklady pro žádost o vynětí pozemků ze ZPF a PUPFL - - -
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15 ochrana obyvatelstva 2 500 1000

16 situace Stavby 10 500 5 000

17 dokumentace technologické části Stavby 316 500 158 000

18 dokumentace stavební části 182 500 91000

19 plán organizace výstavby, havarijní a povodňový plán 40 500 20 000

20 položkové rozpočty technologické části Stavby 8 500 4 000

21 položkové rozpočty stavební části Stavby 6 500 3 000

22
souhrnný rozpočet Stavby dle směrnice GŘ SŽDC č. 20/2004 
v platném znění

6 500 3 000

23
výkazy výměr a technické specifikace technologické části 
stavby 8 500 4 000

24 výkazy výměr a technické specifikace stavební části stavby 8 500 4 000

25 dokladová část, IČ 40 500 20 000

26 geodetická dokumentace 10 500 5 000

Celkem 346 000

2. Dodatečné služby

Položka Popis Počet hodin Jednotková
cena

Cena celkem za 
položku

27 dokumentace pro registr subsystémů, včetně 
prohlášení o ověření subsystémů

0 0 0

28 dokumentace pro posuzování shody, včetně 
dílčího stanoviska o ověření

0 0 0

29 podklady pro zadávací dokumentaci 4 500 2 000

30 žádost o spolufinancování Stavby z OPD 0 0 0

31 Vypracování plánu BOZP 8 500 4 000

Celkem 6 000

3. Cena za výkon autorského dozoru

Položka Popis Počet hodin Jednotková
cena

Cena celkem za 
položku

32
rozsah činnosti při výkonu autorského 
dozoru projektanta v rámci realizace 
Stavby dle čl. 4 Obchodních podmínek

10 600 6 000

Celkem 10 600 6 000
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ZabezpečeníPZZ v lan 4,477 trati Železný Brod - Tanvald
dodatek č. 1 k SOD

Uvedená cena za výkon autorského dozoru představuje pracnost 10 hodin. Uvedená cena za 
výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského dozoru po celou dobu 
realizace Stavby (předpoklad 8 měsíců), včetně cestovného, a je cenou maximální a 
nepřekročitelnou.

“ Cena Díla:

Cena Díla (bez DPH) Výše DPH Cena Díla (s DPH)

688 000,-Kč 144 480,- Kč 832 480,- Kč
z toho:

Cena za zpracování přípravné dokumentace

332 000,- Kč 69 720,- Kč 401 720,- Kč
Cena za zpracování Projektu

350 000,- Kč 73 500,- Kč 423 500,- Kč
Cena za výkon autorského dozoru

6 000.- Kč 1 260,- Kč 7 260,- Kč

■  Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování díla

Specifikace položkv Cena položkv (bez DPH) Cena položkv (s DPH)

1. Dílčí etapa (bez fakturace) -
2. Dílčí etapa (bez fakturace) -
3. Dílčí etapa 332 000,- Kč (fakturace) 401 720,- Kč
4. Dílčí etapa (bez fakturace) -
5. Dílčí etapa 350 000,- Kč (fakturace) 423 500,- Kč
6. Dílčí etapa 6 000,- Kč (fakturace) 7 260,- Kč

Celkem: 688 000,- Kč 832 480,- Kč

Oceněný soupis prací musí být odevzdán i ve formátu XML. (pouze část na projekt)
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