
DODATEK č. 1/2016
ke smlouvě o poskytování služeb ze dne 26.2.2015, 

č. objednatele 03PT-002084, č. poskytovatele 2015-08

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
zastoupený: , pověřenou řízením Závodu Brno
IČ: 65993390 '
DIČ: CZ65993390

Poskytovatel: DOSING-Dopravoprojekt Brno group, spol. s r.o.
se sídlem: Kounicova 271/13, 602 00 Brno 
zastoupený: , jednatelem společnosti
IČ: 18824943 
DIČ: CZ18824943

Smluvní strany se dohodiv na uzavření DODATKU č. 1/2016 ve znění:

V identifikačních údajích objednatele dochází k následující změně:

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 -  Nusle 
zastoupený: , ředitelem Závodu Brno
IČ: 65993390 "
DIČ: CZ65993390

Článek V. DOBA PLNĚNÍ, odst. 5.1

- původní znění
Poskytovatel je povinen provést Služby v termínech: 
zpracování projektové dokumentace do 02/2016

- nové znění:
Poskytovatel je povinen provést Služby v termínech: 
zpracování projektové dokumentace do 10/2016

Zdůvodnění:
- při získávání podkladů o inženýrských sítích bylo zjištěno, že někteří správci nemají polohu 
sítí v souřadnicích, některé sítě nebyli správci schopni dokladovat vůbec, byla potřeba 
provést geodetické zaměření některých IS
- správce mostu neměl údaje o výškovém osazení nosných konstrukcí, bylo nutné provést 
jejich geodetického doměření
- na základě projednání rozpracovaného návrhu na KHS vzešel požadavek na umístění PHS 
na mostech. Investor zajišťuje vypracování hlukových měření a hlukové studie (termín 
dodání 05/2016). Bez tohoto podkladu nelze provést finální návrh opravy.
- v průběhu projednávání dopravních opatření s orgány státní správy (PČR, Odbor dopravy 
KÚ JMK, a jiné) bylo konstatováno, že jejich dopad bude mít vliv na řízení dopravy v širší



oblasti. Investor zpracuje posouzení těchto dopadů a variant možných objízdných tras 
(termín dodání 05/2016).

Ostatní smluvní ujednání uvedená ve výše specifikované smlouvě o poskytování 
služeb zůstávají nezměněna.

Dodatek č. 1/2016 se stává nedílnou součástí smlouvy o poskytování služeb ze dne 
26.2.2015.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních a každá strana obdrží dva stejnopisy.

Za objednatele:

V Brně dne 2 0 - 02-  2016

Za poskytovatele:

V Brně dne 17.2.2016

ředitel Závodu Brno jednatel společnosti


