Dodatek č.1
ke smlouvě o dílo ze dne 03.01.2017 na akci
„Stavební úpravy budovy č.p. 688 – bývalý okresní soud“.


Uzavřený podle zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku platném znění
I. Smluvní strany
Objednatel: Střední škola rybářská a vodohospodářská Jakuba Krčína, Třeboň, Táboritská 941
Se sídlem: Táboritská 941, Třeboň, 379 01
Zastoupený: Ing. Aleš Vondrka, Ph.D., ředitel školy
IČ: 00510912
IZO: 600 008 363
Bankovní spojení: 

Za objednatele jsou ve věci provádění stavby oprávněni vystupovat a jednat:
Ing. Milan Špulák – autorský dozor a projektant, 
Ing. Aleš Vondrka, Ph.D. – ředitel školy

Technický dozor: 
IPD-Myšy s.r.o  Ing.Michal Jiří

sídlo: 	Jemčina		
IČ: 	26094312		
DIČ: 	CZ 26094312			
Bankovní spojení:	
Email:			
Tel.:		


Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na stavbě (koordinátor BOZP):
ALCEDO - Ing. Martin Růžička, CSc.

sídlo: Na Hradbách 35/I, 377 01  Jindřichův Hradec
IČ: 	720 95 989
Tel. 	
e-mail: 


1. Jindřich Parus, voda-plyn-topení, spol. s.r.o., 
se sídlem: Ostrov 38, 383 01, Prachatice
zastoupený: Jindřichem Parusem
tel. č.:			
IČ:     41879236					
DIČ:   CZ 41879236					
Bankovní spojení:	
		
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud České Budějovice, oddíl C, vložka 1174


Osoby oprávněné zastupovat zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku:
Stavbyvedoucí:  

Smluvní strany uzavřely dne smlouvu o dílo na zhotovení díla „Stavební úpravy budovy č.p. 688 bývalý okresní soud.  V souladu s ustanovením článku č. XVI „Všeobecná ustanovení“ zmíněné smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na tomto dodatku č.1 ke smlouvě, na základě kterého se mění smlouva o dílo. 

II. Předmět změny smlouvy
Na základě dohody obou smluvních stran, z důvodu nepředpokládatelných nutných technologických postupů při stavbě, se mění bod č.1  čl. IV.


Cena za dílo se  mění tímto způsobem:
1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení  prací nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo uvedené v čl. II této smlouvy:
Celková nabídková cena dle původní projektové dokumentace a výkazu výměr:

· Celkem za dílo: 14 289 000,01 Kč bez DPH     	 17 289 690,01 Kč s DPH
· Vícepráce za dílo:      98827,36 Kč bez DPH	                    119 581,00 Kč s DPH
Cena celkem za kompletní provedení díla:  14 387 827,37 Kč bez DPH
					              17 409 271,01 Kč s DPH


III. Přílohy
1. Zjišťovací protokol
2. Změnový list a položkový rozpočet

IV. Všeobecná ustanovení
1. Tímto dodatkem se mění a doplňuje výše uvedená smlouva pouze v uvedených oddílech, ostatní ujednání zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech majících povahu originálu, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
4. [bookmark: _GoBack]Zhotovitel souhlasí se zveřejněním dodatku. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č.89/2012 Sb. občanský zákoník.

V Třeboni  dne 17. 2. 2017				V Třeboni  dne 17. 2. 2017
za objednatele:						za zhotovitele:

……………………………..					……………………………




