

			 	
 Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO
č. 2016 / OIVZ / 014


uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 
(dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany:

1. Objednatel:
Městská část Praha 7
se sídlem:			nábřeží Kapitána Jaroše 1000/7, Praha – Holešovice, 170 00
zastoupená:			Mgr. Ondřej Mirovský, M.EM, zástupce starosty
IČO: 				00063754
DIČ:				CZ 00063754	
bankovní spojení:		
číslo účtu:			
e-mail:				
telefon:				
(dále jen „objednatel“)

2. Zhotovitel:

obchodní firma, právní forma:	Sportovní projekty s.r.o.
se sídlem: 			Sokolovská 87/95, 186 00 Praha 8
zastoupený:			ing. arch. Viktor Drobný
IČO: 				27060659
DIČ: 				CZ27060659
[bookmark: _GoBack]bankovní spojení: 		
číslo účtu: 			
e-mail:				
telefon:				
(dále jen „zhotovitel“)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2016/OIVZ/014 je uzavřený na základě rozhodnutí Rady MČ Praha 7 č. usnesení 0745/16-R z jednání č. 49, ze dne 29.7.2016 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Veřejná zakázka malého rozsahu: „Rekonstrukce dětského hřiště Sedmikráska, ul. Jateční – Projektová dokumentace“ 

Preambule
Smluvní strany uzavřely dne 1. 4. 2016 smlouvu o dílo č. 2016/OIVZ/014 (dále také jen jako „smlouva“).
Na základě nutnosti provést dodatečné služby vzniklé v průběhu realizace díla, se smluvní strany dohodly na tomto dodatku č. 1:

Tímto dodatkem č. 1 se mění nebo doplňuje smlouva v těchto článcích a bodech:


I.
Článek I. A II. smlouvy
Do článku I. Předmět smlouvy se doplňují odstavce číslo 12 a 13 v tomto znění:
12. Součástí jednostupňové dokumentace bude navíc mlhoviště a pítko, nutné související zpevněné plochy a rozvod vody pro obě zařízení
13.  Povolení stavby mlhoviště a pítka bude součástí inženýrské činnosti - projednání umístění objektu WC a přípojky kanalizace a rozvodu vody.

Článek II. Doba a místo plnění se v odst. 1 písm. a) doplňuje o větu:
Dílo se rozumí včetně dokumentace objektu mlhoviště a pítka, nutných souvisejících zpevněných ploch a rozvodu vody pro obě zařízení. 
a poslední věta v odst. 1 písm. a) se doplňuje takto:
Vše včetně objektu mlhoviště a pítka, nutných souvisejících zpevněných ploch a rozvodu vody pro obě zařízení do 30 dnů od podpisu tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě.


II.
Článek IV. Cena díla
Článek IV. Odst. 1 se mění takto:
„Celková cena za dílo dle této smlouvy byla dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s provedením díla včetně odměny za licenci a činí celkem 182 000,- Kč bez DPH (slovy sto osmdesát dva korun českých), tj. 220 220,- Kč včetně DPH. 
Ke sjednané ceně bude účtovaná DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů v den uskutečnění zdanitelného plnění. Sjednaná cena je cenou konečnou a nepřekročitelnou.“

Dále se čl. IV doplňuje o bod číslo 6 a 7:
6. Na základě rozšíření předmětu smlouvy o zpracování dokumentace o mlhoviště a pítko, nutné související zpevněné plochy a rozvod vody pro obě zařízení (viz čl. I. Body 12 a 13)  je zhotoviteli navýšen honorář  o 25.000,- Kč bez DPH, 
Celková cena díla se tedy  navyšuje  cenu těchto dodatečných služeb z 157.000,- + 25.000,- bez DPH, na 182.000,- bez DPH, tj. na 220.220,- Kč včetně DPH

Čl. IV. Odst. 3 písm. a) upravuje takto:
a) první splátka ve výši	138.000,- Kč bez DPH za provedení díla uvedeného v čl. II. 1. písm. a) včetně doplnění dodatkem č.1 – tj. Za všechny stavební a inženýrské objekty včetně objektu mlhoviště a pítka, nutných souvisejících zpevněných ploch a rozvodu vody pro obě zařízení bez zajištění inženýrské činnosti a autorského dozoru.

Do čl. IV. 3. Se doplňuje nové písmeno b) v tomto znění:
b) druhá splátka v částce 25.000,- Kč bez DPH za dodatečné služby specifikované v čl. I. Bod 12 a 13. bude uhrazena až po zajištění inženýrské činnosti.

V čl. IV.3. písm. c) se slovo „druhá“ nahrazuje slovem „třetí“ (splátka).

III.
1.    Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají nadále beze změny a v platnosti a účinnosti.
2.     Tento Dodatek č. 1 nabývá  účinnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami.
3.  	Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby text tohoto Dodatku č. 1 byl zveřejněn na internetových stránkách Městské části Praha 7, Profilu zadavatele dle ust. § 147a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a v Registru smluv.
4.  	Dodatek č. 1 ke Smlouvě je sepsán v sedmi (7) stejnopisech, z nichž každý má charakter originálu, a objednatel obdrží pět (5) stejnopisů a zhotovitel dva (2) stejnopisy.
5.      Nedílnou součástí Dodatku č. 1 ke Smlouvě jsou následující přílohy:
Příloha č. 1	Žádost zhotovitele o prodloužení termínu
6. 	Obě Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě seznámily v celém jeho rozsahu včetně příloh, že obsahu dodatku rozumějí, že uzavření dodatku je projevem jejich pravé a svobodné vůle a že dodatek nebyl z jejich strany uzavřen v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci Smluvních stran své podpisy.


V Praze dne ……………				V ……………. dne ………..

objednatel:						zhotovitel:



     ………………………… 		 	 	 ….………………………….. 
        Městská část Praha 7	                                         Sportovní projekty s.r.o.
   Mgr. Ondřej Mirovský, M.EM                              ing. arch. Viktor Drobný, jednatel
        zástupce starosty 
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