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 DODATEK Č. 4 
NPU-450/4934/2021
ke Smlouvě o dílo č. NPU-450/60400/2019
Dále jen „dodatek“

uzavřený ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

Smluvní strany
Objednatel:	Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace
IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333
se sídlem Valdštejnské náměstí  162/3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana
který zastupuje: 
Územní památková správa v Kroměříži
se sídlem Sněmovní nám. 1, 767 01 Kroměříž
jednající ředitel Ing. Petr Šubík                                 
zástupce pro věcná jednání: xxxxxxxxxxxx SZ Uherčice, se sídlem: 67107 Uherčice čp.1
manažer projektu: xxxxxxxxxxxx, tel.: xxxxxxxxx
zástupce pro věci technické: xxxxxxxxxxxx
zástupce objednatel – technik bezpečnosti práce: xxxxxxxxxxx
technický dozor stavebníka (TDS): xxxxxxxxx., xxxxxxxxx, tel.: xxxxxx
koordinátor BOZP: xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, tel.: xxxxxxxx
Bankovní spojení: Česká národní banka, č.ú. 59636011/0710 (pro příjem dotace)
a 500005-60039011/0710 (pro ostatní platby)
(dále jen „objednatel“) na straně jedné
a
Zhotovitel:	„SZ UHERČICE-AVERS+MALANG“
			společníků AVERS spol s r.o. jako „Vedoucí společník“ a MALANG s.r.o. jako „Společník 2“
			podílem 50% každý
			se sídlem „Vedoucího společníka“ Michelská 240/49, Praha 4 Michle, PSČ 14100
			se sídlem „Společníka 2“ Zámečnická 90/2 Brno-město, PSČ 60200
	zastoupený: xxxxxxxxxxxxxxxxxx, jednatelem „Vedoucího společníka“ zmocněného „Společníkem 2“ na základě uzavřené „Společenské smlouvy o společnosti“
	IČO: „Vedoucího společníka“ 41190840
	DIČ: „Vedoucího společníka“ CZ41190840, plátce DPH
	IČO: „Společníka 2“ 27720993,
	DIČ: „Společníka 2“ CZ27720993, plátce DPH
	„Vedoucí společník“ zapsaný v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 3445, 
	„Společník 2“ zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 54490
	Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxx., číslo účtu: xxxxxxx
 (dále jen „zhotovitel“) na straně druhé
(společně dále také jako „smluvní strany“)
Uzavírají podle podmínek výzvy č. 52 Integrovaného regionálního operačního programu, prioritní osy 06.3 Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí, specifického cíle 3.1 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví a na základě výsledku zadávacího řízení k plnění veřejné zakázky na stavební práce realizované zadavatelem v otevřeném nadlimitním řízení s názvem „SZ UHERČICE – OBNOVA ZÁMECKÉHO AREÁLU, OPAKOVANÉ ZADÁNÍ“ uveřejněném v systému NEN pod evidenčním číslem N006/19/V00000120 (dále jen „veřejná zakázka“), tento dodatek Smlouvy o dílo NPU-450/60400/2019. 

Článek I.
Předmět dodatku
1.1. V průběhu plnění veřejné zakázky vyvstala potřeba provést další změny v rozsahu plnění díla, nicméně předmětem tohoto dodatku je pouze změna dle změnového listu č. 5, která nepředstavuje podstatnou změnu závazku ze smlouvy, když se jedná o změnu ve smyslu ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. Podrobné odůvodnění provedené změny je obsahem přílohy č. 1 tohoto dodatku (Příloha č. 1 _Změnový list č. 5). Tato změna je dle tohoto dodatku oceněna následovně:
	Celková bilance kladné a záporné hodnoty změny
	
 1 439 206,01 Kč bez DPH


	
	302 233,26 Kč - 21% DPH


	
	1 741 439,27 Kč Celkem

	
	


1.2. Dotčeným stavebním objektem v rámci tohoto dodatku je stavební objekt - Severní křídlo s Banketním sálem, změnový list č. 5: Strop banketního sálu.

1.3. Předmětem dodatku je doplnění chybějících omítkových vrstev na dřevěné podbití stropní konstrukce, doplnění injektáže, celoplošná barevná fixace malby stropu Banketního sálu Strop byl v minulosti konzervován a ponechán ve stávajícím stavu. Při celkové obnově Banketního sálu je nutné dokončit i restaurování stropu. 

1.4. Po zahájení restaurátorských prací na stěnách Banketního sálu dospěl investor k rozhodnutí, že strop je charakterem vizuálního výrazu vhodné sjednotit s restaurovanými stěnami v Banketním sále. Předešlá konzervace stropu nebyla provedena celoplošně, ale pouze tam, kde hrozilo nebezpečí zřícení omítkové vrstvy. Při změně klimatu v banketním sále došlo k rozšíření trhlin, které je nutné zajistit.

1.5. Práce jsou navázané na restaurování stěn v banketním sále realizované zhotovitelem a není možno je odděleně zadat. Při restaurování je nutné, aby související celky byly prováděny pod jedním restaurátorem. Zároveň restaurování stropu nenaruší harmonogram navazujících stavebních prací a restaurování.

1.6. Dodatkem č. 4 se mění Smlouva o dílo uzavřená dne 21. 8. 2019 (NPU-450/60400/2019), (dále jen „Smlouva“), konkrétně Článek IV. odst. 1.

1.7. Znění Článku IV. odst. 1 Smlouvy ve znění Dodatku č. 3 ze dne 21. 8. 2019 (NPU-450/60400/2019) ve znění: 

„Celková cena díla je stanovena dle ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, v souladu se zadávací dokumentací veřejné zakázky a činí v konečné výši částku 92.324.368,51 Kč bez DPH, slovy devadesát dva milionů tři sta dvacet čtyři tisíc tři sta šedesát osm tisíc korun českých a padesát jedna haléřů, 19.388.117,39 Kč DPH, 111.712.485,90 Kč včetně DPH.“ 

se ruší a nahrazuje tímto zněním:
„Celková cena díla je stanovena dle ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, v souladu se zadávací dokumentací veřejné zakázky a činí v konečné výši částku 93.763.574,52 Kč bez DPH, slovy devadesát tři milionů sedm set šedesát tři tisíc pět set sedmdesát čtyři tisíc korun českých a padesát dva haléřů, 19.690.350,65 Kč DPH, 113.453.925,17 Kč včetně DPH.“

1.8. Hodnota změny (tj. součet absolutních hodnot provedených změn) vyplývající ze změnového listu č. 5 činí 1.439.206,01 ‬Kč bez DPH, a 302 233,26 Kč DPH. Celkový cenový nárůst související se změnami vyplývajícími ze změnového listu č. 5 činí 1 741 439,27 včetně DPH.

Čl. II. 
Závěrečná ujednání

2.1 Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna a vážou se na výše provedenou změnu.

2.2 Dodatek smlouvy se bude řídit českým právem, zejména občanským zákoníkem, a případné spory budou řešit české soudy. Rozhodčí řízení je vyloučeno. 

2.3 Nedílnou součástí dodatku č. 4 je nebo se stane:
Příloha č. 1 – Změnový list č. 5
2.4 Práva a povinnosti neupravené tímto dodatkem se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a ostatních právních předpisů platných a účinných v době realizace předmětu díla.  

2.5 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podepsáním přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.

2.6 Tento dodatek nabývá platnosti podpisem oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

2.7 Osoby podepisující tento dodatek svým podpisem stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.

2.8 Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři (3) vyhotovení a Zhotovitel jedno (1) vyhotovení.

2.9 Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním své identifikace a tohoto dodatku, včetně dohodnuté ceny. Zhotovitel bere na vědomí, že text dodatku smlouvy je veřejně přístupnou listinou ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a že objednatel jako povinný subjekt má povinnost na žádost žadatele poskytnout informace o tomto smluvním vztahu včetně poskytnutí kopie dodatku smlouvy. 

	V Kroměříži dne 1. 2. 2021
	V Praze dne 2. 2. 2021

	
	

	
	

	
	

	………………………………………………………………….
	………………………………………………………………….

	Národní památkový ústav,
územní památková správa v Kroměříži
	společnost „SZ UHERČICE-AVERS+MALANG“
za níž jedná vedoucí společník AVERS, spol. s r.o.

	Ing. Petr Šubík, ředitel
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