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 DODATEK Č. 3 
NPU-450/4935/2021 
ke Smlouvě o dílo č. NPU-450/75963/2019 
Dále jen „dodatek“

uzavřený ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ObčZ“) 

Smluvní strany
Objednatel:	Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace
IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333
se sídlem Valdštejnské náměstí  162/3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana
zastoupen ředitelem územní památkové správy v Kroměříži Ing. Petrem Šubíkem
Doručovací adresa: Národní památkový ústav, Územní památková správa v Kroměříži, Sněmovní nám. 1, 767 01  Kroměříž  
zástupce pro věcná jednání: xxxxxxxxxxxxxxx SH Šternberk
zástupce pro technické záležitosti: (osoba technického dozoru) xxxxxxxxxx, email: xxxxxxx, tel xxxxxxxx
zástupce objednatel – technik bezpečnosti práce: xxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení: ČNB Praha, č. účtu 59636011/0710 (pro příjem dotace)
ČNB Praha, č. účtu 500005-60039011/0710 (pro ostatní platby) 
(dále jen „objednatel“) na straně jedné
a

Zhotovitel:	obchodní firma ARCHATT, s.r.o. 
			se sídlem Branky 291/16, 664 49  Ostopovice 
			zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl  C vložka 6214
IČO: 46960180  DIČ: CZ46960180, plátce DPH
Zastoupena xxxxxxxxxxx 
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxs.  Č.ú.: xxxxxxxxx
Kontaktní osoby xxxxxxxxx 
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé
(společně dále také jako „smluvní strany“)


Uzavírají podle podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt Šternberské hradní návrší „čas proměn hradního parku a podhradí“, reg. č. CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_036/0009209, v rámci průběžné výzvy č. 48 v rámci Integrovaného regionálního operačního programu - integrované projekty ITI, specifického cíle 3.1 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví, a na základě výsledku zadávacího řízení k plnění veřejné zakázky na stavební práce realizované zadavatelem ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, veřejná zakázka je zveřejněná prostřednictvím elektronického systému NEN č. N006/19/V00018719, tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. NPÚ-450/75963/2019:

 

Článek I.
Předmět dodatku

1.1. Předmětem tohoto dodatku č. 3 je změna ve vymezení předmětu díla a jeho ceny na základě změnového listu č. 2 a k němu připojeného soupisu prací a vymezení méněprací a víceprací v jeho příloze a se specifikací jednotlivých změn, které nepředstavují podstatnou změnu závazku ze smlouvy, neboť dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. Jde o změny, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. Dále je předmětem tohoto dodatku změna doby plnění dle čl. IV. smlouvy o dílo, a to prodloužení termínu protokolárního předání díla bez vad a nedodělků a změna harmonogramu prací.  
1.2. Změna ve vymezení předmětu díla a jeho ceny je podrobně popsána ve změnovém listě č. 2, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku č. 3, a  jehož přílohou je rovněž podrobný rozpočet změn.
1.3. Tímto dodatkem č. 3 se mění Smlouva o dílo uzavřená dne 17.10.2019 (NPU-450/75963/2019), konkrétně Článek III. odst. 3.1. a Článek V. odst. 5.1., ve znění dle předchozích dodatků č. 1 a dodatku č. 2, a článek IV. odst. 1. písm. c) a Článek IV. odst. 5. 
1.4. Znění Článku III. odst. 3.1. se doplňuje tak, že předmětem díla a součástí závazku zhotovitele je také provedení prací vyplývajících ze změnového listu č. 2, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku č. 3. 
1.5. Znění Článku V. odst. 5.1. Smlouvy, v němž se uvádí, že celková cena za provedení díla specifikovaného v článku III. této smlouvy činí 47 749 417,91  Kč bez DPH, slovy čtyřicet sedm milionů sedm set čtyřicet devět tisíc čtyři sta sedmnáct korun českých a devadesát jedna haléřů), k ceně díla bude připočteno DPH v sazbě aktuální v den uskutečnění zdanitelného plnění se ruší a nahrazuje novým zněním, uvedeným v čl. 1.6. tohoto Dodatku č. 3.
1.6. Nové znění Článku V. odst. 1 Smlouvy: Smluvní strany se dohodly, na tom, že celková cena za provedení díla specifikovaného v článku III. této smlouvy činí v konečné výši částku 47 793 889,98 Kč bez DPH, slovy čtyřicet sedm milionů sedm set devadesát tři tisíc osm set osmdesát devět korun českých a devadesát osm haléřů, 10 036 716,90 Kč DPH, 57 830 606,88 Kč včetně DPH.
1.7. Celková bilance změny vyplývající ze změnového listu č. 2 je zvýšení celkové ceny díla o 44 472,07 ‬ Kč bez DPH, tj. 53 811,2 Kč s 21% DPH.
1.8. Znění Článku IV. odst. 1 písm. c) Smlouvy se mění tak, že lhůta (termín) pro protokolární předání díla bez vad a nedodělků je 32 měsíců od protokolárního převzetí staveniště, ne však déle než do 30. 11. 2021. Zhotovitel upraví a aktualizuje dosavadní Harmonogram v souladu s tímto ujednáním.
1.9.	Nové znění Článku IV. odst. 1 Smlouvy: 
4.1 Dílo bude prováděno po níže uvedenou dobu v následujících termínech: 
a) termín protokolárního předání a převzetí staveniště: do 10 dnů od účinnosti této smlouvy 
b) termín zahájení díla: 5 pracovních dnů od protokolárního převzetí staveniště 
c) termín protokolárního předání díla bez vad a nedodělků: 32 měsíců od protokolárního převzetí staveniště, ne déle však než do 30. 11. 2021; objednatel je povinen zahájit převzetí díla nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne, kdy objednatele k převzetí dokončeného díla zhotovitel prokazatelně vyzval, 
d) termín odstranění zařízení, vyklizení a vyčištění staveniště: nejpozději do 10 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí díla. 

Čl. II. 
Závěrečná ujednání

2.1 Dodatek smlouvy se bude řídit českým právem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a případné spory budou řešit české soudy. Rozhodčí řízení je vyloučeno. 
2.2 Nedílnou součástí smlouvy je nebo se stane:
Příloha č. 1 – Změnový list č. 2 a k němu připojený rozpočet
2.3 Práva a povinnosti neupravené tímto dodatkem se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku ČR v platném znění a ostatních právních předpisů platných v době realizace předmětu díla.  
2.4 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před  jeho podepsáním přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a  jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.
2.5 Tento dodatek nabývá platnosti podpisem oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
2.6 Osoby podepisující tento dodatek svým podpisem stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.
2.7 Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou vyhotoveních.
2.8 Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním své identifikace a tohoto dodatku, včetně dohodnuté ceny. Zhotovitel bere na vědomí, že text dodatku smlouvy je veřejně přístupnou listinou ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a že objednatel jako povinný subjekt má povinnost na žádost žadatele poskytnout informace o tomto smluvním vztahu včetně poskytnutí kopie dodatku smlouvy. 

V Kroměříži dne 25. 1. 2021					V Ostopovicích dne 26. 1. 2021
Za objednatele:							Za zhotovitele:



……………………………………..						………………………………………..
[bookmark: _GoBack]Ing. Petr Šubík, ředitel 		xxxxxxxxxxxxxxxxx


Přílohy:
Příloha č. 1 – Změnový list č. 2
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